



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. <u>64</u> del registro	OGGETTO: Lavori di manutenzione all'interno del Cimitero Cittadino. C.I.G 6932245D88 Perizia di variante e suppletiva. Approvazione.
data <u>20/04/2018</u>	

L'anno duemiladiciotto addì 20/04/2018 del mese di Aprile alle ore 11:30 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco		
RICCOTTI Caterina	V. Sindaco		
VINDIGNI Giorgio Giuseppe	Assessore		
PITROLO Viviana	Assessore		X
CARPINO Pasquale	Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Cinzia Gambino.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata di cui all'oggetto che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore V LL.PP. - Riquilificazione e Valorizzazione del Patrimonio e delle Infrastrutture sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario Dott.ssa G. M. Galanti in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;

- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati ;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Di approvare per la causale in premessa, la proposta di cui all'oggetto e per l'effetto di:

1. **approvare** la premessa dell'allegata proposta che, sebbene non materialmente trascritta, si intende integralmente riportata.
2. **approvare**, così come approvata in linea tecnica dal RUP con determina n. 03 del 29/03/2018, la 1^ perizia di variante e suppletiva dei lavori di manutenzione all'interno del Cimitero Cittadino redatta dal direttore dei lavori, geom. Vasile Sebastiano, in data 14/03/2018, ai sensi e per le finalità dell'articolo 106, comma 1 lett. C e comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, n.56/2017, avente il seguente quadro economico:

Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 88.342,40
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.765,79
Totale Lavori	€ 90.108,19
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 22,2332 %	€ 70.466,85
Spese tecniche	€ 1.802,16
Spese conferimento materiali in discarica	€ 684,30
Iva 10%	€ 7.046,68
IMPORTO TOTALE	€ 80.000,00

composta dai seguenti elaborati, anche se non materialmente allegati:

- Relazione tecnica;
 - Relazione paesaggistica semplificata;
 - Azzonamento;
 - Planimetrie settore 16;
 - Computo metrico;
 - Quadro economico;
 - Schema atto di sottomissione.
3. **dare atto che** l'approvazione del presente provvedimento rispetta le previsioni dell'art. 163, comma 2, D.Lgs 267/2000, sulla gestione provvisoria e sui principi contabili 5.4, allegato n. 4/2, A/2, D.lgs 118/2011;
 4. **dare atto che** il tempo utile di ultimazione, contrattualmente fissato, viene prorogato causa maggiori lavori di giorni 50;
 5. **dare atto che** l'importo complessivo netto dei lavori di cui alla presente 1^ perizia di variante e suppletiva, ammonta ad € 70.466,85 IVA esclusa, di cui € 68.701,06 di lavori al netto del ribasso oltre ad € 1.765,79 per oneri di sicurezza, con un aumento dell'importo dei lavori di € 9.640,95 corrispondente al 15,85% dell'importo contrattuale, che trova copertura in parte tra le somme a disposizione dell'amministrazione, stanziata con Determina n. R.G. n.1185 del

30/12/2016, ed in parte tra le economie derivanti dal ribasso d'asta, giusto quadro economico post-gara, approvato con Determina RG n. 377 del 20/04/2017;

6. **dare atto che** che al presente provvedimento si allega la proposta di cui all'oggetto, quale parte integrante e sostanziale, completa dell'unito foglio contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa peralzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE V LL.PP.

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE INFRASTRUTTURE

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

lavori_pubblici@comune.scicli.rg.it _ protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

N° 11

DEL 05/04/2018

OGGETTO: Lavori di manutenzione all'interno del Cimitero Cittadino. C.I.G 6932245D88
Perizia di variante e suppletiva. Approvazione.

IL CAPO SETTORE

PREMESSO CHE:

- con Determina a Contrarre R.G. n.1185 del 30/12/2016, sono stati finanziati con fondi del Bilancio Comunale, alla Missione 12, Programma 9, Titolo 2, Macro Aggregato 2, Cap. 0176, Impegno n.775/2016, i lavori di che trattasi;
- con la Determina sopracitata, è stata avviata la procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, artt. 59, 60 e 95, comma 4, lettera a), mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- il Bando ed il Disciplinare di Gara sono stati pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Servizio Contratti Pubblici al n. id: 141899, nonché, all'albo pretorio on-line Comunale al prot. n.2446/2016 in data 30/12/16;
- in relazione a quanto sopra, la gara è stata fissata per il giorno 02/02/2017 alle ore 10,00;
- Con Determina L.M. n. 43 del 19/04/2017 RG n. 377 del 20/04/2017, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Cannata Giovanni con sede a Modica via Modica – Ispica n. 1 per un importo contrattuale complessivo di €. 60.825,90 come si evince dal NUOVO QUADRO ECONOMICO POST-GARA:

Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 76.255,80
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.524,20
Totale Lavori	€ 77.780,00
Per IVA sui lavori, al 10%	€ 7.778,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.842,00
TOTALE LAVORI APPALTO	€ 87.400,00
IMPORTO LAVORI POST RIBASSO D'ASTA DEL 22,2332 %	€ 59.301,70
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.524,20
IVA sui lavori al 10% su € 59.301,70	€ 5.930,17
Importo Totale al netto del Ribasso d'Asta compresi oneri sicurezza, escluso iva	€ 60.825,90
Ribasso	€ 16.954,10

- La consegna dei lavori è avvenuta in data 27/04/2017, l'inizio effettivo è avvenuto in data 04/05/2017.
- I lavori si sono svolti regolarmente con la collaborazione dell'ASP e dell'ufficio cimiteriale per in coordinamento delle attività di estumulazione e ritumulazione;

CONSIDERATO CHE, il Direttore dei Lavori, a seguito di prolungato e approfondito monitoraggio all'interno dei monumentini non occupati del settore 16, ha potuto accertare che il livello dell'acqua all'interno degli stessi, assumeva un andamento di quota variabile, a seconda della stagione, ed in alcuni casi superiore alle previsioni progettuali, determinando la necessità di alzare ulteriormente la quota di posa del feretro, rispetto al progetto, condizioni imprevedibile all'epoca della redazione del progetto;

CONSIDERATO che per quanto accertato dal Direttore dei Lavori è stata predisposta 1° Perizia di variante e Suppletiva, formulata ai sensi e per le finalità dell'articolo 106, comma 1 lett. C e comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, n.56/2017;

VISTA la 1° perizia di variante, redatta in data 14/03/2018, da parte della Direzione dei Lavori, dell'importo totale di €. 80.000,00 composto da € 70.466,85, per lavori al netto del ribasso comprensivi degli oneri per la sicurezza e € 9.533,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con una variazione contrattuale dell'15,85%, modificando il quadro economico come segue:

Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 88.342,40
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.765,79
Totale Lavori	€ 90.108,19
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 22,2332 %	€ 70.466,85

Spese tecniche	€ 1.802,16
Spese conferimento materiali in discarica	€ 684,30
Iva 10%	€ 7.046,68
IMPORTO TOTALE	€ 80.000,00

CONSIDERATO che la maggiore spesa fra il contratto principale e la 1° Perizia di Variante ammonta ad € 9.640,95 pari al 15,85 % dell'importo contrattuale e trova copertura in parte tra le somme a disposizione dell'amministrazione, stanziata con Determina n. R.G. n.1185 del 30/12/2016, ed in parte tra le economie derivanti dal ribasso d'asta, giusto quadro economico post-gara, approvato con Determina RG n. 377 del 20/04/2017;

VISTI gli atti allegati alla perizia di variate composti da:

- Relazione tecnica;
- Relazione paesaggistica semplificata;
- Azzonamento;
- Planimetrie settore 16;
- Computo metrico;
- Quadro economico
- Schema atto di sottomissione.

VISTI i pareri favorevoli espressi, dalla Soprintendenza di Ragusa, trasmesso in data 27/03/2017 con nota prot. n. 10143 e le risultanze della conferenza di servizio del 28/03/2017, ove sono stati acquisiti i pareri favorevoli da parte dell' ASP di Ragusa e del Settore Urbanistica;

RICHIAMATA la determina del RUP n. 03 del 29/03/2018 con la quale viene approvata in linea tecnica la 1° Perizia di Variante in oggetto;

RITENUTO necessario, al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori di che trattasi, procedere all'approvazione della perizia proposta;

VISTA la delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL;

CONSIDERATO che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva, in quanto spesa necessaria al funzionamento dell'Ente;

CONSIDERATO che il progetto e l'appalto sono stati eseguiti ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la L. R. n. 12 del 12 luglio 2012 e il Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 13 del del 31.01.2012;

VISTA la circolare n. 2 del 13/04/2001 e la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000;

VISTO l'art. 106, comma 1, lettera c) e comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, n.56/2017;

VISTO il vigente Statuto Comunale, il regolamento di contabilità dell'Ente e i principi di contabilità generali;

VISTO l'art. 161, comma 9, DPR 207/2010, che recita: *"Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto."*

RITENUTO che la presente perizia di variante, in considerazione che la copertura della spesa per la sua attuazione deriva in parte dalle somme a disposizione dell'amministrazione, stanziata con Determina n. R.G. n.1185 del 30/12/2016, ed in parte tra le economie derivanti dal ribasso d'asta, giusto quadro economico post-gara, approvato con Determina RG n. 377 del 20/04/2017, e pertanto da autorizzare da parte dell'organo decisionale della Stazione Appaltante;

VISTE le linee guida "Varianti in corso d'Opera" emanate dalla Regione Siciliana, prot. N. 17354/DRT del 01/02/2016;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della perizia da parte della Giunta Comunale;

VISTO l'art. 163, comma 2 del D.Lgs 207/2000, che recita: *" Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.";*

VISTO il principio contabile 5.4, allegato n. 4/2, A/2, D.Lgs 118/2011, che recita: *".....A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorchè non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione."*

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili, in allegato alla presente.

Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione:


1. Di approvare le premesse che faranno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare, così come approvata in linea tecnica dal RUP con determina n. 03 del 29/03/2018, la 1ª perizia di variante e suppletiva dei lavori di manutenzione all'interno del Cimitero Cittadino redatta dal direttore dei lavori, geom. Vasile Sebastiano, in data 14/03/2018, ai sensi e per le finalità dell'articolo 106, comma 1 lett. C e comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, n.56/2017, avente il seguente quadro economico:

Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 88.342,40
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.765,79
Totale Lavori	€ 90.108,19
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 22,2332 %	€ 70.466,85
Spese tecniche	€ 1.802,16
Spese conferimento materiali in discarica	€ 684,30
Iva 10%	€ 7.046,68
IMPORTO TOTALE	€ 80.000,00

composta dai seguenti elaborati, anche se non materialmente allegati:

- Relazione tecnica;
 - Relazione paesaggistica semplificata;
 - Azzonamento;
 - Planimetrie settore 16;
 - Computo metrico;
 - Quadro economico;
 - Schema atto di sottomissione.
3. Dare atto che l'approvazione del presente provvedimento rispetta le previsioni dell'art. 163, comma 2, D.Lgs 267/2000, sulla gestione provvisoria e sui principi contabili 5.4, allegato n. 4/2, A/2, D.lgs 118/2011;
 4. Dare atto che il tempo utile di ultimazione, contrattualmente fissato, viene prorogato causa maggiori lavori di giorni 50;
 5. Dare atto che l'importo complessivo netto dei lavori di cui alla presente 1^a perizia di variante e suppletiva, ammonta ad € 70.466,85 IVA esclusa, di cui € 68.701,06 di lavori al netto del ribasso oltre ad € 1.765,79 per oneri di sicurezza, con un aumento dell'importo dei lavori di € 9.640,95 corrispondente al 15,85% dell'importo contrattuale, che trova copertura in parte tra le somme a disposizione dell'amministrazione, stanziata con Determina n. R.G. n.1185 del 30/12/2016, ed in parte tra le economie derivanti dal ribasso d'asta, giusto quadro economico post-gara, approvato con Determina RG n. 377 del 20/04/2017;
 6. Dichiarare la presente, per le motivazioni in premessa, immediatamente esecutiva;
 7. Dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Settore e dal Responsabile di Ragioneria.

Il Capo V Settore
Ing. Andrea Pisani



Allegato alla delibera di G.C. n. 11 del 05/04/2018

OGGETTO: Lavori di manutenzione all'interno del Cimitero Cittadino. C.I.G 6932245D88.
Perizia di variante e suppletiva. Approvazione.


PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli li 05/04/2018

Il Capo Settore
(Ing. Andrea Pisani)




PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 05-04-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

dott.ssa G. M. Galanti



Letto, confermato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
IL SINDACO - PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Cinzia Gambino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)


II SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Cinzia Gambino)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 29/04/2018 :

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91) decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);
non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Cinzia Gambino

