



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. <u>138</u> del registro data <u>12/09/2019</u>	Oggetto: Lottizzazione abusiva in c/da Renelle – Trippatore.” Progetto di ripristino e riqualificazione area C/da Trippatore-Scicli- Opere eseguite in assenza di concessione in totale difformità o con variazioni essenziali. CIG: 5234888E39 - CUP: E44J12000010004. Approvazione II° perizia di variante.
---	--

L'anno duemiladiciannove addì dochie del mese di settembre alle ore 13,00 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco		
RICCOTTI Caterina	V. Sindaco		
PITROLO Viviana	Assessore		
FIORILLA Ignazio	Assessore		
IABICHINO Marina	Assessore		

Partecipa il V. Segretario Comunale Dott.ssa. **Valeria Drago**.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto .

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata di cui all'oggetto che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/19991, n. 48;

- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
 - Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 - Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
 - Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati ;
 - Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
 - Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
 - Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
 - Visto il vigente O.R.EE.11 ed il vigente Statuto Comunale;
- Tutto ciò premesso e considerato;
- Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Di approvare per la causale in premessa, la proposta di cui all'oggetto e per l'effetto di:

1. **approvare** le premesse dell'allegata proposta che faranno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **dare atto** che la perizia di variante viene proposta dal direttore dei lavori ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 106 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita:

Comma 1: Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

Lettera c): ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

- 1) *la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
- 2) *la modifica non altera la natura generale del contratto;*

Comma 7: Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

3. **approvare**, così come approvata in linea tecnica dal RUP con determina n. 13 del 08/08/2019, la 2^a perizia di variante e suppletiva dei lavori di cui all'oggetto, ai sensi e per le finalità dell'articolo 106, comma 1 lett. C e comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, n.56/2017 e ss.mm.ii. composta dai seguenti allegati, depositati in forma cartacea all'interno del fascicolo:

- 1) Relazione ;
- 2) Analisi dei nuovi prezzi;
- 3) Elenco nuovi prezzi;
- 4) Computo metrico estimativo.
- 5) Quadro comparativo.
- 6) Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi.

avente il seguente quadro economico:

	LAVORI A MISURA				
1)	TOTALE LAVORI			€	87.546,04
	Oneri piani sicurezza non soggetti a ribasso Diretti				2.626,38
	Mano d'opera non soggetta a ribasso				29.241,56
A)	Totale lavori soggetti a ribasso				55.678,10
	Ribasso d'asta	34,4430%		€	19.177,21
	Restano				36.500,89
	Oneri piani sicurezza non soggetti a ribasso			€	2.626,38
	Mano d'opera non soggetta a ribasso				29.241,56
	Lavori al netto compresa sicurezza				68.368,83
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :				
B 3	ART. 18 L.109/94	2,00%		€	1.750,92
B 4	OSSERVATORIO			€	30,00
B 5	I.V.A sui lavori ed eventuali altre imposte :	10,00%		€	6.836,88
B 6	Oneri conferimento in discarica				13.160,08
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	21.777,87
	ECONOMIE				
	Economie da ribasso			€	11.453,29
	TOTALE PROGETTO (A+B+ECONOMIE)				101.600,00

4. **dare atto** che l'approvazione del presente provvedimento rispetta le previsioni dell'art. 163, comma 2, D.Lgs 267/2000, sulla gestione provvisoria e sui principi contabili 5.4, allegato n. 4/2, A/2, D.lgs 118/2011;

5. **dare atto che:**

- che per effetto della presente perizia l'importo contrattuale viene elevato da € 49.748,15 a € 68.368,83 con una maggiore spesa di € 18.620,68 per lavori da eseguire al netto del ribasso d'asta di 34,4430% , pari a 37,43% < del 50% dell'importo originario del contratto, spesa che rientra nei limiti del disposto dall'art.106, comma 1 lettera c) del D.Lgs n° 50/2016, nell'ambito delle somme già finanziate;
- che per effetto della presente perizia, il termine per dare i lavori ultimati non varia;

6. **dare atto** che al presente provvedimento si allega la proposta di cui all'oggetto, quale parte integrante e sostanziale, completa dell'unito foglio contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE V LL.PP.

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE INFRASTRUTTURE
PROTEZIONE CIVILE - PIANIFICAZIONE URBANISTICA

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it - protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

N° 6

DEL 08/08/2019

OGGETTO: Lottizzazione abusiva in c/da Renelle - Trippatore." Progetto di ripristino e riqualificazione area C/da Trippatore-Scicli- Opere eseguite in assenza di concessione in totale difformità o con variazioni essenziali.
CIG: 5234888E39 - CUP: E44J12000010004. Approvazione II° perizia di variante

IL TITOLARE DI P.O. - CAPO V SETTORE

Premesse che:

- Con determina a contrarre n°125 del 04.10.2013 è stato approvato il quadro economico, lo schema del bando di gara, il capitolato speciale d'appalto, ed il disciplinare di gara del progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 101.600.000, di cui € 66.257,96 a base d'asta, € 2.049,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 33.292,83 per somme a disposizione;

	LAVORI A MISURA		
	TOTALE LAVORI	€	66.257,96
	Oneri piani sicurezza non soggetti a ribasso Diretti				2.049,21
	Mano d'opera non soggetta a ribasso				12.374,68
A)	Totale lavori				68.307,17
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :				
B 1	Imprevisti	<5%		€	3.392,11
B 2	Cartellonistica				1.000,00
B 3	ART. 18 L.109/94	2,00%		€	1.366,14
B 4	OSSERVATORIO			€	30,00
B 5	I.V.A sui lavori ed eventuali altre imposte :	21,00%		€	14.344,51
B 6	Oneri conferimento in discarica				13.160,08
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	33.292,83
	TOTALE PROGETTO (A+B)				101.600,00

- Con la stessa determina è stato stabilito di indire pubblico incanto;
- Con determina n. 162 del 30/12/2013 è stato approvato il verbale di pubblico incanto e la relativa aggiudicazione all'Impresa Patriarca Geom. Salvatore con sede in Comiso via dei Castagni 39;
- Con nota prot. Gen. n. 506 del 09/01/2014 l'Impresa aggiudicataria chiede la rideterminazione dell'importo contrattuale, alla luce delle modifiche ed integrazioni dell'art. 82 c. 3-bis del D.Lgs 163/2006.
- Con determna n°5 del 14/02/2014 è stato approvato il nuovo quadro economico, così come rimodulato dal D.L.:

	LAVORI A MISURA				
	TOTALE LAVORI			€	66.257,96
	Oneri piani sicurezza non soggetti a ribasso Diretti				2.049,21
	Mano d'opera non soggetta a ribasso				12.374,68
A)	Totale lavori soggetti a ribasso				53.883,28
	Ribasso d'asta	34,4430%		€	18.559,02
	Restano				35.324,26
	Oneri piani sicurezza non soggetti a ribasso			€	2.049,21
	Mano d'opera non soggetta a ribasso				12.374,68
	Lavori al netto compresa sicurezza				49.748,15
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :				
B 1	Imprevisti	<5%		€	3.392,11
B 2	Cartellonistica				1.000,00
B 3	ART. 18 L.109/94	2,00%		€	1.366,14
B 4	OSSERVATORIO			€	30,00
B 5	I.V.A sui lavori ed eventuali altre imposte :	22,00%		€	10.944,59
B 6	Oneri conferimento in discarica				13.160,08
B 7	Economie iva su ribasso				3.399,91
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	33.292,82
	ECONOMIE				
	Economie da ribasso			€	18.559,02
	TOTALE PROGETTO (A+B+ECONOMIE)				101.600,00

- In data 23/05/2014, è stato stipulato il **contratto** d'appalto dei lavori in oggetto;
- In data 24/06/2014 è stato sottoscritto il verbale di **consegna** parziale dei lavori;
- Con Prot. Tec. n. 4689 dell'11/07/2014, il direttore operativo e l'ispettore di cantiere, comunicano e confermano "segni evidenti di abitazione negli immobili n. 1-2-3-10- e che l'immobile n°17, è occupato;
- In data 11/07/2014 i lavori sono stati sospesi a seguito della comunicazione Prot. Tec. n. 4689 dell'11/07/2014;
- In data 30/06/2014, con prot. n. 16436, è stata avanzata richiesta all'Enel di provvedere alla dismissione delle rispettive utenze, ove sussistenti, per gli immobili abusivi n. 1-2-3-10-17, già acquisiti, con precedenti provvedimenti, al patrimonio dell'ente comunale.
- In data 29/07/2014 è emessa Ordinanza di sgombero N° 149 R.O. che gli immobili n. 1-2-3-10-17.
- Con nota n. 21/08/2014-0160849, l'Enel, comunica che risulta intestata fornitura elettrica negli immobili n. 10 e n.17.
- Con prot. n. 21489 del 02/09/2014, questo ente ha fatto presente all'Enel "...la estrema necessità di condurre gli appaltati lavori, e che nessun interesse sussiste per l'ente comunale di mantenere la fornitura su immobili già acquisiti al patrimonio comunale...".
- Con nota 21/01/2015-0010240 l'Enel informa della *ri-stipula* del contratto dell'immobile n.10
- Con successiva prot. n. 3399 del 09/02/2015, questo ente ha ribadito la necessità della definizione degli appaltati lavori comunicando al contempo "...l'obbligo per questo ente di proseguire nel procedimento avviato in mancanza di sindacato negativo, ovvero sospensiva, da parte del TAR adito...."
- Nelle more della definizione della questione con l'Enel, si è ravvisata la necessità di redigere una prima perizia di variante ai sensi dell'art. 132 comma 3 - II° periodo del D. Lgs 163/06, al fine di rimodulare le somme previste per iva nel Q.E., essendo il tipo di intervento riconducibile alla tipologia con previsione iva al 10%, trattandosi di opere per ripristino ambientale. Inoltre sono stati introdotti nuovi prezzi relativi a sgombero di materiali ingombranti dai fabbricati da demolire, taglio manuale di alberi che impedivano l'esecuzione delle demolizioni, il trasporto a deposito di materiali riutilizzabili, quali

travi in legno e ferro, presso la ex ghiacciaia comunale. Inoltre è stato necessario rivedere la voce relativa al conferimento in discarica dei materiali inerti. Per quanto riguarda le variazioni introdotte si rimanda agli allegati di perizia n. 1;

Considerato che:

- In data 16/05/2018, con nota n. 45/Amm., il settore amministrativo e servizi demografici, comunicava che era stato effettuato il cambio di abitazione d'ufficio dell'abitante abusivo dell'unità abusiva n. 17.
- Con nota n. 27316 del 06/09/2018 il RUP ordinava la ripresa dei lavori.
- Con nota prot. n. 28070 del 12/09/2018 il D.L. Comunicava la ripresa dei lavori all'impresa aggiudicatrice dell'appalto, in data 02/10/2018 veniva pertanto eseguito nuovo sopralluogo congiunto tra: Rup, D.L., Impresa appaltatrice, al fine di verificare e prendere atto delle condizioni di sicurezza e cantierabilità inerenti la demolizione delle rimanenti cinque unità abusive. Nel corso di detto sopralluogo ci si è resi conto che lo stato dei luoghi e di finitura di dette unità abusive da demolire, e dei lotti di pertinenza, avevano subito delle ulteriori modifiche rispetto alla data di sospensione dei lavori, consistenti in: installazione di infissi in alluminio, posizionamento cisterne prefabbricate interrato, muri perimetrali sormontati da recinzioni provviste di cancello, accumuli di materiale vario nelle aree limitrofe; comportando ciò l'introduzione di nuovi prezzi relativi anche a sgombero di materiali ingombranti dai fabbricati da demolire e relativo trasporto a deposito comunale del materiale riutilizzabile quali: travi in legno, rimozione serbatoi e vasche interrate, taglio manuale di alberi che impediscono l'esecuzione delle attività lavorative, smaltimento di materiali. Inoltre è stata prevista la demolizione delle restanti platee di fondazioni delle unità abusive ed il relativo conferimento in discarica dei materiali inerti, introdotte negli allegati di perizia di seguito elencate.
- In data 18/04/2019, giusto prot. n. 13296 è stata dal Rup convocata una conferenza di servizio, dove, con la presenza dell'impresa si conveniva di definire il contenzioso instaurato con la sottoscrizione delle riserve apposte sulla 1° Perizia di v.s., esplicitate con nota prot. n. 7086 in data 25/03/2015. Pertanto, a tacitazione di tutte le domande prima presentate dall'impresa, si conveniva di procedere alla rielaborazione della 2ª perizia v.s., sottoscritta in data 21/06/2019, ed il cui Q.E. è il seguente:

	LAVORI A MISURA				
1)	TOTALE LAVORI			€	87.546,04
	Oneri piani sicurezza non soggetti a ribasso Diretti				2.626,38
	Mano d'opera non soggetta a ribasso				29.241,56
A)	Totale lavori soggetti a ribasso				55.678,10
	Ribasso d'asta	34,4430%		€	19.177,21
	Restano				36.500,89
	Oneri piani sicurezza non soggetti a ribasso			€	2.626,38
	Mano d'opera non soggetta a ribasso				29.241,56
	Lavori al netto compresa sicurezza				68.368,83
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :				
B 3	ART. 18 L.109/94	2,00%		€	1.750,92
B 4	OSSERVATORIO			€	30,00
B 5	I.V.A sui lavori ed eventuali altre imposte :	10,00%		€	6.836,88
B 6	Oneri conferimento in discarica				13.160,08
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	21.777,87
	ECONOMIE				
	Economie da ribasso			€	11.453,29
	TOTALE PROGETTO (A+B+ECONOMIE)				101.600,00

- La perizia di variante è corredata dai seguenti allegati:
 - o Relazione ;
 - o Analisi dei nuovi prezzi;
 - o Elenco nuovi prezzi;
 - o Computo metrico estimativo.
 - o Quadro comparativo.
 - o Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi.

CONSIDERATO che per effetto della presente perizia, il termine per dare i lavori ultimati non viene prorogato;

ATTESO che la proposta della 2^a perizia di variante e suppletiva, nel confermare i contenuti sostanziali dell'opera inizialmente progettata, ha riverberi sicuramente positivi ;

VISTA la L. R. n. 12 del 12 luglio 2012 e il Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 13 del del 31.01.2012;

VISTA la circolare n. 2 del 13/04/2001 e la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000;

VISTO l'art. 106, comma 1, lettera c) e comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, n.56/2017;

VISTO il vigente Statuto Comunale, il regolamento di contabilità dell'Ente e i principi di contabilità generali;

VISTO l'art. 161, comma 9, DPR 207/2010, che recita: *"Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto."*

ACCERTATO che l'importo complessivo della 2^a perizia di variante e suppletiva trova capienza all'interno delle somme inizialmente stanziata ma con l'utilizzo di parte delle economie da ribasso per € 7.105,73 e pertanto necessita, prima dell'esecuzione delle opere, l'approvazione della Giunta Comunale;

VISTO che con determina n. 13 del 08/08/2019 del RUP la II^o perizia di variante è stata ritenuta meritevole di approvazione e pertanto viene approvata in linea tecnica del RUP così come proposta dal DL e accettata dall'impresa esecutrice dei lavori;

RITENUTO che la presente perizia di variante, in considerazione che la copertura della spesa per la sua attuazione deriva in parte dalle somme a disposizione dell'amministrazione, ed in parte tra le economie derivanti dal ribasso d'asta, e pertanto da autorizzare da parte dell'organo decisionale della Stazione Appaltante;

VISTE le linee guida "Varianti in corso d'Opera" emanate dalla Regione Siciliana, prot. N. 17354/DRT del 01/02/2016;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della perizia da parte della Giunta Comunale;

VISTO l'art. 163, comma 2 del D.lgs 207/2000, che recita: *" Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.";*

VISTO il principio contabile 5.4, allegato n. 4/2, A/2, D.lgs 118/2011, che recita: *".....A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorchè non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione."*

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili, in allegato alla presente.

Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione:

1. Di approvare le premesse che faranno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Dare atto che la perizia di variante viene proposta dal direttore dei lavori ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 106 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita:

Comma 1: Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

Lettera c): ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

Comma 7: Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

3. Di approvare, così come approvata in linea tecnica dal RUP con determina n. 13 del 08/08/2019, la 2^a perizia di variante e suppletiva dei lavori di cui all'oggetto, ai sensi e per le finalità dell'articolo 106, comma 1 lett. C e comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, n.56/2017 e ss.mm.ii. composta dai seguenti allegati, depositati in forma cartacea all'interno del fascicolo:
 - 1) Relazione ;
 - 2) Analisi dei nuovi prezzi;
 - 3) Elenco nuovi prezzi;
 - 4) Computo metrico estimativo.
 - 5) Quadro comparativo.
 - 6) Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi.


avente il seguente quadro economico:

LAVORI A MISURA					
1)	TOTALE LAVORI			€	87.546,04
	Oneri piani sicurezza non soggetti a ribasso Diretti				2.626,38
	Mano d'opera non soggetta a ribasso				29.241,56
A)	Totale lavori soggetti a ribasso				55.678,10
	Ribasso d'asta	34,4430%		€	19.177,21
	Restano				36.500,89
	Oneri piani sicurezza non soggetti a ribasso			€	2.626,38
	Mano d'opera non soggetta a ribasso				29.241,56
	Lavori al netto compresa sicurezza				68.368,83
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :				
B 3	ART. 18 L.109/94	2,00%		€	1.750,92
B 4	OSSERVATORIO			€	30,00
B 5	I.V.A sui lavori ed eventuali altre imposte :	10,00%		€	6.836,88
B 6	Oneri conferimento in discarica				13.160,08
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	21.777,87
	ECONOMIE				
	Economie da ribasso			€	11.453,29
	TOTALE PROGETTO (A+B+ECONOMIE)				101.600,00

4. Dare atto che l'approvazione del presente provvedimento rispetta le previsioni dell'art. 163, comma 2, D.Lgs 267/2000, sulla gestione provvisoria e sui principi contabili 5.4, allegato n. 4/2, A/2, D.lgs 118/2011;
5. Dare atto che:
 - che per effetto della presente perizia l'importo contrattuale viene elevato da € 49.748,15 a € 68.368,83 con una maggiore spesa di € 18.620,68 per lavori da eseguire al netto del ribasso d'asta di 34,4430% , pari a 37,43% < del 50% dell'importo originario del contratto, spesa che rientra nei limiti del disposto dall'art.106, comma 1 lettera c) del D.Lgs n° 50/2016, nell'ambito delle somme già finanziate;
 - che per effetto della presente perizia, il termine per dare i lavori ultimati non varia;
6. Dichiarare la presente, per le motivazione in premessa, immediatamente esecutiva;
7. Dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Settore e dal Responsabile di Ragioneria.

IL TITOLARE DI P.O. - CAPO V SETTORE
Ing. Andrea Pisani

ASSESSORE AL CAPO
M. W. ONE




PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Sciolto il 08/08/2019

Il Capo Settore
(Ing. Andrea Pisani)




PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Sciolto, il 08/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

dott.ssa G. M. Galanti




Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

W. Arrabito



IL V. SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Valeria Drago

Drago

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 12-9-19:

- perché dichiarata di **immediata esecutività** (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).



IL V. SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Valeria Drago

Drago