

ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Settore VII

Ambiente, Patrimonio-Gestione del Patrimonio-Espropri

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



DETERMINAZIONE N. 384 DEL 26 NOV. 2019

REGISTRO GENERALE N. 1488 DEL 19-12-19

OGGETTO: affidamento dei lavori di "interventi di manutenzione sugli immobili comunali con riferimento particolare alle scuole e sugli impianti sportivi" cig: ZEA26863FB.

1^ Perizia di variante e suppletiva – Approvazione

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

Determina a Contrarre n. 419 del 28/12/2018, Reg. Gen. n. 1379 del 31/12/2018, è stata prenotata la spesa necessaria di €. 29.100,00, Impegno-prenotazione n.786/2018, per l'affidamento relativo agli "INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI COMUNALI CON RIFERIMENTO PARTICOLARE ALLE SCUOLE E SUGLI IMPIANTI SPORTIVI".

Con la stessa Determina è stata avviata la procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a. del D.Lgs 50/2016, come modificato con D.Lgs n. 56/2017 Codice dei Contratti Pubblici e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a),.

Con verbale in 1° seduta pubblica del 14/05/2019, pubblicato all'albo pretorio Comunale online al prot. n. 1193/2019, si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria della gara, alla ditta "Costruzioni Leone Marcello, con sede legale in Via Toscano n. 6, P. Iva 00659080881", che ha offerto un ribasso del 28,902%, ;

Con determina R.G. n. 883 del 30/07/2019 del Capo Settore VII, con la quale i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa "Costruzioni Leone Marcello, con sede legale in Via Toscano n. 6, Modica (RG) P. Iva 00659080881 "per un importo contrattuale pari ad €. 16.672,05.

In data 03 Settembre 2019 è stato stipulato il contratto REP n. 525 mediante scrittura privata;

In data 09 del mese di Settembre 2019 sono stati consegnati i lavori;

In data 12/09/2019 è avvenuto il concreto inizio dei lavori;

Vista la 1° perizia di variante e suppletiva redatta dalla D.L. in data 13/11/2019 dalla quale si evince che:

I lavori eseguiti, alla data del 23/10/2019 ammontano ad €. 21.550,08 al lordo del ribasso d'asta e degli oneri per la sicurezza.

Presso il Cimitero cittadino sono quasi del tutto esauriti i loculi e pertanto, nelle more della realizzazione dei nuovi loculi, al fine di non sospendere il servizio di sepoltura delle Salme, occorre ripristinare alcuni loculi delle Cappelle interrate;

Con la perizia di variante si prevede di rendere usabili n.ro 10 loculi mediante il ripristino delle parti ammalorate e il rifacimento totale della finitura interna;

La contabilità ed il nuovo quadro economico alla luce delle nuove lavorazioni modificato come segue:

LAVORI A MISURA		€ 26.863,72
Oneri piani sicurezza non soggetti a ribasso		€ 805,91
Totale lavori		€ 27.669,63
RIBASSO D'ASTA DEL 28,902%		€ 7.764,15
LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA		€ 19.905,48
oneri per la sicurezza		
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Iva sui lavori 10%	€ 1.990,55	
Imprevisti	€ 0,00	
I.V.A sugli Imprevisti	€ 0,00	
Spese Tecniche	€ 553,39	
Totale somme a disposizione	€ 2.543,94	€ 2.543,94
economie di ribasso		
TOTALE INTERVENTO		€ 22.449,42

La maggiore spesa dei lavori al netto del ribasso, comprensivi degli oneri di sicurezza di €. 3.233,43 pari al 19,39% dell'importo contrattuale trova capienza all'interno del quadro economico originario fra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

Vista la determina di R.U.P. n. 1 del 14/11/2019 con la quale viene approvata la superiore perizia di variante; VISTI gli allegati alla perizia di variante composti da:

Relazione tecnica;

Computo metrico;

Verbale di concordamento nuovi prezzi;

VISTA la delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL;

Richiamate:

la legge 180/2012 recante disposizioni per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 08/11/2017, con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C. Per il triennio 2017 - 2019)

Visto il codice di comportamento del Comune di Scicli, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

Visto l'art. 184 del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del T.u.o.e.l., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

Dare atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n.16 del 31/01/2018;

Visto l'art.107, comma 3 lett. D del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/2001;

Vista la Determina Sindacale n° 12 del 20.05.2019, e la determina n. 18 del 22/07/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente a tutto il 31.12.2019;

Considerato che il progetto e l'appalto sono stati eseguiti ai sensi del D.Lgs n. 50/2016;

Visto l'art. 106, comma 1 lett. b del D.Lgs n. 50/2016;

Ritenuto dover provvedere in merito.

DETERMINA

1. Di approvare la I° perizia di variante proposta in data 13/11/2019, da parte della Direzione dei Lavori e condivisa dall'impresa, composta da:

Relazione tecnica

Computo metrico

Verbale di concordamento nuovi prezzi

dell'importo complessivo di €. 22.449,42 di cui € 19.905,48, per lavori al netto del ribasso comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad una variazione contrattuale dell' 19,39%, oltre somme a disposizione dell'Amministrazione, modificando il quadro economico come segue:


LAVORI A MISURA		€ 26.863,72
Oneri piani sicurezza non soggetti a ribasso		€ 805,91
Totale lavori		€ 27.669,63
RIBASSO D'ASTA DEL 28,902%		€ 7.764,15
LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA		€ 19.905,48
oneri per la sicurezza		
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Iva sui lavori 10%	€ 1.990,55	
Imprevisti	€ 0,00	147,63 M
I.V.A sugli Imprevisti	€ 0,00	
Spese Tecniche	€ 553,39	
Totale somme a disposizione	€ 2.543,94	2691,57 M
economie di ribasso		
TOTALE INTERVENTO		€ 22.449,42 22597,05 M

2. **Dare atto** che la perizia è stata redatta ai sensi dell'art. l'art. 106, comma 1 lett. b del D.Lgs n. 50/2016;


3. **Dare atto** che la somma risulta impegnata alla missione 01, programma 05, titolo 1, macro aggregato 3, capitolo 99 imp. 885/18, reimputata all'annualità 2019, Bilancio 2019-2021;

4. **Che** per effetto della presente perizia l'importo contrattuale viene elevato da € 16.672,05 a € 19.905,48 con una maggiore spesa di € 3.233,43.
5. **Dare atto** che risulta l'assenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulle somme che verranno pagate;
6. **Dare atto** che vengono rispettate le previsioni della delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL
7. **Dare atto** che il CIG è il seguente: CIG.: ZEA26863FB;
8. **Dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n.33/2013;
9. Il presente provvedimento di approvazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e del regolamento di contabilità

Il responsabile dell'Ufficio
Geom. Vasile Sebastiano



Il Titolare di P.O. Settore VII
Ing. Guglielmo Spanò



Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Addi _____

1-8/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti



Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

Addi _____

13 DIC. 2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti

