



**COMUNE DI SCICLI**  
*(Provincia Regionale di Ragusa)*  
**VIII Settore Manutenzioni ed Ecologia**  
**Registro delle Determinazioni**

N° 122

del 12/04/2011

OGGETTO: Manutenzione straordinaria strada di collegamento del Convento delle Milizie con la S.P. n. 39 Scicli Donnalucata. Approvazione perizia di variante e suppletiva.

**IL CAPO SETTORE**

**Vista** la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori in data 8/04/2011 costituita da:

1. relazione tecnica;
2. Computo metrico estimativo;
3. schema atto di sottomissione;
4. quadro comparativo;

con la quale è stato elevato l'importo contrattuale ad €. 76.915,17 con una maggiorazione di €. 6.713,13 al netto dell'iva rispetto al contratto originario di €. 70.202,04 e comunque entro il 10 % previsto dalle normative vigenti;

**Visto** il quadro definitivo della perizia di variante e suppletiva comprensivo di iva e somme a disposizione così come di seguito riportato:

Lavori lordi a misura	€.	86.074,07	
Si detrae oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	2.659,69	
restano	€.	83.414,38	
Si detrae il ribasso d'asta del 10,98%	€.	9.158,90	
	Restano nette	€.	74.255,48
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	2.659,69	
	Totale	€.	76.915,17

**Somme a disposizione dell'amministrazione**

- Spese tecniche	€.	1.721,48		
- Per Iva 20% su €. 76.915,17	€.	15.353,04		
- economie di iva e ribasso	€.	<u>6.010,31</u>		
Totale somme a disposizione	€.	23.084,83	€.	23.084,83
	<b>Importo complessivo di progetto</b>	<b>€.</b>	<b>100.000,00</b>	

**Considerato** che la spesa necessaria al finanziamento della presente perizia di variante e suppletiva compresi i maggiori lavori svolti e da svolgere dalla ditta Ragusa Giovanni, aggiudicataria rientra nel finanziamento originario approvato con determina del capo VIII Settore n. 392 del 7/12/2010;

- **Visto** l'art.183 del D. L.vo 18/08/2000 n°267;
- **Visto** l'art.33 del Regolamento di contabilità del Comune di Scicli;
- **Visto** l'art.48 dello Statuto Comunale;

## **DETERMINA**

Per la causale in premessa:

**1)-** Di approvare, siccome approva, la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori in data 8/04/2011 costituita dagli atti che si elencano:

Relazione tecnica

Computo metrico

Schema atto di sottomissione;

quadro comparativo;

**2)-** Di dare atto che il finanziamento della perizia di variante e suppletiva rientra nella somma originaria di € 100.000,00 IVA inclusa già impegnata al servizio 2.09.06.01/10 cap. 491 Bilancio 2010 giusto impegno n. 1764/2010 con determina del Capo VIII Settore n. 392 del 7/12/2010;

**3)-** Di dare atto che il pagamento avverrà previa redazione dello stato di avanzamento lavori da parte del Direttore dei lavori, vistato dal R.U.P. con l'applicazione del ribasso d'asta del 10,98% sui prezzi unitari;

**4)-** Di trasmettere la presente in originale al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza ed in copia al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.

**IL CAPO SETTORE**  
**Geom. Bonincontro Antonino**

ALLEGATO ALLA DETERMINA N° 122 DEL 12/04/2011

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**IMPEGNO N \_\_\_\_\_**

**IMPEGNO N \_\_\_\_\_**

Visto: Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**