



**ORIGINALE**



**COMUNE DI SCICLI**  
*(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)*  
\*\*\*\*\*

**REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE**

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

N° 127

DEL 20/06/2017

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria del tratto di strada Comunale Scicli Modica (Fiumelato ex S.p. 54) CIG 6609447036. Perizia di variante e suppletiva.

L'anno duemiladiciassette addi venti del mese di Giugno alle ore 19:10 e ss. nella sala delle adunanze del Comune,

**LA GIUNTA COMUNALE**

si è riunita con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco		X
VINDIGNI Giorgio Giuseppe	Assessore		X
CARPINO Pasquale	Assessore		
PITROLO Viviana	Assessore		
RICCOTTI Caterina	V. Sindaco		

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Cinzia Gambino**.

Assume la presidenza della seduta il Vice Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Vista** la proposta di deliberazione del Capo Settore LL.PP. Manutenzione n° 12 del 16/06/2017 relativa all'oggetto;

**Dato atto** che sulla proposta presa in esame, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, nonché dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. sono stati acquisiti i **pareri favorevoli** in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

**Ritenuto** che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;

**Tutto** ciò premesso e considerato;

**Vista** la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;

**Vista** la legge regionale 3/12/1991, n. 44;

**Visto** L'O.R.EE.LL vigente e lo Statuto Comunale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

### **Per la causale in premessa:**

1. Di approvare la proposta del Capo Settore LL.PP. Manutenzione n° 12 del 16/06/2017 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente "per relationem" e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa nelle forme di legge

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

## **DELIBERA**

1. Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n° 44/91, art. 12, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

L'Assessore Anziano  
(Arch. Pasquale Carpine)

Il V. Sindaco  
(Avv. Caterina Riccotti)

Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa Cinzia Gambino)





# COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
**LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI**  
VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

lavori\_pubblici@comune.scicli.rg.it \_ protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 12

DEL 16 GIU. 2017

Oggetto dell'appalto: lavori di manutenzione straordinaria del tratto di strada Comunale Scicli Modica (Fiumelato ex S.p.54). CIG 6609447036. Perizia di variante e suppletiva.

### IL CAPO SETTORE

#### Premesso che:

- Con Determina a Contrarre R.G. n.108 del 04/03/2016 e successiva determina R.G. n. 806 del 18/10/2016, sono stati finanziati, con fondi del Bilancio Comunale, i lavori di che trattasi, ed è stata avviata la procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice), artt. 59, 60 e 95, comma 4, lettera a), mediante ribasso sull'importo posto a base di gara;
- La gara, è stata fissata la gara per il giorno 10/11/2016 alle ore 10,00;
- Con la superiore Determina n. 108 del 04/03/2016 è stato approvato il quadro economico dell'importo complessivo di €. 115.000,00:

<b>A)</b>	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>		€ 99.045,44
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 1.485,68
	<b>TOTALE LAVORI</b>		€ 100.531,12
	<b>TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>		€ 99.045,44
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B1)</b>	Imprevisti		€ 1.927,76
<b>B2)</b>	Spese Tecniche : Progettazione,direzione,contabilità,piano particellare incentivoart.18 L.109/5		€ 1.980,91
<b>B3)</b>	Spese per conferimento materiali a discarica		€ 1.800,00
<b>B4)</b>	I.V.A. ed eventuali altre imposte		
	I.V.A sui lavori	10% di A	€ 10.053,11
	I.V.A su imprevisti	10% di B 5	€ 192,78
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		€ 15.954,56

- Con Determina del Capo Settore LMP n. 44 del 23/02/2017, RG n. 153 del 23/02/2017, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta Pilato Calogero con sede a Caltanissetta via Gibil gabi d n. 28 con il ribasso del 21,4111%;
- Il nuovo quadro economico, al netto del ribasso offerto è risultato il seguente:

Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 97.559,76
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.485,68
<b>TOTALE LAVORI APPALTO</b>	<b>€ 99.045,44</b>
Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 97.559,76
Importo lavori post ribasso d'Asta del 21,4111%	€ 76.671,14
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.485,68
<b>Importo Totale al netto del Ribasso d'Asta compresi oneri sicurezza</b>	<b>€ 78.156,82</b>
Ribasso	€ 20.888,62

- **In** data 19/04/2017 è avvenuta la consegna dei lavori, durante il sopralluogo per la consegna è stato accertato che la strada fiumelato, dopo l'ex mattatoio Comunale risulta riparata in più zone a causa dei numerosi interventi effettuati per riparazione della rete idrica.
- **Inoltre**, sul lato sx 100 mt dopo l'ex mattatoio c'è una fuoriuscita di acqua probabilmente dovuta ad una nuova rottura della rete idrica.
- **Considerato** che sarebbe antieconomico realizzare la nuova pavimentazione e successivamente intervenire con i lavori di sostituzione e/o riparazioni continue della rete idrica;  
**Vista** la perizia di variante e suppletiva costituita dai seguenti atti:

- a) Relazione tecnica ;
- b) Elenco nuovi prezzi
- c) Schema atto di sottomissione
- d) Computo metrico estimativo

**Vista** la contabilità dei lavori, alla luce delle nuove lavorazioni necessarie per la sostituzione di un tratto di rete idrica dall'ex mattatoio al deposito Comunale di c.da canfoli con la quale si prevede la posa di una condotta in polietilene da mm. 63 per un tratto di ml. 400 e la sostituzione degli allacci ricadenti sulla ex provinciale che ascende ad €. 115.115,57 al lordo del ribasso di cui €. 113.388,84 per lavori soggetti a ribasso ed €. 1.726,73 per oneri di sicurezza e che pertanto il nuovo quadro economico risulta il seguente:

<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>	€ 115.115,57
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 1.726,73
 <b>TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>	€ 113.388,84
Ribasso del 21,41111%	€ 24.277,80
Lavori al netto del ribasso	€ 89.111,04
importo lavori con oneri di sicurezza	€ 90.837,78
 <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
Imprevisti	€ -
Spese Teniche :	
Progettazione,direzione,contabilità,piano particellare incentivo art.18 L.109/	€ 2.302,31
 Spese per conferimento materiali a discarica	€ 1.800,00
I.V.A. ed eventuali altre imposte	
I.V.A sui lavori                      10% di A	€ 9.083,78
I.V.A su imprevisti                10% di B 5	€ -
 <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ 13.186,10
 <b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	€ 104.023,88
<b>economie</b>	€ 10.976,12

**Visto** il parere sanitario n° M710, rilasciato dall'A.S.P. n 7 di Ragusa il 10/12/2007;

**Visto** l'attestato di conformità n. 11 del 14/12/2007 rilasciato dal settore urbanistica

**Ritenuto** necessario procedere all'approvazione della perizia di variante in coerenza al verbale di validazione e parere tecnico del RUP del 09/06/2017;

**Ritenuto** sussistere i motivi per dichiarare la presente immediatamente esecutiva;

**Attesa** la necessità che il progetto sia sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale per l'autorizzazione all'utilizzo delle somme del ribasso d'asta;

**Visto** l'OREL, il D.Lgs 165/2001 e il D.Lgs 267/2000;

**PER QUANTO SOPRA SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE L'ADOZIONE  
DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE**

Per la causale in premessa:

1)- Approvare la "1° Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria del tratto di strada Comunale Scicli Modica (Fiumelato ex S.p.54). CIG 6609447036 redatta dall'U.T.C. in data 10/05/2017, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C del D.lgs 50/2016, costituita dai seguenti elaborati:

- relazione;
- computo metrico;
- elenco nuovi prezzi
- schema atto di sottomissione

ed avente il seguente quadro economico:

<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>		€ 115.115,57
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 1.726,73
<b>TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>		€ 113.388,84
Ribasso del 21,4111%		€ 24.277,80
Lavori al netto del ribasso		€ 89.111,04
importo lavori con oneri di sicurezza		€ 90.837,78
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
Imprevisti		€ -
Spese Tecniche :		
Progettazione,direzione,contabilità,piano particellare incentivo art.18 L.109/97		€ 2.302,31
Spese per conferimento materiali a discarica		€ 1.800,00
I.V.A. ed eventuali altre imposte		
I.V.A sui lavori	10% di A	€ 9.083,78
I.V.A su imprevisti	10% di B 5	€ -
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		€ 13.186,10
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		€ 104.023,88
<b>economie</b>		€ 10.976,12

2)- Dare atto che l'importo di Perizia di Variante e Suppletiva è pari ad € 12.678,96 e trova capienza, all'interno delle somme stanziare per la realizzazione dell'opera, impegnate con determina LAPE n.54 del 29/02/2016 R.G. n. 108 del 04/03/2016, all'intervento M 7 P 01 T 2 M.A 02, Capitolo 513, impegno 1354/2015, Reimputate all'annualità 2017 per €. 115.000,00;

3)- Di dare mandato agli Uffici comunali di procedere alla emanazione di tutti gli atti necessari per l'attuazione dell'intervento;

4)- Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Pisani Andrea ed direttore dei lavori è il Geom. Vasile Sebastiano;


5)- Dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa, immediatamente esecutiva;

6)- Dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio quale parte integrante e sostanziale contenente il parere di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Proponente e dal Responsabile del Settore Finanze.


**Il Responsabile del Servizio**  
Geom. Vasile Sebastiano




**Il Capo Settore**  
Ing. Pisani Andrea



**L'Assessore proponente**  
Arch. Carpino Pasquale



Allegato alla proposta di delibera della G.C. n. 12 del 16.06.17

Oggetto dell'appalto: lavori di manutenzione straordinaria del tratto di strada Comunale Scicli Modica (Fiumelato ex S.p.54). CIG 6609447036. Perizia di variante e suppletiva.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli li 16.06.17



**IL CAPO SETTORE**

(Ing. Pisani Andrea)

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 20/06/2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**



(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.l. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

**a t t e s t a**

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Aibo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

*Pubblicazione per estratto in data* \_\_\_\_\_

Scicli, li

L'Addetto alla Pubblicazione  
(Sig.ra Arrabito Carmela)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott.ssa Cinzia Gambino)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 20/06/2017

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)

decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).

Dalla residenza municipale, li

20/06/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

