



Comune di Scicli

Provincia di Ragusa
VII Settore LL.PP.



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 255

del. 30.09.2011

Oggetto: Progetto esecutivo di completamento Mercato Orticolo di C.da Spinello a Donnalucata. 6° lotto. Fornitura di attrezzature e accessori a completamento di tutti gli edifici collettivi al fine di renderli fruibili e funzionali – VIDEOSORVEGLIANZA-. 1^ Perizia di variante e suppletiva – Approvazione.-

IL CAPO VII SETTORE

Premesso che:

- con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 07 del 13.01.2011 è stato approvato il progetto per la fornitura di attrezzature e accessori a completamento di tutti gli edifici collettivi al fine di renderli fruibili e funzionali: VIDEOSORVEGLIANZA, redatto dall'U.T.C. in data 11.01.2010 e aggiornato in data 15.12.2010 ;
- a seguito di gara d'appalto a pubblico incanto, i lavori di cui all'oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Grasso Forniture s.r.l.;
- con contratto n. 34610 di rep. del 18.04.2011, registrato a Modica il 02.05.2011 al n. 260 serie 1, la Società Grasso Forniture s.r.l., con sede in Catania, Via Ruilio n. 20, ha assunto l'esecuzione dei suddetti lavori;
- l'importo di aggiudicazione ammonta ad € 76.703,20 (diconsi euro settantaseimilasettecentotrenta/20) oltre IVA;
- in data 16 maggio 2011 i lavori sono stati consegnati alla ditta Grasso;
- in data 23.05.2011 il direttore dei lavori ha redatto la dichiarazione di concreto inizio dei lavori;
- in data 30 maggio 2011 i lavori sono stati sospesi e sono ripresi in data 27 giugno 2011;

Considerato che durante il corso dei lavori, è stata riscontrata la necessità di redigere una perizia di variante, inserendo tre nuovi prezzi per la fornitura e posa in opera di un rack 19", un gruppo di continuità e un quadretto elettrico necessari per il migliore funzionamento dell'opera in oggetto;

Visti gli atti costituenti la I^ perizia di variante e suppletiva che qui di seguito si elencano:

1. computo metrico estimativo;
2. elenco prezzi;
3. schema atto di sottomissione;
4. quadro comparativo

Dato atto che:

- per effetto della presente perizia di variante e suppletiva, l'importo contrattuale viene elevato da € 76.703,20 ad € 91.061,60, con una maggiore spesa netta di fornitura ed installazione di € 14.358,40 pari al 18,72% dell'importo contrattuale, spesa che rientra nei limiti del combinato disposto di cui all'art. 25 della Legge 109/94 con le modifiche introdotte dalle leggi regionali e dall'art. 10 D.M. LL.PP. 19.04.2000 n° 145, art. 132 della Legge 109/94 e art. 161 del D.P.R. n.207 del 05.10.2010 così come recepiti dalla regione Siciliana con Legge n. 12 del 12.07.2011;
- il termine utile di ultimazione, contrattualmente fissato rimane invariato.

Atteso che la proposta della I^ perizia di variante e suppletiva, nel confermare i contenuti sostanziali dell'opera inizialmente progettata, è necessaria a garantire il miglioramento e la funzionalità dell'opera;

Accertato che la maggiore spesa, determinata dalla presente perizia di variante e suppletiva, trova capienza nel quadro economico allegato al progetto generale di completamento del Mercato orticolo approvato con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 155 del 01.09.2004;

Ritenuto poter condividere la proposta della I perizia di variante e suppletiva secondo i contenuti predisposti dalla Direzione dei Lavori;

Visto il parere favorevole espresso dal RUP ing. Guglielmo Spanò;

Visto l'art. 25 comma 3, secondo periodo della L.109/94 e ss.mm.ii., nel testo oggi vigente nella Regione Siciliana;

Visto l'art. 134 del D.P.R. 21.12.99, n. 554 e ss.mm.ii.
Vista la legge della Regione Sicilia n. 12 del 12 luglio 2011;

D E T E R M I N A

Per la causale in premessa:

1. di approvare la I^a perizia di variante e suppletiva predisposta dalla Direzione dei Lavori Ing. Salvatore Calvo costituita dagli allegati che di seguito si elenca:
 - computo metrico estimativo
 - elenco prezzi
 - schema atto di sottomissione
 - quadro comparativo
2. dare atto che:
 - per effetto della presente perizia di variante e suppletiva, l'importo contrattuale viene elevato da € 76.703,20 ad € 91.061,60, con una maggiore spesa netta di fornitura ed installazione di € 14.358,40 pari al 18,72% dell'importo contrattuale, spesa che rientra nei limiti del combinato disposto di cui all'art. 25 della Legge 109/94 con le modifiche introdotte dalle leggi regionali e dall'art. 10 D.M. LL.PP. 19.04.2000 n° 145, art. 132 della Legge 109/94 e art. 161 del D.P.R. n.207 del 05.10.2010 così come recepiti dalla regione Siciliana con Legge n. 12 del 12.07.2011;
 - il termine utile di ultimazione, contrattualmente fissato rimane invariato;
3. dare altresì atto che la maggiore spesa, pari ad € 14.358,40, trova capienza nel quadro economico allegato al progetto generale di completamento del Mercato orticolo approvato con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 155 del 01.09.2004, ed è stata impegnata al servizio 2.11.02.01/10 cap. 23 bilancio 2011 residuo 2004 I 1002/2004;
4. Dare atto che la presente I^a perizia di variante e suppletiva è stata predisposta e redatta ai sensi del richiamato disposto n. 25, comma 1 b-bis) L. 109/94 con le modifiche introdotte dalle leggi regionali e all'art. 10 D. Min. LL.PP. 19.04.2000, n. 145;
5. Trasmettere la presente, al Settore Finanze per i provvedimenti di competenza, ed in copia al RUP Ing. Guglielmo Spanò e al Direttore dei Lavori.

IL CAPO VII SETTORE
f.to Ing. Salvatore Calvo

=====

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N 1002/2004

Visto: Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

IL CAPO SETTORE FINANZE
