



COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa
SETTORE MANUTENZIONI ECOLOGIA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO
Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 355

del 24/10/2011

OGGETTO: Cantieri Regionali di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 36 della L.R. 14/05/2009, n. 6". Ripavimentazione stradale di Via Nazionale (tratto da Via Dolomiti a P.zza Carmine), Cantiere n. 1001432/RG65. Perizia di variante e suppletiva. Impegno spesa a carico del Comune. Rettifica determina n. 322 del 29/9/2011.

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

Con determina del Capo Settore LL.PP. n. 273 del 11/12/2009 è stato approvato il progetto "Cantieri Regionali di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 36 della L.R. 14/05/2009, n. 6". Progetto di ripavimentazione della Via nazionale da via Dolomiti a P.zza Carmine dell'importo complessivo di €. 107.050,00 comprensivi dell'iva e dell'incentivo;

Con D.R.S. n. 1432 del 24/11/2010 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha finanziato il superiore progetto per una spesa complessiva di €. 110.673,00;

Che a seguito di gara d'appalto, in data 4/2/2011, la fornitura dei materiali ed il nolo dei mezzi d'opera relativi al cantiere in oggetto, furono aggiudicati alla ditta Ciasam con il ribasso del 3,45%, giusto contratto rep. n. 34646 del 28/04/2011;

Che a seguito di dimissioni da parte del R.U.P. Ing. Salvatore Calvo, con determina del Capo VIII Settore n. 18 del 14/01/2011 l'incarico del R.U.P. in fase di esecuzione è stato affidato al sottoscritto Geom. Bonincontro Antonino;

Che la direzione dei Lavori è stata affidata all'Arch. Giacomo Occhipinti giusta determina del Capo VIII Settore n. 21 del 19/01/2011;

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori Arch. Giacomo Occhipinti in data 22/06/2011 costituita da:

1. relazione tecnica con quadro comparativo inserito nella stessa;

Visto il verbale di concordamento nuovi prezzi in data 4/5/2011 con il quale sono stati concordati n. 10 nuovi prezzi;

Vista la determina del R.U.P. n. 5 del 22/06/2011 con la quale è stata approvata la superiore perizia di variante,

Considerato che per l'acquisto dei materiali e per il conferimento a discarica delle materie provenienti dagli scavi, come si evince dalla relazione tecnica e dal quadro comparativo si ha una maggiore spesa di €. 12.932,95 iva compresa;

Che con determina n. 322 del 29/09/2011 è stata erroneamente impegnata la somma di €. 6.818,07 anziché €. 12.932,95;

Che occorre rettificare i punti 1 e 2 della determina n. 322 del 29/9/2011 con la seguente dicitura :

1) Di rettificare la determina n. 322 del 29/9/2011 relativamente alla maggiore spesa di €. 12.932,95 iva compresa necessaria al pagamento dei materiali e per il conferimento a discarica delle materie non previsti nel progetto originale di cui alla perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di ripavimentazione stradale di Via Nazionale (tratto da Via Dolomiti a P.zza Carmine), Cantiere n. 1001432/RG65, DRS n. 1432 del 24/11/2010 redatta dl direttore dei lavori Arch. Giacomo Occhipinti in data 22/6/2011;

2) Di imputare la maggiore spesa di €. 12.932,95 iva compresa, a carico dell'Amministrazione Comunale, al servizio 2.01.05.01/10cap. 109 Bilancio 2011;

Visto il 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 17/68 il quale recita che eventuali maggiorazioni di spesa rispetto a quelle previste nel progetto originario restano a totale carico dell'Ente Gestore;

Vista la legge n°109/94 coordinata con le norme della L.R. n°7/2002 , della L.R. n°7/2003 e della L.R. n°16/2005;

Vista la circolare dell'Assessorato LL.PP. n° 593 del 31.01.2006;

Visto l'art.184 del D.L.vo n°267 del 18.08.2000;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

Ritenuto dover provvedere in merito.

DETERMINA

1) Di rettificare la determina n. 322 del 29/9/2011 relativamente alla maggiore spesa di €. 12.932,95 iva compresa necessaria al pagamento dei materiali e per il conferimento a discarica delle materie non previsti nel progetto originale di cui alla perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di ripavimentazione stradale di Via Nazionale (tratto da Via Dolomiti a P.zza Carmine), Cantiere n. 1001432/RG65, DRS n. 1432 del 24/11/2010 redatta dl direttore dei lavori Arch. Giacomo Occhipinti in data 22/6/2011;

2) Di imputare la maggiore spesa di €. 12.932,95 iva compresa, a carico dell'Amministrazione Comunale, al servizio 2.01.05.01/10cap. 109 Bilancio 2011;

3) Trasmettere la presente in originale al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza e copia all'Ufficio Contratti, al Sindaco e al Presidente del Consiglio.

Il Capo VIII Settore
(Geom. Bonincontro Antonino)

Allegato alla determina n°355 del 24/10/2011

SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno n° _____

Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Scicli,li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
