



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE V° TECNICO

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG
lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it _ protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



DETERMINAZIONE N. 310 DEL 28 OTT. 2022

REGISTRO GENERALE N. 1438 DEL 02-11-2022

Oggetto: COVID "Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del Codice dei Contratti per "Lavori edili, impiantistici e traslochi al fine migliorare il distanziamento sociale negli edifici di proprietà comunale ai fini del contenimento da rischio covid-19".

CIG: 91231716DF

Affidamento dei lavori sul sistema Informatico MePA. - Ditta: Costruzioni Muraglie srl P. Iva 01434920888

Approvazione Perizia di Variante ed Integrazione somme al contratto.

IL TITOLARE DI P.O. - CAPO V SETTORE

Premesso che

- con Determina n. 554 del 30/12/2021 – R.G. n.1827 del 31/12/2021 è stata approvata:
 - > la procedura di esecuzione dei lavori in oggetto tramite accordo quadro, per un costo di € 197.870,00;
 - > l'impegno spesa complessiva di € 197.870,00, alla missione 01, programma 11, titolo 2, macro aggregato 02, capitolo 037, del Bilancio 2021-2023 Impegno N. 1117/2021;
 - > la procedura con accordo quadro ai sensi dell'art.54 e di gara negoziata, ai sensi dell'articolo 36 comma 2, del D. Lgs n.50/2016 e ss. mm. ii. per i lavori in oggetto, avente un importo a base di gara pari ad € 197.870,00, compreso somme a disposizione dell'Amministrazione; da esperirsi, ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, in modalità telematica attraverso le piattaforme telematiche di negoziazione di cui all'articolo 58 del D. Lgs. 50/2016, ed in particolare mediante richiesta di offerta (RdO) nell'ambito del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip SpA;
- il progetto, redatto ed aggiornato in data 08/02/2022, relativo all'oggetto, per un importo complessivo di € 197.870,00, è costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione, - Quadro economico, - Analisi Prezzi, - Elenco Prezzi, - Computo metrico estimativo, - Foglio Patti e Condizioni;
 - Il Quadro Economico di progetto è così di seguito riepilogato:
 - Lavori a base d'asta soggetti a ribasso _____ € 143.727,06
 - Oneri piani sicurezza non soggetti a ribasso _€ 4.445,17
 - Somme a disposizione dell'Amministrazione _€ 49.697,77
- in data 02/03/2022, sono stati sorteggiati ed invitati n. 5 operatori economici sulla piattaforma MePA trattativa RdO n.2968794: a presentare la propria offerta di ribasso entro le ore 18:00 del 08/03/2022.
- Con propria Determina n. 97 del 17/03/2022 – R. G. n. 316 del 18/03/2022, pubblicata all'albo pretorio on_line del Comune di Scicli al prot. n.773/2022, con la quale è stato approvato:
 - il verbale di gara del 09/03/2022;
 - l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, alla ditta Costruzioni Muraglie srl, con sede legale in Via Dante n.7, 97014 Ispica (RG), P. Iva 01434920888, che ha offerto il ribasso a corpo del 5,7111% sull'importo a base d'asta;
 - l'impegno della spesa complessiva di € 197.870,00, Impegno N. 1117/2021, per gli effetti della Determina a contrarre n. 554 del 30/12/2021 R.G. n.1827 del 31/12/2021;
- Con propria Determina n. 136 del 20/04/2022-R.G. n. 481 del 21/04/2022 è stato approvato il provvedimento di Efficacia, ai sensi dell'art. 32, c.7, del D. Lgs. n. 50 del 2016 ss.mm.ii.;

Vista la stipula del contratto sulla piattaforma informatica, trattativa su MePA n. 2968794, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta Costruzioni Muraglie srl, con sede legale in Via Dante n.7, 97014 Ispica (RG), P. Iva 01434920888, e relativo inizio dei lavori;

Preso Atto che:

- il termine contrattuale è stato prorogato al 27/12/2022;
- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire una Perizia di Variante per lavori imprevisi ed inderogabili.
- la Perizia di Variante datata 10/10/2022 è stata approvata con la determina RUP n. 10 del 28/10/2022 con il seguente Quadro Economico con un importo maggiore di € 4.999,99 rispetto all'Importo di Progetto approvato, e che di seguito si riepiloga:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE 10.10.22			
IMPORTO DI PROGETTO			€ 202.869,99
1)	Importo lavori	SOMMANO	€ 154.388,24
2)	Oneri per la sicurezza	3,00%	€ 4.631,65
3)	Totale lavori soggetti a ribasso d'asta 1) -2)	€ 149.756,59
4)	Per ribasso d'asta del 5,7111% su €145.632,19		€ 8.552,75
5)	Importo netto ribassato, restano		€ 141.203,84
6)	Oneri per la sicurezza		€ 4.631,65
A)	Importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso		€ 145.835,49
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
B 1	Per organico U.T. INCENTIVO ART.113 d.IGS N.50/2016	2,00%	€ 3.087,76
B 2	I.V.A. sui lavori 10%		€ 14.583,55
B 3	Modifica cabina ascensore (IVA compresa)		€ 11.500,00
B 4	Maggiore importo ai sensi del D.L. n.50/2022		€ 25.330,17
B 5	Per IVA 10% su Maggiore Importo D.L. n.50/2022		€ 2.533,02
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 57.034,50
T O T A L E P E R I Z I A V A R I A N T E (A + B)			€ 202.869,99

Vista la Delibera della Giunta Comunale n.125 del 07/10/2022, con la quale è stata approvata la proposta del Capo Settore V Tecnico n.22 del 05/10/2022, in merito alla chiusura temporanea della scuola Elementare di Via Milizie a Donnalucata dell'Istituto Comprensivo E. Vittorini, riguardante il comodato d'uso gratuito temporaneo con il legale rappresentante della Parrocchia Sac. Pietro Zisa parroco pro-tempore, al fine di adeguare gli spazi esterni del piazzale antistante la Chiesa San Giorgio, per un importo lavori di € 5.000,00, per il relativo utilizzo dei locali destinati a dette attività.

Ritenuto necessario, al fine di garantire il corretto svolgimento e definizione dei lavori in oggetto, procedere all'approvazione della Perizia di Variante, nonché l'integrazione delle somme necessarie di € 5.000,00 per il completamento dei lavori, di cui in parte alla Delibera G.C. n. 125 del 07/10/2022;

Vista la delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL;

Visto l'Art. 163 comma2 D.Lgs.267/00 della Gestione provvisoria;

Visto l'art.107, comma 3 lett.D del D. Lgs n°267 del 18.08.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/201;

Visto il punto 8 dell'allegato n.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità

Visto il D. L.vo 267 del 18.08.00;

Vista la Determina Sindacale n° 15 del 28/07/2022, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente a tutto il 30/12/2022;

Ritenuto dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- Dare Atto** che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- Approvare** la Perizia di Variante proposta, datata 10/10/2022 e costituita da -Relazione Proposta Perizia di Variante, - Analisi Prezzi; -Computo Metrico, -Quadro Comparativo, Schema Atto di Sottomissione ed elenco nuovi prezzi; dell'importo di € 145.835,49 al netto del ribasso del 5,7111%, di cui € 141.203,84 per lavori, ed € 4.631,65 per oneri di sicurezza, e come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE 10.10.22			
IMPORTO DI PROGETTO			€ 202.869,99
1)	Importo lavori	SOMMANO	€ 154.388,24
2)	Oneri per la sicurezza	3,00%	€ 4.631,65
3)	Totale lavori soggetti a ribasso d'asta 1) -2)	€ 149.756,59
4)	Per ribasso d'asta del 5,7111% su €145.632,19		€ 8.552,75
5)	Importo netto ribassato, restano		€ 141.203,84
6)	Oneri per la sicurezza		€ 4.631,65
A)	Importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso		€ 145.835,49
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
B 1	Per organico U.T. INCENTIVO ART.113 d.IGS N.50/2016	2,00%	€ 3.087,76
B 2	I.V.A. sui lavori 10%		€ 14.583,55
B 3	Modifica cabina ascensore (IVA compresa)		€ 11.500,00
B 4	Maggiore importo ai sensi del D.L. n.50/2022		€ 25.330,17
B 5	Per IVA 10% su Maggiore Importo D.L. n.50/2022		€ 2.533,02
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 57.034,50
T O T A L E P E R I Z I A V A R I A N T E (A + B)			€ 202.869,99

3. **Di Impegnare**, la somma complessiva ed integrativa al contratto MePA n. 2968794, di € 5.000,00, all'interno del Bilancio 2021/2023 alla missione 01 programma 05 titolo 1 macro aggregato 3 capitolo 0099 annualità 2022;
4. **Di Approvare**, preliminarmente, il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs 23/06/2011 n.118, (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del D. Lgs 126/2014.

ANNO REGISTRAZIONE 2022 TOTALE REGISTRAZIONE € 5.000,00
 N. IMPEGNO _____ DATA IMPEGNO _____

ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	CONTROLLO CASSA
2022	€ 5.000,00	
TOTALE	€ 5.000,00	

5. **Dare Atto:**

- dell'assenza di conflitto di interesse anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte del sottoscritto e del Responsabile del procedimento e di situazioni che possano dare luogo al obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di Comportamento interno;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n.33/2013;
- che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana.
- Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Andrea Pisani e D.L. Geom. Vincenzo Portelli.

6. **Di Trasmettere** il presente provvedimento al Settore III° Finanze.

IL TITOLARE DI P.O. – CAPO V SETTORE

Ing. Andrea Pisani



[Handwritten signature of Ing. Andrea Pisani]

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
980/2022	28/10/2022	€ 5.000,00	01.051.03.0099	2022 

Scicli, / /2022

02 NOV. 2022



Il Titolare di P.O. Settore Finanziario

Dott.ssa Grazia Maria Conceffa Galanti

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Scicli, per gg.15

dal _____ al _____, ed è repertoriata nel registro delle generale/pubblicazioni al n. _____.

Scicli, _____

Il Responsabile della pubblicazione