



**COMUNE DI SCICLI**  
*(Provincia Regionale di Ragusa)*  
**VIII Settore Manutenzioni ed Ecologia**  
**Registro delle Determinazioni**

N°415

del 22/12/2011

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di vie di Donnalucata.  
Approvazione perizia di variante e suppletiva.**

**IL CAPO SETTORE**

**Premesso che:**

- in data 29/06/2011 il R.U.P. ha approvato in linea tecnica, ai sensi del comma 1 art. 7 bis della Legge 109/94, il progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di vie di Donnalucata redatto dall'U.T.C. in data 28/06/2011;
- in data 06/07/2011 con Determina n. 229 è stato approvato il linea amministrativa;
- in data 12/09/2011 sono stati consegnati, all'impresa Spadaro Giovanni;
- la scadenza veniva fissata in data 11/11/2011;

Vista la perizia di assestamento redatta in data 13/12/2011 costituita dagli atti che si elencano:

- relazione tecnica;
- Analisi nuovi prezzi;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi;
- Quadro comparativo;
- schema atto di sottomissione;

dalla quale risulta una maggiore spesa di €. 6.851,17 oltre iva, entro il 10% dell'importo originario;

**Vista** la determina del R.U.P. n. 06 del 19/12/2011 con la quale è stata approvata la superiore perizia di variante e suppletiva, nonché il quadro definitivo di €. 105.000,00 comprensivo di iva e somme a disposizione così come di seguito riportato:

Lavori a lordo compresi oneri di sicurezza	€.	90.229,73
Si detrae oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>2.706,89</u>
Restano	€.	87.522,84

Si detrae il ribasso d'asta del 6,15%	€.	<u>5.382,65</u>
Restano nette	€.	82.140,19

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>2.706,89</u>
Totale	€.	84.847,08

**Somme a disposizione dell'amministrazione**

- Spese tecniche	€.	1.804,59
- Per Iva 21%	€.	<u>17.817,89</u>
Totale somme a disposizione	€.	19.622,48
<b>Importo complessivo della perizia</b>	<b>€.</b>	<b>104.469,56</b>
<b>Economie</b>	<b>€.</b>	<b>530,44</b>

**Considerato** che la maggiore spesa di €. 8.289,92 iva compresa di cui €. 6.851,17 per lavori ed €. 1.438,75 per iva, necessaria al pagamento dei maggiori lavori, rientra nella somma dell'importo originario di €. 105.000,00 autorizzato con determina n. 229 del 6/7/2011;

- **Visto** l'art.183 del D. L.vo 18/08/2000 n°267;
- **Visto** l'art.33 del Regolamento di contabilità del Comune di Scicli;
- **Visto** l'art.48 dello Statuto Comunale;

#### **DETERMINA**

Per la causale in premessa:

**1)-** Di approvare, siccome approva, la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori in data 8/9/2010 costituita dagli atti che si elencano:

1. Relazione tecnica;
2. Computo metrico estimativo;
3. Quadro comparativo;
4. Schema atto di sottomissione;

**2)-** Di dare atto che la somma complessiva di € 105.000,00 necessaria al finanziamento della perizia di variante e suppletiva dei lavori manutenzione straordinaria di alcuni tratti di vie di Donnalucata risulta impegnata al servizio 2.09.01.01/10\_ cap. 477 Bilancio 2011 per effetto della determina n. 229 del 06/07/2011;

**3)-** Di dare atto che il pagamento dei maggiori lavori avverrà previa redazione dello stato di avanzamento lavori da parte del Direttore dei lavori, vistato dal R.U.P. con l'applicazione del ribasso d'asta del 12,10%;

**4)-** Di trasmettere la presente in originale al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza ed in copia al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.

**IL CAPO SETTORE**  
**Geom. Bonincontro Antonino**

ALLEGATO ALLA DETERMINA N° 415 DEL 22/12/2011

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**IMPEGNO N \_\_\_\_\_**

**IMPEGNO N \_\_\_\_\_**

Visto: Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**