



COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)
VIII Settore Manutenzioni ed Ecologia
Registro delle Determinazioni

N°50

del 25/01/2012

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti delle vie di Sampieri.
Approvazione perizia di variante e suppletiva.**

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- in data 31/05/2011 il R.U.P. ha approvato in linea tecnica, ai sensi del comma 1 art. 7 bis della Legge 109/94, il progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di vie di Sampieri redatto dall'U.T.C. in data 25/05/2011;
- in data 3/6/2011 con Determina n. 183 è stato approvato il linea amministrativa;
- in data 11/07/2011 sono stati consegnati, all'impresa Costruendo di Cannizzaro F & C con sede in Scicli c.da Fiumelato;
- la scadenza veniva fissata in data 10/08/2011;

Vista la perizia di assestamento redatta in data 24/01/2012 costituita dagli atti che si elencano:

- relazione tecnica;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro comparativo;
- schema atto di sottomissione;

dalla quale risulta una maggiore spesa di €. 3.201,19 oltre iva, entro il 10% dell'importo originario;

Vista la determina del R.U.P. n. 01 del 25/01/2012 con la quale è stata approvata la superiore perizia di variante e suppletiva, nonché il quadro definitivo di €. 44.700,00 comprensivo di iva e somme a disposizione così come di seguito riportato:

Lavori a lordo compresi oneri di sicurezza	€.	38.201,53
Si detrae oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>1.180,43</u>
Restano	€.	37.021,10

Si detrae il ribasso d'asta del 6,85%	€.	<u>2.535,95</u>
Restano nette	€.	34.485,15

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>1.180,43</u>
Totale	€.	35.665,58

Somme a disposizione dell'amministrazione

- Spese tecniche	€.	764,03
- Per Iva 21%	€.	<u>7.489,77</u>
Totale somme a disposizione	€.	8.253,80
Importo complessivo della perizia	€.	43.919,38
Economie	€.	780,62

Considerato che la maggiore spesa di €. 3.873,44 iva compresa di cui €. 3.201,19 per lavori ed €.

672,25 per iva, necessaria al pagamento dei maggiori lavori, rientra nella somma dell'importo originario di €. 44.700,00 autorizzato con determina n. 183 del 3/6/2011;

- **Visto** l'art.183 del D. L.vo 18/08/2000 n°267;
- **Visto** l'art.33 del Regolamento di contabilità del Comune di Scicli;
- **Visto** l'art.48 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1)- Di approvare, siccome approva, la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori in data 24/01/2012 costituita dagli atti che si elencano:

1. Relazione tecnica;
2. Computo metrico estimativo;
3. Quadro comparativo;
4. Schema atto di sottomissione;

2)- Di dare atto che la somma complessiva di € 44.700,00 necessaria al finanziamento della perizia di variante e suppletiva dei lavori manutenzione straordinaria di alcuni tratti di vie di Sampieri risulta impegnata al servizio 2.01.05.01/10 cap. 109 res. 2011 del redigendo Bilancio 2012 per effetto determina n. 183 del 03/06/2011;

3)- Di dare atto che il pagamento dei maggiori lavori avverrà previa redazione dello stato di avanzamento lavori da parte del Direttore dei lavori, vistato dal R.U.P. con l'applicazione del ribasso d'asta del 6,85%;

4)- Di trasmettere la presente in originale al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza ed in copia al Commissario Straordinario ed al Presidente del Consiglio.

IL CAPO SETTORE
Geom. Bonincontro Antonino

ALLEGATO ALLA DETERMINA N° 50 DEL 25/01/2012

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N _____

IMPEGNO N _____

Visto: Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO