



COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)
VII Settore LL.PP.

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 86

del 06.04.2012

**Oggetto: Ampliamento Cimitero Cittadino – 1° lotto – 2^ perizia di variante e suppletiva.
Approvazione progetto esecutivo.**

IL CAPO VII SETTORE

PREMESSO CHE:

- con determina del Capo Settore LL.PP. n.23 del 15/02/2007 è stato approvato il progetto di ampliamento del cimitero cittadino, I Lotto;
- a seguito pubblico incanto, il cui verbale è stato approvato con atto n. 139 dell'01/08/2007, i lavori sono stati aggiudicati all'IMPRESA: A.T.I.: - Impresa Costruzioni Generali Iacopelli s.r.l. – Agrigento (Capogruppo) - Russotto s.r.l. – San. Giovanni Gemini (Mandante), che ha offerto un ribasso del 7,319%;
- il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 27.09.2007, Repertorio N.33466, e registrato a Modica il 11.10.2007 Serie I n.1007;
- i lavori sono stati consegnati in data 03.10.2007;
- in data 25.10.2007 i suddetti lavori sono stati sospesi;
- in data 01.09.2009 i lavori sono ripresi;
- in data 19.10.2009 dal Direttore Lavori è stato redatto il certificato di concreto inizio lavori;
- con determina del Capo VII Settore LL.PP. n.166 del 21.06.2011 è stata approvata la I^ perizia di variante e suppletiva;
- l'Amministrazione ha manifestato la necessità di modificare la pavimentazione dei viali da coccio pesto a basolato in pietra di calcare duro;
- a seguito prescrizioni sull'Autorizzazione n° 011\P\2011\0001903 del 13/05/2011, delle Ferrovie dello Stato, ricevuta al protocollo comunale il 20/05/2011 al n° 13909 con il quale si richiede che il tubo in CLS previsto per l'attraversamento deve servire da protezione a un altro tubo in polietilene del diametro esterno mm. 1600 e quindi si è dovuti prevedere la realizzazione di un tratto di tubo spinta in polietilene corrispondente all'attraversamento stesso;

Visto il progetto della 2^ prima perizia di variante e suppletiva dei lavori dell'ampliamento del cimitero redatto dal direttore dei lavori, Ing. Salvatore Calvo, in data 27.02.2012 avente il seguente quadro economico:

A_ LAVORI

A1 _Importo complessivo dei lavori	€ 5'419'975,66
A2 _Importo Oneri di Sicurezza	€ 162'599,27
A3 _Lavori a base d'asta	€ 5'275'376,39
A4 _Ribasso d'Asta del 7,319%	€ 384'787,38
Importo netto dei lavori	€ 5'035'188,28

B_Somme a disposizione dell'amministrazione

B1_INDAGINI

B1.1 _Relazione Geologica	€ 103'303,90
B1.2 _Relazione Geotecnica	€ 36'511,22
B1.3 _Rilievi	€ 1'500,00

Totali € 141'315,12

B2_Autorizzazioni varie (allaccio Enel, autorizzazione FF.SS.) € 35'000,00

B3_Imprevisti € 142'240,70

B4 _Acquisizioni aree o immobili	€	70'685,45
B5 _Per opere Artistiche e arredo	€	206'300,00
B6 _Spese tecniche(1'000'000,00x2%+4'000'000,00x1,8%+ 419'975,66x1,6%)	€	98'719,61
B7 _Spese di pubblicità	€	16'000,00
B8 _Art. 1, c.65 e 67 L. 266/2005	€	1'200,00
B9 _Accantonamento art. 26 L.109/94	€	105'324,86
Totali	€	675'470,62

B10_ACCERTAMENTI DI LABORATORIO

B10.1 _Spese per accertamento di laboratorio	€	29'403,50
B10.2 _Spese per collaudo statico in corso d'opera	€	21'541,20
B10.3 _Spese per collaudo amministrativo in corso d'opera	€	24'737,88
B10.4 _Spese per smaltimento rifiuti speciali	€	4'200,00
B10.5 _Spese per analisi chimica del terreno	€	4'200,00

Totali € 84'082,58

B11_Conferimento in discarica € 99'292,33

B12_I.V.A ed eventuali altre imposte

B12.1 _EPAP – D.L. 103/96 il 2.00% di B1.1	€	2'066,08
B12.2 _C.N.P.A.I.A. il 2.00% di B1.2	€	730,22
B12.3 _C.N.P.A.I.A. il 4.00% di B10.2	€	861,65
B12.4 _C.N.P.A.I.A. il 4.00% di B10.3	€	989,52
B12.5 _Vidimazione parcella il 2.00% di B1.1	€	2'066,08
B12.6 _Vidimazione parcella il 1.50% di B1.2	€	547,67
B12.7 _Vidimazione parcella il 1.50% di B10.2	€	323,12
B12.8 _Vidimazione parcella il 1.50% di B10.3	€	371,07
B12.9 _I.V.A. al 20% su spese B1	€	28'263,02
B12.10 _I.V.A. al 20% su spese B10	€	16'816,52
B12.11 _I.V.A. al 10% su imprevidi B3	€	14'224,07
B12.12 _I.V.A. al 10% sui lavori A	€	503'518,83
Totali Iva e altre imposte	€	570'777,85

B13_Ribasso di contratto € 373'873,22

Sommano somme a disposizione dell'Amministrazione € 1'944'811,72

Totale € 6'980'000,00

e costituito dai seguenti allegati:

1. RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO;
2. PLANIMETRIA STRUTTURE IN C.A.
3. PLANIMETRIA PAVIMENTO VIALETTI;
4. ELENCO NUOVI PREZZI;
5. ANALISI NUOVI PREZZI;
6. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
7. QUADRO COMPARATIVO;
8. SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE.

Visto il nulla osta sul progetto della 2^a perizia di variante e suppletiva, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Guglielmo Spanò, in data 05.04.2012;

Atteso che il progetto della 2^a perizia di variante e suppletiva è munito dei seguenti pareri:

- Parere Igienico sanitario Edilizio rilasciato dall'A.S.P. di Ragusa il 13.03.2012 N. A20;
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa rilasciato in data 06.12.2011 prot. n. 32779;
- Attestazione deposito variante calcoli al Genio Civile di Ragusa del 12.03.2012 prot. n.95950;

Atteso che dette modifiche non comportano un aumento della spesa inizialmente prevista nella 1^a Perizia di Variante e Suppletiva;

Visto il decreto l.vo 163/2006 e s.m.i.

Vista la L.R. n.12 del 12.07.2011 e il DPRS n. 13 del 31.01.2012;

Visto il D.L.vo n.267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Ritenuto dover provvedere in merito.

DETERMINA

1) Approvare il progetto della 2^a prima perizia di variante e suppletiva dei lavori dell'ampliamento del cimitero redatto dal direttore dei lavori, Ing. Salvatore Calvo, in data 27.02.2012 avente il seguente quadro economico:

A_ LAVORI

A1_Importo complessivo dei lavori	€ 5'419'975,66
A2_Importo Oneri di Sicurezza	€ 162'599,27
A3_Lavori a base d'asta	€ 5'275'376,39
A4_Ribasso d'Asta del 7,319%	€ 384'787,38
Importo netto dei lavori	€ 5'035'188,28

B_Somme a disposizione dell'amministrazione

B1_INDAGINI

B1.1_Relazione Geologica	€ 103'303,90
B1.2_Relazione Geotecnica	€ 36'511,22
B1.3_Rilievi	€ 1'500,00

Totali € 141'315,12

B2_Autorizzazioni varie (allaccio Enel, autorizzazione FF.SS.)

€ 35'000,00

B3_Imprevisti

€ 142'240,70

B4_Acquisizioni aree o immobili

€ 70'685,45

B5_Per opere Artistiche e arredo

€ 206'300,00

B6_Spese tecniche(1'000'000,00x2%+4'000'000,00x1,8%+ 419'975,66x1,6%)

€ 98'719,61

B7_Spese di pubblicità

€ 16'000,00

B8_Art. 1, c.65 e 67 L. 266/2005

€ 1'200,00

B9_Accantonamento art. 26 L.109/94

€ 105'324,86

Totali € 675'470,62

B10_ACCERTAMENTI DI LABORATORIO

B10.1_Spese per accertamento di laboratorio € 29'403,50

B10.2_Spese per collaudo statico in corso d'opera € 21'541,20

B10.3_Spese per collaudo amministrativo in corso d'opera € 24'737,88

B10.4_Spese per smaltimento rifiuti speciali € 4'200,00

B10.5_Spese per analisi chimica del terreno € 4'200,00

Totali € 84'082,58

B11_Conferimento in discarica

€ 99'292,33

B12_I.V.A ed eventuali altre imposte

B12.1_EPAP – D.L. 103/96 il 2.00% di B1.1 € 2'066,08

B12.2_C.N.P.A.I.A. il 2.00% di B1.2 € 730,22

B12.3_C.N.P.A.I.A. il 4.00% di B10.2 € 861,65

B12.4_C.N.P.A.I.A. il 4.00% di B10.3 € 989,52

B12.5_Vidimazione parcella il 2.00% di B1.1 € 2'066,08

B12.6_Vidimazione parcella il 1.50% di B1.2 € 547,67

B12.7_Vidimazione parcella il 1.50% di B10.2 € 323,12

B12.8_Vidimazione parcella il 1.50% di B10.3 € 371,07

B12.9_I.V.A. al 20% su spese B1 € 28'263,02

B12.10_I.V.A. al 20% su spese B10 € 16'816,52

B12.11_I.V.A. al 10% su imprevisti B3 € 14'224,07

B12.12_I.V.A. al 10% sui lavori A € 503'518,83

	Totali Iva e altre imposte	€	570'777,85
	B13_Ribasso di contratto	€	<u>373'873,22</u>
	Sommano somme a disposizione dell'Amministrazione	€	<u>1'944'811,72</u>
	Totale	€	6'980'000,00

e costituito dai seguenti allegati:

1. RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO;
2. PLANIMETRIA STRUTTURE IN C.A.;
3. PLANIMETRIA PAVIMENTO VIALETTI;
4. ELENCO NUOVI PREZZI;
5. ANALISI NUOVI PREZZI;
6. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
7. QUADRO COMPARATIVO;
8. SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE.

2) Dare atto che:

- il tempo utile di ultimazione rimane invariato;

- per effetto della presente perizia di variante e suppletiva l'importo contrattuale non viene modificato in quanto le modifiche apportate non comportano un aumento della spesa inizialmente prevista nella 1^ Perizia di Variante e Suppletiva;

3) Dare atto che la somma della perizia di variante pari ad € 6.980.000,00 risulta impegnata quanto ad € 1.980.000,00 all'intervento 2.10.05.01/10 cap. 55 res. bilancio 2007 imp. 434/07 e quanto ad € 5.000.000,00 all'intervento 2.10.05.01/10 cap. 476 imp. 1923/2010;

5) Trasmettere la presente al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza ed in copia al RUP Ing. Guglielmo Spanò.

IL CAPO VII SETTORE
(Ing. Calvo Salvatore)

SERVIZIO FINANZIARIO

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. _____ DEL _____

IMPEGNO N. _____

LIQUIDAZIONE N. _____

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL CAPO SETTORE FINANZE
Dott. Francesco Lucenti