



Comune di Scicli

Provincia di Ragusa
VII Settore LL.PP.



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 121

DEL 05.06.2012

OGGETTO: Lavori di completamento mercato orticolo C/da Spinello – Donnalucata. 6° lotto. Progetto di pavimentazione strade interne e parcheggio esterno di proprietà comunale. - 1^a perizia di variante e suppletiva – Approvazione-

IL CAPO VII SETTORE

Premesso che:

- con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 53 del 09.03.2011 è stato approvato il progetto esecutivo di pavimentazione strade interne e parcheggio esterno di proprietà comunale nel mercato orticolo di C.da Spinello a Donnalucata, redatto dall' U.T.C. in data 22.12.2010, dell'importo complessivo di € 178.000,00;
- con successiva determina del Capo VII Settore n. 60 del 14.03.2011 veniva stabilito di procedere alla scelta dell'appaltatore a mezzo di cottimo appalto;
- con verbale del 28.04.2011, approvato con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 115 del 12.05.2011, la ditta Paolillo Salvatore, con sede in Scicli in Via S. Gottardo n. 7, veniva nominata aggiudicataria dei lavori in oggetto;
- con contratto di appalto stipulato in data 19.09.2011, repertorio n. 34821, registrato a Modica il 28.09.2011 al n. 660, serie 1 , la ditta Paolillo Salvatore, ha assunto l'esecuzione dei lavori;
- l'importo di aggiudicazione ammonta ad € 125.167,02 oltre ad € 4.254,94 quali oneri per la sicurezza per un totale di € 129.421,96;
- con verbale in data 16.01.2012, i lavori sono stati consegnati alla suddetta ditta, per essere ultimati entro il 16.03.2012;
- con verbale del 12.03.2012, i lavori in narrativa sono stati sospesi per redigere la perizia di variante e suppletiva;

Vista la legge 148 del 14.09.2011 di conversione in legge, con modificazione dei D.L. n. 138/2011 pubblicata sulla G.U. del 16.09.2011 ai sensi della quale l'aliquota IVA è stata incrementata di un punto percentuale passando dal 20% al 21%;

Ritenuto pertanto necessario adeguare il quadro economico del progetto alla suddetta variazione nonché alle nuove esigenze progettuali emerse;

Visti gli atti costituenti la I^a perizia di variante e suppletiva che qui di seguito si elencano:

- relazione
- computo metrico estimativo
- quadro comparativo di confronto
- schema atto di sottomissione
- planimetria generale

Dato atto che :

- per effetto della presente perizia di variante e suppletiva, l'importo contrattuale viene elevato da € 129.421,96 ad € 142.342,48, con una maggiore spesa netta per lavori di € 12.920,52 pari al 9,98% dell'importo contrattuale, spesa che rientra nei limiti del combinato disposto di cui all'art. 25 della legge 109/94 con le modifiche introdotte dalle leggi regionali e dall'art. 10 D.M. LL.PP. 19.04.2000 n. 145;
- il termine utile di ultimazione, contrattualmente fissato al 16.03.2012 viene prorogato di dieci giorni;

Atteso che la proposta della I^a perizia di variante e suppletiva, nel confermare i contenuti sostanziali dell'opera inizialmente progettata, è necessaria a garantire il miglioramento e la funzionalità dell'opera;

Accertato che la maggiore spesa, determinata dalla presente perizia di variante e suppletiva, trova capienza nel quadro economico allegato al progetto generale di completamento del Mercato orticolo approvato con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 155 del 01.09.2004;

Ritenuto poter condividere la proposta della I^a perizia di variante e suppletiva secondo i contenuti predisposti dalla Direzione Lavori;

Visto il parere favorevole del RUP ing. Guglielmo Spanò;

Visto l'art. 25 comma 3, secondo periodo della L. 109/94 e ss.mm.ii., nel testo oggi vigente nella Regione Siciliana;

Visto l'art. 134 del D.P.R. 21.12.99, n. 554 e ss.mm.ii.

Vista la legge della Regione Sicilia n. 12 del 12 luglio 2011

DETERMINA

Per la causale in premessa di:

1)-di approvare la I^a perizia di variante e suppletiva predisposta dalla Direzione dei Lavori ing. Salvatore Calvo e costituita dagli allegati che di seguito si elencano:

- relazione
- computo metrico estimativo;
- elenco prezzi
- schema atto di sottomissione
- calcoli strutturali

2)- approvare il nuovo quadro economico così determinato:

A) Importo dei lavori lordi:	€.	155.990,73
Oneri per la sicurezza:	€.	- 4.679,72
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta:	€.	151.311,01
-a detrarre il ribasso d'asta del 9,02 % :	€.	- 13.648,25
Importo netto dei lavori:	€.	137.662,76
Oneri per la sicurezza:	€.	<u>4.679,72</u>
Importo totale dei lavori:	€.	142.342,48
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Compensi art. 18 L. 109/94 2%	€.	3.119,81
per IVA lavori 21%	€.	29.891,92
economia ribasso	€.	<u>2.645,79</u>
	€.	<u>35.657,52</u>
IMPORTO TOTALE PERIZIA	€.	178.000,00

3)- dare altresì atto che:

- per effetto della presente perizia di variante e suppletiva, l'importo contrattuale viene elevato da € 129.421,96 ad € 142.342,48, con una maggiore spesa netta per lavori di € 12.920,52 pari al 9,98% dell'importo contrattuale, spesa che rientra nei limiti del combinato disposto di cui all'art. 25 della legge 109/94 con le modifiche introdotte dalle leggi regionali e dall'art. 10 D.M. LL.PP. 19.04.2000 n. 145, art. 132 della Legge 109/94 e art. 161 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 così come recepiti dalla regione Siciliana con legge n. 12 del 12.07.2011;

- il termine ultimo di ultimazione, contrattualmente previsto e fissato al 16.03.2012 viene prorogato di giorni 10 (dieci);

4)- dare atto che la maggiore spesa pari ad € 12.920,52 risulta impegnata, con determina del capo VII Settore LL.PP. n. 53 del 09.03.2011 al servizio 2.11.02.01/10 cap. 23 del redigendo bilancio 2012 residuo 2004, impegno 1002/2004;

5) – dare atto che la presente perizia di variante e suppletiva è stata predisposta e redatta ai sensi del richiamato disposto n. 25, comma 1 b-bis) L. 109/94 con le modifiche introdotte dalle leggi regionali e all'art. 10 D. Min. LL.PP. 19.04.2000, n. 145;

6)- di trasmettere la presente in originale al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza e in copia, al RUP ing. Guglielmo Spanò.

IL CAPO VII SETTORE
(Ing. Calvo Salvatore)

=====

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 121 DEL 05.06.2012

S ERVIZIO FINANZIARIO

Impegno n. 1002/2004

Liquidazione n. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Scicli, lì _____

Il Responsabile del Settore Finanze
Dott. Lucenti Francesco

=====