



COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)
Settore Manutenzioni ed Ecologia
Registro delle Determinazioni

N° 292

del 20/12/2012

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria delle vie S. Giuseppe, Stazzonai e Libertà a Scicli. Approvazione perizia di variante e suppletiva.

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- in data 04/01/2012 il R.U.P. ha approvato in linea tecnica, ai sensi del comma 1 art. 7 bis della Legge 109/94, il progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria delle vie S. Giuseppe, Stazzonai e Libertà a Scicli redatto dall'U.T.C. in data 10/10/2011;
- in data 09/01/2012 con Determina n. 04 è stato approvato il linea amministrativa;
- in data 09/07/2012 i lavori sono stati consegnati, all'impresa Miceli Giuseppe;
- la scadenza veniva fissata in data 08/09/2012;
- con determina del R.U.P. n. 04 del 25/09/2012, a seguito di richiesta da parte della ditta Miceli Giuseppe, è stata prorogata la scadenza al 23/10/2012;

Vista la perizia di assestamento redatta in data 02/11/2012 costituita dagli atti che si elencano:

- relazione tecnica;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro comparativo;
- Analisi prezzi;
- schema atto di sottomissione;

dalla quale risulta una maggiore spesa di €. 3,069,08 oltre iva, entro il 10% dell'importo originario;

Vista la determina del R.U.P. n. 06 del 19/11/2012 con la quale è stata approvata la superiore perizia di variante e suppletiva, nonché il quadro definitivo di €. 70.000,00 comprensivo di iva e somme a disposizione così come di seguito riportato:

Lavori a lordo compresi oneri di sicurezza	€.	57.896,32	
Si detrae oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>1.790,61</u>	
	Restano	€.	56.105,71
Si detrae il ribasso d'asta del 7,84 %	€.	<u>- 4.398,69</u>	
	Restano nette	€.	51.707,02
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>1.790,61</u>	
	Totale	€.	53.497,63

Somme a disposizione dell'amministrazione

- Spese tecniche	€.	1.157,93		
- economie di ribasso ed iva	€.	4.109,94		
- Per Iva 21%	€.	<u>11.234,50</u>		
Totale somme a disposizione	€.	<u>16.502,37</u>	€.	16.502,37
		Importo complessivo di progetto	€.	70.000,00

Considerato che la maggiore spesa di €. 3.069,08 oltre iva, necessaria al pagamento dei maggiori lavori, rientra nella somma dell'importo originario di €. 70.000,00 autorizzato con determina n. 04 del 09/01/2012;

- **Visto** l'art.183 del D. L.vo 18/08/2000 n°267;
- **Visto** l'art.33 del Regolamento di contabilità del Comune di Scicli;
- **Visto** l'art.48 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1)- Di approvare, siccome approva, la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori in data 02/11/2012 costituita dagli atti che si elencano:

1. Relazione tecnica;
2. Computo metrico estimativo;
3. Analisi prezzi;
4. Quadro comparativo;
5. Schema atto di sottomissione;

2)- Di impegnare la somma complessiva di € 70.000,00 necessaria al finanziamento della perizia di variante e suppletiva dei lavori manutenzione straordinaria delle vie S. Giuseppe, Stazzonai e Libertà a Scicli al servizio 2.09.01.01/10 cap 10 res. 2011 bilancio 2012 ove risulta impegnata per effetto della determina n. 52 del 25/01/2012;

3)- Di dare atto che il pagamento dei maggiori lavori avverrà previa redazione dello stato di avanzamento lavori da parte del Direttore dei lavori, vistato dal R.U.P. con l'applicazione del ribasso d'asta del 7,84%;

IL CAPO SETTORE
Ing. Salvatore Calvo

ALLEGATO ALLA DETERMINA N°292 DEL 20/12/2012

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N _____

IMPEGNO N _____

Visto: Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO