



COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)
Settore Manutenzioni ed Ecologia
Registro delle Determine

N° 36__

del 13/02/2013__

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di vie e piazze e relativi impianti interrati per l'anno 2012. Perizia di variante e suppletiva. Approvazione.

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

con determina del Capo VIII Settore Manutenzioni ed ecologia n. 172 del 31/05/2012 è stato approvato il progetto relativo all'oggetto bando di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto; con contratto rep. n. 355834 del 21/11/2012 registrato a Modica il 29/11/2012 al n. 1076 serie 1° i lavori sono stati affidati alla ditta Eredi Arrabito s.a.s. Con sede in Scicli c.da Barone con il ribasso del 9,76% sui prezzi di elenco per un importo netto di €. 35.000,00 oltre iva al 21%.

con la superiore determina n. 172 del 31/05/2012 è stato approvato il seguente quadro economico:

per manutenzione e sistemazione vie, piazze ed impianti	€ 35.000,00
totale lavori a base d'asta	€ 33.950,00
per oneri di sicurezza	€ 1.050,00
somme a disposizione dell'amministrazione	
per iva 21 %	€ 7.350,00
incentivo organico U.T.C.	€ 700,00
somme a disposizione dell'amministrazione	€ 8.050,00
TOTALE PERIZIA	€ 43.050,00

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori in data 13/02/2013 costituita da:

1. relazione tecnica;
2. schema atto di sottomissione;

dalla quale risulta una maggiore spesa di €. 8.610,00 oltre iva, entro il 20% dell'importo originario nei limiti prescritti dall'art. 161 comma 14 del regolamento degli appalti approvato con D.P.R. 207/2010;

Vista la determina del R.U.P. n. 01 del 13/02/2013 con la quale è stata approvata la superiore perizia di variante e suppletiva, nonché il quadro definitivo di €. 51.660,00 comprensivo di iva e somme a disposizione così come di seguito riportato:

per manutenzione e sistemazione vie, piazze ed impianti	€ 42.000,00
totale lavori a base d'asta	€ 40.740,00
per oneri di sicurezza	€ 1.260,00
somme a disposizione dell'amministrazione	
per iva 21 %	€ 8.820,00
incentivo organico U.T.C.	€ 840,00
somme a disposizione dell'amministrazione	€ 9.660,00
TOTALE PERIZIA	€ 51.660,00

Considerato che per procedere ad impegnare la somma di €. 8.610,00 quale differenza fra la perizia originaria e la perizia di variante e suppletiva redatta in data 13/02/2013;

- **Visto** l'art.183 del D. L.vo 18/08/2000 n°267;
- **Visto** l'art.33 del Regolamento di contabilità del Comune di Scicli;
- **Visto** l'art.48 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1)- Di approvare, siccome approva, la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori in data 13/02/2013 costituita dagli atti che si elencano:

Relazione tecnica

Schema atto di sottomissione;

2)- Di impegnare la somma complessiva di € 8.610,00 IVA inclusa necessaria al finanziamento della perizia di variante imputandola al servizio 1.08.01.03/10 cap 99 del redigendo Bilancio 2013;

3)- Di dare atto che il pagamento avverrà previa redazione dello stato di avanzamento lavori da parte del Direttore dei lavori, vistato dal R.U.P. con l'applicazione del ribasso d'asta del 9,76% sui prezzi unitari;

4)- Di trasmettere la presente in originale al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL CAPO SETTORE
Ing. Salvatore Calvo

ALLEGATO ALLA DETERMINA N° _____ DEL _____

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N _____

IMPEGNO N _____

Visto: Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO