



COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)
VII SETTORE LL.PP.

N. 261

li, 15.12.2010

OGGETTO: Progetto esecutivo per la messa in sicurezza e rifacimento del muro di sostegno sul lungomare di via Frine - Cava d'Aliga -. Approvazione Perizia di Variante.

IL CAPO SETTORE

PREMESSO CHE:

- a seguito di ordinanze sindacale n.08/2010 e n.97/2010 e ordinanze della Capitaneria di Porto n. 01/2010 e n.02/2010, l'Amministrazione impartiva direttiva al sottoscritto, Capo VII Settore LL.PP., di redigere apposito progetto al fine di eliminare il pericolo garantendo la giusta priorità all'intervento;

- con determina del Capo VII Settore n°14 del 25.01.2010 e successiva n.66 del 19.04.2010 è stata effettuata la nomina del RUP e la costituzione del gruppo di progettazione;

- con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 73 del 11.05.2010 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 27.04.2010, e successivi aggiornamenti del 03.05.2010 e 11.05.2010, corredato dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione;
- 2) Corografia 1:25000;
- 3) Stralcio aerofotogrammetrico 1:2000;
- 4) Planimetria catastale con evidenziato il confine demaniale marittimo;
- 5) Stralcio di P.R.G. 1:2000;
- 6) Tratto di lungomare di Cava D'Aliga, ripristino muro della passeggiata;
- 7) Profilo fondazione di progetto;
- 8) Rilievo fotografico;
- 9) Studio preliminare ambientale;
- 10) Analisi prezzi;
- 11) Elenco prezzi;
- 12) Computo metrico,
- 13) Capitolato speciale d'appalto;
- 14) Piano di manutenzione;
- 15) Cronoprogramma;
- 16) Calcoli strutturali:
 - 16.a) Tabulati di calcolo e disegni esecutivi;
 - 16.b) Relazione geologica;
 - 16.c) Piano di manutenzione;
 - 16.d) Relazione ai sensi del Cap. 10 NCT 2008;
 - 16.e) Indagini geologiche
 - 16.f) Verifica calcolo palo.

dell'importo complessivo di € 162.355,00 così distinto:

Importo lavori a base d'asta, così distinto		€	134.748,50
lavori soggetto a ribasso d'asta	€	130.706,05	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	4.042,45	
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
Imprevisti	€	6.736,68	
Collaudo statico	€	3.700,00	
Incentivo art.18 L.109/94	2%	€ 2.694,97	
Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi	€	1.000,00	
IVA sui lavori	10%	€ 13.474,85	
	€	27.606,50	<u>€ 27.606,50</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO		€	162.355,00

- a seguito di procedura di gara mediante cottimo appalto con offerta a ribasso d'asta, esperita in data 31.05.2010, i lavori sono stati appaltati all'Impresa Mormina Costruzioni di Mormina Giovanni, con un ribasso d'asta del 6,09 %;
- in data 27.07.2010 rep. N. 34357 è stato stipulato contratto, registrato a modica il 09.08.2010 al n. 385 serie I°, per l'importo netto di € 126.788,50, compresi gli oneri di sicurezza per l'importo di € 4.042,45, non soggetti a ribasso;
- la direzione dei lavori è stata affidata all'Arch. Giovanni Santospagnuolo, Funzionario dell'U.T.C.;
- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 10.06.2010;
- la scadenza dei lavori è prevista il 16.08.2010;
- con nota n. 24402 del 03.08.2010 è stata richiesta una proroga di 30 gg per cui la nuova scadenza è protratta al 16.09.2010
- che durante i lavori è stato necessario predisporre una perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 25, comma 3, della Legge 109/1994;
- che con verbale di sospensione del 10.09.2010 i lavori furono sospesi per redigere la perizia di variante e suppletiva;

Visti gli atti costituenti la perizia, quali:

- relazione
- computo metrico estimativo
- quadro comparativo di confronto
- schema atto di sottomissione
- disegni
- analisi prezzi

con nuovo quadro economico, così distribuito:

Importo lavori a base d'asta, così distinto	€	145.334,31	
lavori soggetto a ribasso d'asta	€	140.843,48	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	4.490,83	
Ribasso 6,09%	6,09%	€ 8.577,37	
Totale Netto	€	<u>132.266,11</u>	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	4.490,83	
Totale	€	136.756,94	€ 136.756,94
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
Economie di ribasso e iva	€	4.315,68	
Collaudo statico	€	3.700,00	
Incentivo art.18 L.109/94	2%	€ 2.906,69	
Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi	€	1.000,00	
IVA sui lavori	10%	€ 13.675,69	
	€	25.598,06	<u>€ 25.598,06</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DI VARIANTE		€	162.355,00

Vista la determina n.01 del 15.12.2010 del RUP Ing. Pisani Andrea con la quale approva la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto redatta dalla D.L.;

Dare atto che per la suddetta perizia di variante e suppletiva una maggiore spesa per lavori di € 9.968,44 dell'importo contrattuale pari al 7,86%;

Vista la relazione della D.L., allegata alla perizia, con la quale chiede 10 gg per la realizzazione dei lavori di perizia;

Visto lo schema dell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi e la relazione di perizia;

Accertato che l'importo contrattuale della perizia di variante e suppletiva trova capienza nel quadro economico allegato all'approvato progetto;

Ritenuto poter condividere la perizia di variante e suppletiva secondo i contenuti predisposti dal D.L.;

Visto l'art. 25, comma 3, della Legge 109/1994 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 134 D.P.R. 21.12.99, n. 554 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per quanto sopra

1. Approvare la perizia di variante e suppletiva, trasmessa dalla D.L. in data 29.11.2010, costituita dagli allegati che si elencano:

- relazione
- computo metrico estimativo
- quadro comparativo di confronto
- schema atto di sottomissione
- disegni
- analisi prezzi

con nuovo quadro economico, così distribuito:

Importo lavori a base d'asta, così distinto	€	145.334,31	
lavori soggetto a ribasso d'asta	€	140.843,48	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	4.490,83	
Ribasso 6,09%	6,09%	€	8.577,37
Totale Netto	€	132.266,11	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	4.490,83	
Totale	€	136.756,94	€ 136.756,94

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Economie di ribasso e iva	€	4.315,68	
Collaudo statico	€	3.700,00	
Incentivo art.18 L.109/94	2%	€	2.906,69
Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi	€	1.000,00	
IVA sui lavori	10%	€	13.675,69
	€	25.598,06	€ 25.598,06
IMPORTO COMPLESSIVO DI VARIANTE		€	162.355,00

2. Dare atto che per la perizia di variante e suppletiva è necessaria una maggiore spesa per lavori di € 9.968,44 dell'importo contrattuale pari al 7,86%;

3. Dare atto che la presente perizia di variante e suppletiva è stata redatta ai sensi dell'art. 25, comma 3, della Legge 109/1994;

4. Dare atto che l'importo della perizia risulta impegnata al Serv.2.01.05.01/10 Cap. 109 del Bilancio 2010, Imp. 964;

5. Di concedere una proroga di gg.10 per l'ultimazione lavori così come richiesti dalla D.L.;

6. Trasmettere la presente, al Servizio Finanziario, per i provvedimenti di competenza, ed in copia: al Sindaco, al RUP Ing. Pisani Andrea, al D.L. Arch. Santospagnuolo Giovanni e all'U.R.P.-

IL Capo VII Settore
f.to Ing. Salvatore Calvo