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Libero Consorzio Comunale di Ragusa 
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VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG 
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OGGETTO: Programma FSC 2021/2027 - Del. Cipess n. 25/2023 - Progettazione per l’adeguamento 
sismico, architettonico, diagnosi sismica ed energetica dell’edificio appartenente all’istituto comprensivo 
“Giovanni D’Antoni” scuola media “Lipparini-Miccichè” 
 

UBICAZIONE: Piazza Italia n. 40 Scicli (RG) 
 

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (DIP) 

Art.3 dell’All.I.7 del nuovo Codice dei Contratti dlgs n.36/2023 

corredato dal Capitolato Informativo redatto ai sensi dell’All. I.9 

AGGIORNAMENTO 2025 
 
L’istituto scolastico, per il quale il Comune di Scicli ha avanzato candidatura nell’ambito del FSC 2021/2027 
in linea con gli obiettivi previsti con la Delibera Cipess n. 25/2023 (“aumento della propensione dei giovani 

a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti 

scolastici”), riguarda una scuola media, appartenente all’istituto comprensivo “Giovanni Dantoni”, sita 
all’interno del perimetro del centro storico del Comune di Scicli, edificata negli anni sessanta a seguito della 
demolizione di un antico edificio che allocava un convento dei gesuiti risalente al XIX secolo. La scuola è 
limitrofa alla Zona tampone UNESCO posizionata tra la Chiesa Madre e il Palazzo storico “Scrofani”. La 

demolizione dell’antica facciata negli anni ‘60 ha aperto una ferita mai rimarginata per tutta la 

cittadinanza e le Istituzioni. 
 

PREMESSE 

Il Comune di Scicli, risulta beneficiario del Finanziamento a valere sul D.D.G. n. 656 del 30/12/2024, 
emanato dall’Ufficio Speciale per l’Edilizia Scolastica, con il quale sono stati ammessi a finanziamento n. 34 
interventi a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027, tra i quali l’intervento di 
“Adeguamento sismico e diagnosi sismica ed energetica dell’edificio appartenente all’Istituto comprensivo 
“Giovanni DANTONI” scuola media Lipparini-Miccichè in piazza Italia 40 Scicli – Progetto generale di 
adeguamento sismico, energetico, impiantistico, antincendio e abbattimento barriere architettoniche. CUP: 
E45E24000050002, per un importo complessivo di € 8.993.962,47; 

Richiamato, ritenuto, considerato e visto: 

 le deliberazioni della Giunta regionale, n. 192 del 22/05/2024, concernente “Programmazione del 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS 03/08/2023, n. 25. Schema di 

Accordo per la coesione. Apprezzamento” e le precedenti deliberazioni nella stessa richiamate, e n. 
193 del 24/05/2024 con la quale è stato apprezzato l'aggiornamento dell'Allegato A allo schema di 
Accordo di che trattasi, contenente gli Allegati A1, A2, B1 e B2; 

 la deliberazione della Giunta regionale 24 maggio 2024, n. 193: “Deliberazione della Giunta 
regionale 22 maggio 2024, n. 192 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
2021/2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25. Schema di Accordo per la coesione. 
Apprezzamento'. Aggiornamento allegati A1, B1 e B2” 
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 l’Accordo per la coesione per la Regione Siciliana, stipulato il 27/05/2024 tra il residente del 
Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana, con il quale sono stati individuati gli 
obiettivi di sviluppo da perseguire con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027, 
attraverso la realizzazione di specifici interventi anche con il concorso di più fonti di finanziamento; 

 la delibera CIPESS n. 41/2024, registrata dalla Corte dei Conti in data 16/10/2024 e pubblicata sulla 
G.U.R.I. n. 256 del 31/10/2024, avente per oggetto “Regione Siciliana – Assegnazione risorse FSC 

2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lett. e), della Legge n. 178 del 2020 e s.m.i., ai sensi 

del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16 del 2023 e ai sensi dell’articolo 53 del decreto-legge n. 13 

del 2023”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53: 'Programmazione del Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023. Schema di 
Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124 
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Allocazione delle risorse. 
Apprezzamento'; 

 la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2024, n. 179 'Programmazione del Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53. 
Aggiornamento quadro programmatico'; 

 la deliberazione 14 novembre 2024, n. 358 con la quale la Giunta regionale ha adottato il Programma 
Regionale FESR Sicilia 2021/2027, approvato dalla Commissione Europea con Decisione 
C(2024)7098 final dell'8 ottobre 2024; 

 la deliberazione della Giunta regionale n. 359 del 14/11/2024 – “Programmazione del Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027. Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41 pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 31 ottobre 2024, n. 256. Accordo per la coesione. 
Adozione definitiva”; 

 la nota trasmessa dall’ UFFICIO SPECIALE Per l’Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio 
interventi a valere su PROF e OIF della Regione Sicilia, prot. n. 501 del 21/01/2025 acquisita al prot. 
Gen del Comune di Scicli al n. 2516 del 21/01/2025, avente ad oggetto: Programmazione FSC 

2021/2027 - Delibera CIPESS n. 41 del 09/07/2024. Richiesta di trasmissione dello schema di 

convenzione da stipulare tra l’Ufficio Speciale per l’Edilizia Scolastica e l’Ente Locale beneficiario 

di finanziamento per la realizzazione delle operazioni di cui all’Allegato A del D.D.G. n. 656 del 

30/12/2024, con la quale si richiede agli Enti Locali finanziati di procedere con la compilazione, per 
ciascun intervento di propria competenza presente nell’Allegato A al sopracitato decreto, dello 
schema di convenzione di cui all’Allegato B al medesimo decreto, da sottoscrivere e trasmettere 
entro e non oltre il 30/01/2025; 

 lo schema di convenzione di cui all’Allegato B al D.D.G. n. 656 del 30/12/2024; 
 la Delibera di G.C. n. 13 del 24/01/2025 con la quale veniva approvato lo schema di convenzione e 

autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione della stessa; 
 la nota acquisita al prot. n. 11306 del 27/03/2025 con la quale viene trasmessa la convenzione 

sottoscritta e notificato il decreto di approvazione delle convenzioni D.D. n. 54 del 20/03/2025; 
 la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del 

codice CUP; 
 la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., concernente «Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;  
 il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., recante «Codice dell’amministrazione 

digitale»; 
 la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e ss.mm.ii., recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»; 
 gli articoli 54 e 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente il «Conferimento di 

funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I 
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 

 il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e ss.mm.ii., recante «Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia»; 
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 la Deliberazione Consiliare n. 13 del 23/02/2024 con la quale è stato approvato il nuovo 
Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 108 del 20-12-2024 di Approvazione del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) - Periodo 2025-2027 (art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000); 

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 20-12-2024 di Approvazione dello Schema di bilancio 
di previsione finanziario 2025-2027; 

 la Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 18/02/2025 di Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2025-2027 (Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000); 

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 29-11-2024 di Approvazione dello P.T.OO.PP. 2025-
2027; 

 l’Art. 17 (Fasi delle procedure di affidamento) del D.Lgs n. 36/2023, coordinato e modificato dal 
D.Lgs n. 209/2024, che al comma 1 recita: Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione 
di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

 che nel P.T.OO.PP. 2025-2027, annualità 2025, priorità n. 12 è stato inserito l’intervento di che 
trattasi, denominato “Adeguamento sismico e diagnosi sismica ed energetica dell’edificio 
appartenente all’Istituto comprensivo “Giovanni DANTONI” scuola media Lipparini-Miccichè in 
piazza Italia 40 Scicli – Progetto generale di adeguamento sismico, energetico, impiantistico, 
antincendio e abbattimento barriere architettoniche. CUP: E45E24000050002”, intervento approvato 
con Delibera di Giunta Comunale n. 11/2018, successivamente aggiornato nei prezzi per un importo 
complessivo di € 8.993.963,47, di cui per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza, pari ad € 
6.379.201,44 e Somme a disposizione dell’Amministrazione pari ad € 2.614.761,03,  

 l’Art. 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza) del D.Lgs n. 
36/2023, coordinato e modificato dal D.Lgs n. 209/2024, che, al comma 1 recita: Fermo restando 

quanto stabilito dall’articolo 62, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la 

pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, 

anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o 

centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all’allegato II.4 consegue la qualificazione ed 

è iscritta nell’elenco di cui al primo periodo.  

 il comma 2, lettera b) dell’Art. 63, che recita: La qualificazione per la progettazione, l’affidamento e 

l’esecuzione si articola in tre fasce di importo:….. b) qualificazione intermedia o di secondo livello, 

per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all’articolo 14; 

 che il Comune di Scicli risulta qualificata ai sensi del sopra richiamato art. 63 comma 2 lettera b) 
(secondo livello) e pertanto può procedere alla gara per l’espletamento dei servizi tecnici in 
autonomia; 

 l’Art. 66 (Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria) del D.Lgs 
n. 36/2023, coordinato e modificato dal D.Lgs n. 209/2024; 

 l’Art. 43 (Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni) che al comma 1, 
recita: A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e 
strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di 
opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto 
dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro; 

 l’Art. 70 (Procedure di scelta e relativi presupposti) del D.Lgs n. 36/2023, coordinato e modificato 
dal D.Lgs n. 209/2024; 

 l’Art. 71 (Procedure aperta) del D.Lgs n. 36/2023, coordinato e modificato dal D.Lgs n. 209/2024; 
 l’Art. 108 (Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture) del D.Lgs n. 36/2023, 

coordinato e modificato dal D.Lgs n. 209/2024, che al comma 2 lettera b) recita: Sono aggiudicati 
esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo:…….b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di 
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ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o 
superiore a 140.000 euro; 

 l’Art. 114 (Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti) del D.Lgs n. 36/2023, coordinato e 
modificato dal D.Lgs n. 209/2024 che recita: 1. L’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, 

servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella 

fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, 

del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del 

verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno 

affidate. 2. Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni 

appaltanti nominano, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un 

direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un 

ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed 

eventualmente dalle figure previste nell’allegato I.9. 3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di 

direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo 

dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di 

cui all’allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al 

contratto. 4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in 

assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei 

requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore 

per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la 

stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con 

le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, 

operando in piena autonomia. 5. L’allegato II.14 stabilisce le attività e i compiti demandati al 

direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere e, se 

presenti, delle figure di cui all’allegato I.9.135 6. Salvo che non sia diversamente previsto nel 

bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche 

affidano l’attività di direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la affidano ai dipendenti 

di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo ai sensi dell’articolo 

15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Qualora le amministrazioni di cui al primo periodo non dispongano delle competenze o del 

personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità 

specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l’incarico è 

affidato con le modalità previste dal codice. 7. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le 

funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, 

anche con l’ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione 

alla complessità dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e 

amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di 

gestione informativa digitale di cui all’allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte 

dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. 8. L’allegato II.14 individua i contratti di 

servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il 

direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP. 9. Qualora le stazioni appaltanti non 

dispongano al loro interno delle competenze o del personale necessario ad espletare l’attività di 

direzione dell’esecuzione, si applica il comma 6. 10. Per i contratti di servizi e forniture individuati 

ai sensi del comma 8, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il 

RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e 

coadiuvare il direttore dell’esecuzione secondo quanto previsto dall’allegato II.14. 
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 che l’intervento di che trattasi riguarda lavori complessi e pertanto, ai sensi del sopra citato comma 6 
dell’art. 114 del D.Lgs n. 36/2023, coordinato e modificato dal D.Lgs n. 209/2024 l’attività di 
Direzione dei lavori verrà affidato con le modalità previste dal codice; 

 l’onorario determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016 per la prestazione inerente la “Progettazione 
esecutiva, direzione lavori relativo all'intervento di adeguamento sismico e diagnosi sismica ed 
energetica dell’edificio appartenete all’istituto comprensivo “Giovanni Dantoni”, scuola media 
Lipparini - Micciche in Piazza Italia n. 40 Scicli – Progetto generale di adeguamento sismico, 
energetico, impiantistico, antincendio e abbattimento barriere architettoniche”; 

 il d.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. Dlgs n. 209/2024, L.R. 12 luglio 2011 n. 12, L.R. 12 ottobre 2023 n. 
11 ”Recepimento del nuovo codice dei contratti pubblici”, come in ultimo modificata dall’art. 122 
della L.R. 31 gennaio 2024 n. 3; 

 

Con il presente Documento di Indirizzo alla progettazione (DIP), redatto in coerenza con il quadro 
esigenziale (Rif. Allegato I.7, Art. 3, comma 1), vengono stabilite, in rapporto alla dimensione, alla 
specifica tipologia e alla categoria dell’intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati 
progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. La progettazione (e la successiva 
direzione dei lavori) dovrà essere condotta nel rispetto dell’art. 43 (Metodi e strumenti di gestione 
informativa digitale delle costruzioni) che al comma 1, recita: A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni 
appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni 
per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni 
esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro; (BIM). Il presente 
DIP è corredato dal Capitolato informativo e allegati (punto p) 
 

a) stato dei luoghi; 
L’edificio ha uno sviluppo a corte ed è composto da un corpo di fabbrica principale, prospiciente la p.zza 
Italia, formato da quattro elevazioni fuori terra e caratterizzato da un ballatoio vetrato su cui si affacciano le 
aule per la didattica e gli uffici amministrativi; ortogonalmente al corpo principale si innestano 
simmetricamente due corpi di fabbrica ad una elevazione dove trovano distribuzione funzionale la palestra 
ed alcuni laboratori tecnici per attività didattiche. Tali corpi di fabbrica definiscono un cortile interno chiuso 
adiacente all’edificio della scuola Miccichè. La struttura attuale dell’edificio è del tipo intelaiato in cls. 
Interessante è la struttura del volume della palestra la cui copertura, ad unica campata, è realizzata con un 
sistema reticolare di travi che si dispongono a losanga. L’edificio attuale è stato progettato negli anni ’60 del 
novecento, demolendo l’edificio storico preesistente del Collegio dei Gesuiti, spezzando così l’unitarietà 
architettonica della piazza, costituita interamente da edifici storici. Dal punto di vista strutturale l’edificio si 
presenta in discrete condizioni; dall’analisi del quadro fessurativo infatti non appaiono lesioni strutturali 
importanti, tuttavia l’edificio, considerata l’epoca di costruzione, non è conforme alla normativa vigente in 
materia di antisismica e pertanto necessita l’adeguamento. Attualmente risultano inutilizzati gli ultimi due 
livelli; il numero complessivo delle aule è di 21 di cui solo 12 sono utilizzate, in particolare l’ultimo livello 
presenta notevoli fenomeni di infiltrazioni d’acqua provenienti dal solaio di copertura a causa di una non 
adeguata coibentazione e alla dilatazione dei giunti tecnici della struttura. Concorre al mancato utilizzo delle 
ultime due elevazioni l’inefficienza dal punto di vista energetico dell’involucro edilizio dovuto in particolare 
modo al sistema di serramenti che caratterizzata il prospetto principale, realizzati in alluminio a taglio freddo 
le cui caratteristiche determinano il verificarsi di ponti termici che incidono notevolmente sul raffreddamento 
e riscaldamento degli ambienti in base alla stagione climatica, creando problemi di dispersione termica e 
condense. L’attuale classe energetica dell’edificio è “G”. La scuola manifesta altresì delle problematiche 
relativamente alla completa fruibilità da parte dei soggetti con disabilità motorie, in quanto, al momento, non 
è possibile accedere ai livelli superiori al piano terra se non tramite scala; ne consegue una limitazione delle 
attività didattiche sia per studenti sia per professori con disabilità. Di seguito la rappresentazione storica e 
attuale dell’immobile oggetto di intervento. 
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Prospetto storico e prospetto post intervento degli anni ’60. 
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b) obiettivi, funzioni, fabbisogni, esigenze da soddisfare; 

Obiettivo dell’intervento è quello di potenziare la struttura scolastica puntando al soddisfacimento dei 
bisogni della popolazione scolastica, con particolare riguardo alla disabilità ed alla parità di genere, 
rimodulando spazi ed ambienti che assumono carattere di versatilità per le diverse funzioni e garantiscano 
elevati standard di sicurezza ed accessibilità, in grado di supportare lo sviluppo ed il benessere degli 
individui. Nel complesso, inoltre, l’intervento determinerà anche la riqualificazione dell’ambiente urbano in 
cui sorge l’edificio oggetto dell’intervento, attraverso la riprogettazione e ridefinizione architettonica del 
contenitore della scuola media Lipparini-Miccichè, confermandone la destinazione d’uso ed aprendo 
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l’accesso e l’uso degli spazi esterni all’edificio. Nell’ambito della redazione progettuale del 2018, è stato 
sviluppato un progetto generale preliminare che riguarda tutto l’edificio, ed un primo stralcio funzionale 
definitivo. Il progetto prevede, tra le altre cose, il rifacimento dell’antica facciata storica (se pur simile, 
rivista in chiave moderna) – con la demolizione dell’attuale facciata – riportando alla luce le caratteristiche 
originarie tipiche dell’ambiente storico circostante. Tale intervento approvato dalla Soprintendenza di 
Ragusa del 2018,  ha un incidenza economica elevata, considerando che la ricostruzione della facciata 
storica, di notevoli dimensioni, incide notevolmente nell’importo lavori.  

 

Prospetto B approvato nel 2018 (Prospetto A soluzione all’epoca scartata) 

 

 
 

c) i requisiti tecnici che l’intervento deve soddisfare; 

I principali interventi previsti, in riferimento alla tipologia degli interventi ammissibili, sono i seguenti: 

1. Adeguamento sismico (NTC 2018) della struttura dell’edificio scolastico. L’attuale struttura 
dell’edificio scolastico, come si evince dai disegni delle carpenterie originali, dal suo computo 
metrico, dalle prove sui materiali allegate al presente progetto, dalle prove in situ, presenta buone 
caratteristiche strutturali, confermate da un quadro fessurativo esente da lesioni strutturali 
importanti, ma certamente la struttura attuale NON è conforme alle vigenti norme antisismiche. Il 
progetto prevede quindi, PRIORITARIAMENTE, l’adeguamento sismico dell’intera struttura 
esistente. Gli interventi prevedono sinteticamente: 
 il rafforzamento strutturale mediante l’inserimento, nei telai trasversali in cemento armato, 
di strutture in acciaio fungenti da controvento; 

 il rinforzo dei pilastri, dei nodi travi pilastro mediante l’utilizzo di fibre di carbonio (o 
analoghi interventi); 
 la realizzazione di cordoli di collegamento nelle fondazioni a plinto esistenti e di setti in 
cemento armato nei telai trasversali esistenti; 
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Alla luce del risultato ottenuto dalle verifiche di vulnerabilità sismica la struttura risulta avere un indice di 

rischio < 0.55. In progetto l’indice dovrà essere  > 0,80 

 

 
 

2. Adeguamento energetico dell’edificio scolastico tramite l’abbattimento delle dispersioni termiche 
dell’involucro edilizio, con la sostituzione integrale degli infissi e la coibentazione del solaio di 
copertura, la realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento e climatizzazione, con nuove 
caldaie elettriche/pompe di calore/vrf/vrv ecc che assicurano alti risparmi nei consumi, rispetto alle 
caldaie esistenti ormai obsolete. L’attuale classe energetica dell’edificio, prima dell’intervento,  
risulta “G”. A seguito degli interventi previsti nel progetto, la nuova classe energetica dell’edificio 
scolastico dovrà risultare pari ad risulterà “A1”. Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto dei 
criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, CAM e DNSH. 

3. Adeguamento impiantistico sarà ammodernato l’impianto elettrico, adeguandolo alla normativa 
vigente e sarà attuata una razionalizzazione delle linee e dei quadri esistenti; saranno inoltre 
installati nuovi corpi illuminanti, tutti dotati di tecnologia led per l’ottimizzazione dei consumi 
energetici. La soluzione da adottata consentirebbe un risparmio di energia elettrica pari a due terzi 
dei consumi attuali. Particolare attenzione sarà rivolta all’ammodernamento dell’impiantistica, 
soprattutto per quanto riguarda la connettività e la trasmissione dati, sarà infatti creata una 
infrastruttura in grado di controllare e gestire la rete tramite un “controller” istallabile in qualsiasi 
apparecchiatura elettronica compatibile che diventerà dunque il centro di gestione attraverso il 
quale si potrà gestire l’intera rete da una singola postazione. Dovrà essere previsto nell’edificio, un 
sistema standard aperto per l'automazione dell’edificio scolastico, che permetta di controllare e 
gestire diverse funzioni, come illuminazione, riscaldamento, antincendio, sistemi di sicurezza e 
impiantistica in generale, attraverso una rete unificata di tipo bus, che permetta a tutti i dispositivi 
di comunicare tra loro utilizzando un unico cavo. (sistema tipo: KNX). È prevista anche la 
rimodulazione dell’impianto idrico secondo le esigenze della nuova distribuzione degli spazi. La 
struttura sarà dotata di impianto antintrusione e video sorveglianza. 
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4. Abbattimento delle barriere architettoniche. Accessibilità all’edificio dalla piazza pubblica e a 
tutti gli spazi esterni di pertinenza della scuola ed aperti ad un uso collettivo, sarà garantita a tutti i 
soggetti fruitori, anche quelli con deficit di tipo deambulatorio, grazie all’inserimento di elementi 
architettonici che consentono l’abbattimento delle barriere architettoniche. All’interno e all’esterno 
della struttura sarà inserito un ascensore (minimo)  che consentirà il collegamento tra tutti i livelli 
dell’edificio, che dovrà tener conto della nuova disposizione degli spazi funzionali e della nuova 
previsione di fruizione del piano terzo (allo stato attuale non fruibile per problemi di agibilità), oltre 
che della terrazza di copertura, che diventerà un nuovo punto di visione panoramica della città 
storica. Tra gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, dovranno essere 
rimodulati tutti gli spazi ad oggi non accessibili oltre i servizi igienici, con la previsione di almeno 
un servizio igienico per disabili per ciascun piano. 

5. Attrattività. Rifunzionalizzazione degli ambienti interni della scuola media Lipparini-Miccichè, in 
conformità alle linee guida per la progettazione degli edifici scolastici (MIUR in data 18-04-2013 e 

successive, in conformità al D.M. 26-08-1992 e al D.M. 12-05-2016 in materia di edilizia 

scolastica – e ss.mm.ii, introdotto con il PNRR e altri adeguamenti). Il progetto prevede un nuovo 
lay-out che soddisfa le richieste funzionali della scuola, individuando da 15 a 20 classi di circa mq. 
50 più ampie delle precedenti, una nuova biblioteca al piano terra, accessibile direttamente dalla 
galleria pubblica; una nuova aula polifunzionale pensata come aula magna da allocare a piano terra, 
che sarà utilizzato anche come spazio per conferenze, eventi, mostre. La copertura dell’edificio 
scolastico, dovrà essere pensata come una grande terrazza panoramica, estensione dello spazio 
pubblico di piazza Italia. Il progetto prevede inoltre una grande hall di ingresso al piano terra che 
collega la galleria pubblica sulla piazza alla corte interna, che diventerà dunque una estensione 
dello spazio pubblico ed utilizzabile per manifestazioni culturali, mostre, concerti, etc. Il progetto 
prevede inoltre la realizzazione di tutte le opere necessarie all’ottenimento della variante del 
certificato di prevenzione incendi già in possesso (attività principale 67.4.c) conforme al nuovo 
lay out funzionale, ai nuovi materiali impiegati e ai nuovi impianti previsti. Il progetto prevede 
inoltre la riqualificazione architettonica di tutta la struttura in modo da ricreare una connessione 
stilistica con il contesto storico, la cui unitarietà era stata interrotta in seguito alla realizzazione 
negli anni sessanta dell’attuale edificio. È pertanto prevista la rimozione degli elementi 
architettonici della facciata esistente.  
Potrà essere prevista – come da progetto Definitivo I° stralcio approvato nel 2018 - il 
proseguimento dello spazio pubblico di piazza Italia, con la creazione di una galleria pubblica a 
tutta altezza, di accesso all’edificio scolastico, delimitata dalla nuova facciata, copia stilizzata della 
preesistente facciata storica del Collegio dei Gesuiti, e dalla nuova facciata contemporanea, in vetro 
e pietra. Alla seconda elevazione una passerella permette l’affaccio sulla piazza Italia dalle finestre 
e dai balconi della ricostruita facciata del collegio dei Gesuiti. La galleria pubblica sarà coperta da 
un lucernario in vetro che corre longitudinalmente per tutti i 60 metri di lunghezza del prospetto. 
 

Il progettista si dovrà attenere, per quanto possibile, allo stile architettonico della  facciata approvata nel 
2018 – soluzione B sopra riportata – fermo restando la possibilità di apportare migliorie preventivamente 
approvate dalla Soprintendenza, Genio Civile, ASP e in primis dalla Stazione Appaltante, rappresentata dal 
RUP. Gli elaborati principali inerenti il progetto preliminare e il progetto definitivo I° stralcio, approvati nel 
2018, verranno messi a disposizione dei candidati partecipanti alla gara di progettazione esecutiva e 
successivamente, in forma completa, all’OE affidatario. 
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d) i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, tramite 

l’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 

43 del codice; 
La progettazione (e la successiva direzione dei lavori) dovrà essere condotta nel rispetto dell’art. 43 (Metodi 
e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni) - (BIM) 
 

CATEGORIE 

D’OPERA 

ID. OPERE Grado 

Complessità 

<<G>> 

Costo 

Categorie (€) 

<<V>> 

Parametro 

Base 

<<P>> 

Codice Descrizione 

EDILIZIA E.08 Sanità, Istruzione, Ricerca 0,95 4.876.016,00 5,1123892622% 

STRUTTURE S.03 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali 0,95 988.215,00 6,9999947684% 

IMPIANTI IA.03 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle 
costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota 

1,15 326.236,00 9,2314231958% 

IMPIANTI IA.01 
Impianti meccanici a fluido a servizio delle 
costruzioni 

0,75 83.547,00 13,7455254239% 

IMPIANTI IA.02 
Impianti meccanici a fluido a servizio delle 
costruzioni 

0,85 105.187,00 12,7997539673% 

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 6.379.201,00 € 

Percentuale forfettaria spese: 

 

 

 

5,00% 
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e) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere; 

Figure tecniche – (quadro delle esigenze): 

 Esterne: PFTE (parti nuove e da aggiornare) + PE + DL + Supporto RUP BIM Manager (progetto 
superiore alla soglia) + Verifica progettazione esecutiva (progetto superiore alla soglia); 

 Interne: CSP + CSE + Collaudatore Statico + Collaudatore Tecnico Amministrativo + Struttura a 
supporto del RUP tecnica – amministrativa e monitoraggio. 

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa come modificato dal D. Lgs. 36/2023, inerenti le prestazioni esterne: 

 PFTE (parti nuove e da aggiornare) + PE + DL 
 

EDILIZIA – E.08   

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.15 - 
QbII.18 

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di progettazione 
antincendio (d.m. 16/02/1982) 

0,0650 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.22 Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini 0,0200 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0400 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 

ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0300 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,1139 

 

STRUTTURE – S.03   

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) 
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Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.09 - 
QbII.12 

Relazione sismica e sulle strutture 0,0450 

QbI.06 - 
QbII.09 

Relazione geotecnica 0,0900 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0200 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0896 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0100 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0300 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200 

 

IMPIANTI – IA.03   

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0500 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 

ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0300 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0450 
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IMPIANTI – IA.01   

ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0300 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0450 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0500 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 

 

IMPIANTI – IA.02   

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0500 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 

ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0300 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0450 

 

f) le eventuali raccomandazioni per la progettazione; 

Il progettista esterno si dovrà attenere, per quanto possibile, allo stile architettonico della  facciata approvata 
nel 2018 – soluzione B sopra riportata – fermo restando la possibilità di apportare migliorie preventivamente 
approvata dalla Soprintendenza, Genio Civile, ASP e in primis dalla Stazione Appaltante, rappresentata dal 
RUP. 
In sede di approvazione del progetto definitivo del 2018 sono state apposte delle prescrizioni da parte degli 
Enti intervenuti alla conferenza di servizi (riferimenti normativi da aggiornare ad oggi); il progettista ne 
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dovrà tenere conto nella progettazione dell’intervento. (si allega verbale); Il progetto dovrà essere redatto nel 
rispetto dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, CAM e DNSH. Dovrà essere previsto 
nell’edificio, un sistema standard aperto per l'automazione dell’edificio scolastico, che permetta di 
controllare e gestire diverse funzioni, come illuminazione, riscaldamento, antincendio, sistemi di sicurezza e 
impiantistica in generale, attraverso una rete unificata di tipo bus, che permetta a tutti i dispositivi di 
comunicare tra loro utilizzando un unico cavo. (sistema tipo: KNX). 
Il progettista esterno, completato il progetto architettonico, e gli elaborati contabili, preliminarmente e prima 
dell’approvazione definitiva, dovrà tempestivamente trasferire gli elaborati completi al CSP interno all’Ente, 
ai fini della redazione e aggiornamento del Piano di sicurezza e coordinamento. 

 
g) i limiti economici da rispettare e l’eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell’opera; 

Il Comune di Scicli, risulta beneficiario del Finanziamento a valere sul D.D.G. n. 656 del 30/12/2024, 
emanato dall’Ufficio Speciale per l’Edilizia Scolastica, con il quale sono stati ammessi a finanziamento n. 34 
interventi a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027, tra i quali l’intervento di 
“Adeguamento sismico e diagnosi sismica ed energetica dell’edificio appartenente all’Istituto comprensivo 
“Giovanni DANTONI” scuola media Lipparini-Miccichè in piazza Italia 40 Scicli – Progetto generale di 
adeguamento sismico, energetico, impiantistico, antincendio e abbattimento barriere architettoniche. CUP: 
E45E24000050002, per un importo complessivo di € 8.993.962,47; Il Q.E. aggiornato al 2025 a seguito 
dell’affidamento dei lavori di adeguamento dell’edificio denominato Tampone (parte Miccichè) è così 
distinto: 

 
LAVORI 

   

A1 Importo Lavori 
 

€ 6.187.825,40 
 

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta DIRETTI E INDIRETTI 
 

€ 191.376,04 
 

A3 Importo Lavori Totali 
 

€ 6.379.201,44 
 

 
Sommano 

  
€ 6.379.201,44 

 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

   

B1,1 Progetto esecutivo 
   

B1,2 Direzione dei lavori  
   

B1,3 Verifiche, controlli e collaudi, catasto e ape/aqe, supporto Bim manager 
   

B1,4 TOTALE PRESTAZIONI TECNICHE 
 

€ 487.085,00 
 

B1,5 IVA E CASSA PRESTAZIONI TECNICHE (SU B1,4) 26,8800% € 130.928,45 
 

B2 Imprevisti sui LAVORI COMPRESO IVA 
 

€ 393.500,00 
 

B3 FORNITURA E ARREDI COMPRESO IVA 
 

€ 258.823,76 
 

B4 

ADEGUAMENTO SPAZI (EDIFICIO TAMPONE LIPPARINI-MICCICHE' 
- parte Miccichè) COMPRESO IVA e somme a disposizione 
dell'amministrazione 

 
€ 396.556,46 

 

B5 ONERE CONFERIMENTO IN DISCARICA COMPRESA IVA 
 

€ 200.000,00 
 

B6 IVA SUI LAVORI (SU A3) 10,0000% € 637.920,14 
 

     

B7 ALTRO 
   

 
Tasse Gara ANAC 

 
€ 880,00 

 

 
Incentivo PER FUNZIONI TECNICHE (80% di 2% SU A3) 1,6000% € 102.067,22 

 

 
Allacciamenti ai pubblici servizi 

 
€ 3.000,00 

 

 
Spese per pubblicazioni TARGA a Libro Opera 

 
€ 3.000,00 

 

 
Assicurazione RUP 

 
€ 1.000,00 

 

 
Sommano 

  
€ 2.614.761,03 

 
TOTALE 

  
€ 8.993.962,47 
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h) le indicazioni in ordine al sistema di realizzazione dell’intervento; 

CONTRATTO DI APPALTO – IMPRESA AVENTE SOA Cat. OG1 Clas. VI (categoria prevalente); altre 
categorie previste OG11, OS28, OS30 
 

i) l’indicazione della procedura di scelta del contraente; 

PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 71 del d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. 
 

j) l’indicazione del criterio di aggiudicazione; 

OFFERTA ECONOMICAMENTE Più VANTAGGIOSA 
 

k) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell’intervento, e in particolare se il 

contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura; 

CONTRATTO DI APPALTO – Stipulato a MISURA 
 

l) le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), adottati con decreto del 

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per quanto materialmente applicabili; qualora 

la progettazione sia supportata dall’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, 

quando possibile, i requisiti previsti dai CAM sono integrati nella gestione informativa digitale; 

Ai sensi dell’articolo 57 del D.Lgs. 36/2023, si fa obbligo di rispettare le specifiche tecniche  previste dai 
CAM, giusto D.M. 256/2022 che detta i “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di 

progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento 

congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”. I criteri ambientali 2022 sono in vigore dal 4 

dicembre 2022; sostituiscono il precedente decreto dell’11 ottobre 2017. Il testo dei CAM edilizia da 
rispettare in fase di progettazione dell’opera ed esecuzione della stessa, è quello approvato con D.M. 
256/2022 e coordinato con le modifiche del D.M. 05/08/2024. Di seguito si riporta il link alla GURS (GU 
Serie Generale n.183 del 06-08-2022) dove è possibile consultare, in allegato, i suddetti CAM adottati dal 
Ministero dell’Ambiente: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/06/22A04307/sg   

 

m) la individuazione, laddove possibile e/o necessario, di lotti funzionali e/o di lotti prestazionali, 

articolati in strutture analitiche di progetto; 

UNICO LOTTO 
 

n) l’indicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi dell’intervento; 

Per la redazione del PFTE (parte nuova e in aggiornamento) + PE = 70 gg dalla consegna del servizio 
 

o) importo da porre a base di gara, per la prestazione da affidare aumentato del 10% come previsto 

per l’espletamento del servizio in BIM; 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) 66.619,99 € 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 131.823,96 € 

ESECUZIONE DEI LAVORI 188.989,96 € 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese  

(Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016) 

387.433,91 € 

di cui Spese K = 5,00% 18.449,23 € 
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VALORE DELL'APPALTO (ex art. 14 del Codice) € 387.433,91 
così articolato: 

a. Valore complessivo appalto comprensivo di spese € 387.433,91 
b. Corrispettivo servizi tecnici 65% (prezzo fisso non soggetto a ribasso) € 251.832,04 
c. Corrispettivo servizi tecnici 35% (prezzo variabile soggetto a ribasso) € 135.601,87 

 

p) capitolato informativo (di seguito anche «CI»), in riferimento a quanto previsto dall’articolo 43 del 

codice e secondo le specifiche del relativo allegato I.9. 

 

Capitolato Informativo (CI) - Comune di Scicli 
Oggetto: Adeguamento sismico, architettonico, impiantistico, antincendio ed efficientamento energetico dell’edificio 
scolastico “Lipparini-Miccichè” - Progetto BIM 
Committente: Comune di Scicli 
RUP: Ing. Andrea Pisani 
Importo lavori: € 6.379.201,44 
Importo complessivo: €8.993.962,47 
CUP: E45E24000050002 
Normativa di riferimento: D.Lgs. 36/2023, D.Lgs. 209/2024, L.R. 12/2011, L.R. 11/2023, L.R. 3/2024 
 

1. Finalità del Capitolato Informativo 

Il presente Capitolato Informativo stabilisce i requisiti informativi per la gestione del progetto secondo metodi e 
strumenti di gestione informativa digitale (BIM), come previsto dall’art. 43 del D.Lgs. 36/2023. 
2. Obiettivi Informativi (EIR) 

 Coordinamento interdisciplinare del progetto 

 Verifica delle interferenze (clash detection) 

 Gestione e tracciabilità delle modifiche 

 Estrazione automatizzata di quantitativi e computi 

 Controllo qualità e validazione 

 Archiviazione e riutilizzo dei dati nel CDE 
 

3. Ambito di applicazione 

Il CI si applica alle seguenti fasi: - PFTE - Progettazione esecutiva - Direzione lavori 
4. Ambiente di Condivisione Dati (CDE) 

Il concorrente dovrà: - Mettere a disposizione un CDE (Common Data Environment) conforme allo standard ISO 19650 
- Garantirne l’accesso a tutti gli stakeholder per l’intera durata del progetto - Consegnare al termine della commessa 
tutto il contenuto del CDE al Comune di Scicli per l’archiviazione e l’utilizzo nei futuri progetti BIM 
5. Ruoli e Responsabilità BIM 

 Committenza (Comune di Scicli): verifica e approvazione dei modelli 

 RUP: supervisione generale 

 Team di progettazione: modellazione e aggiornamento modelli 

 BIM Coordinator: coordinamento informativo tra discipline 

 BIM Specialist: modellazione per disciplina (architettonica, strutturale, impiantistica) 
6. Requisiti dei Modelli Informativi 

 Formati: IFC 4, PDF/A, DWG corrente e v2015 (per tavole 2D), Primus DCF (per computi) 

 Livelli di sviluppo: min. LOD 350 per la progettazione esecutiva 

 Classificazione: UNI 11337-2 e bSDD di BuildingSmart 

 Georeferenziazione: Sistema Monte Mario (EPSG: 3003) 
7. Scambio Informativo e Cronoprogramma 

 I modelli informativi devono essere caricati nel CDE con cadenza mensile 

 Le revisioni devono essere tracciabili con sistema di versioning 

 È obbligatorio l’uso di file BCF per la gestione delle problematiche 
8. Interoperabilità e Verifica 

 Gli strumenti di authoring devono garantire l’esportazione in IFC 4 

 Si richiede l’uso di strumenti di code checking e model checking compatibili (es. Solibri, BIMcollab) 
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9. Consegne Finali 

 oGI (Offerta di Gestione Informativa) – conforme D.Lgs. 36/2023 I9 Articolo 1 comma 9. b) ed ISO 19650 

 Modelli disciplinari IFC aggiornati 

 Modello federato con viste salvate 

 File BCF con risoluzione delle issue 

 Computo metrico estimativo da modello 

 Relazione di chiusura informativa 
 

Note Finali: 
Il presente CI costituisce parte integrante del contratto d’appalto e vincola l’affidatario al rispetto dei requisiti 
informativi stabiliti dalla committenza. Il CDE fornito rimarrà patrimonio digitale del Comune di Scicli. 
 

Allegato 1: Schema template BEP 

Oggetto: Adeguamento edificio scolastico "Lipparini-Miccichè" – Progetto BIM 
1. Premessa 

Il presente documento descrive il Piano di Gestione Informativa (BEP) da adottare nel progetto. 
2. Obiettivi BIM 

Coordinamento, computo, controllo qualità, interoperabilità. 
3. Modelli Informativi 

Formati: IFC4, PDF, DWG. Livello minimo: LOD 350. 
4. Ruoli BIM 

BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist. 
5. Ambiente di Condivisione Dati (CDE) 

Fornito dall'appaltatore, conforme ISO 19650, accesso garantito al RUP. 
6. Scadenze e Cronoprogramma 

Aggiornamenti mensili dei modelli nel CDE. 
7. Gestione revisioni e issue 

Tracciabilità, uso di file BCF, verifica modelli con Solibri/BIMcollab. 
 

Allegato 2: Cronoprogramma informativo 

Oggetto: Adeguamento edificio scolastico "Lipparini-Miccichè" – Progetto BIM 
T0 = Giorno inizio lavori 
Fase Periodo Consegna BIM 
Progettazione esecutiva T0 + 3 settimane Modelli disciplinari LOD 350 
Coordinamento tecnico T0 + 6 settimane Modello federato e clash detection
Direzione lavori T0 + 9 set - fine lavori Modelli aggiornati, BCF, as-built 

 

Allegato 3: Guida Operativa all’Ambiente di Condivisione Dati (CDE) 

Committente: Comune di Scicli 
Oggetto: Progetto BIM - Edificio scolastico "Lipparini-Miccichè" 

1. Requisiti generali 

Il CDE deve rispettare ISO 19650 e garantire sicurezza, tracciabilità e accessibilità. 
2. Funzionalità richieste 

Upload/download versionato, gestione ruoli, notifiche, visualizzazione IFC e BCF. 
3. Struttura cartelle 

/Input /Working /Shared /Published 
4. Accesso e responsabilità 

L'affidatario garantisce accesso al RUP e al team comunale. 
5. Chiusura del progetto 

Il CDE sarà consegnato integralmente al Comune alla fine dei lavori. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Andrea Pisani 

 
Allegati alla presente: Calcolo compensi professionali e Verbale Conferenza di servizi del 2018 
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PREMESSA 
 



Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.66 del 
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per 
la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016 e D. Lgs. 36/2023): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra 
il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  

Inoltre, essendo obbligatoria l’adozione di metodologia Building Information Modeling (B.I.M.), dovrà 
applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima 
dell’applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche 
sull’incremento percentuale BIM. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le 
prestazioni oggetto di affidamento. 
 
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino 
a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  



 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie (€) 

<<V>> 

Parametro 
Base  

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.08 Sanità, Istruzione, Ricerca 0,95 4.876.016,00 5,1123892622% 

STRUTTURE S.03 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali 0,95 988.215,00 6,9999947684% 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici e speciali a servizio 
delle costruzioni - Singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota 

1,15 326.236,00 9,2314231958% 

IMPIANTI IA.01 
Impianti meccanici a fluido a servizio 
delle costruzioni 

0,75 83.547,00 13,7455254239% 

IMPIANTI IA.02 
Impianti meccanici a fluido a servizio 
delle costruzioni 

0,85 105.187,00 12,7997539673% 

 
Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 6.379.201,00 € 
Percentuale forfettaria spese: 5,00% 
 

 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 
 
PROGETTAZIONE 

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) 
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

 
 
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
 



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa come modificato dal D. Lgs. 36/2023 considerando che si tratta di 
affidamento di sola esecuzione delle opere. 
 

EDILIZIA – E.08   

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.15 - 
QbII.18 

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di 
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 

0,0650 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 
QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 
QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 
QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.22 
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le 
indagini 

0,0200 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0400 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 

ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0300 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,1139 

 

STRUTTURE – S.03   

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.09 - 
QbII.12 

Relazione sismica e sulle strutture 0,0450 

QbI.06 - 
QbII.09 

Relazione geotecnica 0,0900 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0200 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 
QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0896 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 
QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0100 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0300 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200 

 



IMPIANTI – IA.03   

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0500 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 

ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0300 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0450 

 

IMPIANTI – IA.01   

ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0300 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 
QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0450 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 
QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0500 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 

 

IMPIANTI – IA.02   

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0500 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 

ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0300 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0450 

 
 



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Prestazioni 

affidate 

 Parametri 
Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi 

Qi 
V*G*P*Q + 
10,00% 

K=5,00% 
CP+S 

<<V>> <<P>> <<G>>  S=CP*K 

S.03 STRUTTURE 988.215,00 0,069999947684 0,95 QbIII.01  0,1200 8.674,54 433,73 9.108,27 

S.03 STRUTTURE 988.215,00 0,069999947684 0,95 QbIII.02  0,1300 9.397,42 469,87 9.867,29 

S.03 STRUTTURE 988.215,00 0,069999947684 0,95 QbIII.03  0,0300 2.168,64 108,43 2.277,07 

S.03 STRUTTURE 988.215,00 0,069999947684 0,95 QbIII.04  0,0100 722,88 36,14 759,02 

S.03 STRUTTURE 988.215,00 0,069999947684 0,95 QbIII.05  0,0250 1.807,20 90,36 1.897,56 

S.03 STRUTTURE 988.215,00 0,069999947684 0,95 QbIII.06  0,0300 2.168,64 108,43 2.277,07 

E.08 EDILIZIA 4.876.016,00 0,051123892622 0,95 QbIII.01  0,0700 18.234,90 911,75 19.146,65 

E.08 EDILIZIA 4.876.016,00 0,051123892622 0,95 QbIII.02  0,1300 33.864,81 1.693,24 35.558,05 

E.08 EDILIZIA 4.876.016,00 0,051123892622 0,95 QbIII.03  0,0400 10.419,94 521,00 10.940,94 

E.08 EDILIZIA 4.876.016,00 0,051123892622 0,95 QbIII.04  0,0200 5.209,97 260,50 5.470,47 

E.08 EDILIZIA 4.876.016,00 0,051123892622 0,95 QbIII.05  0,0200 5.209,97 260,50 5.470,47 

E.08 EDILIZIA 4.876.016,00 0,051123892622 0,95 QbIII.06  0,0300 7.814,96 390,75 8.205,71 

IA.03 IMPIANTI 326.236,00 0,092314231958 1,15 QbIII.01  0,1500 5.714,55 285,73 6.000,28 

IA.03 IMPIANTI 326.236,00 0,092314231958 1,15 QbIII.06  0,0300 1.142,91 57,15 1.200,06 

IA.03 IMPIANTI 326.236,00 0,092314231958 1,15 QbIII.05  0,0300 1.142,91 57,15 1.200,06 

IA.03 IMPIANTI 326.236,00 0,092314231958 1,15 QbIII.04  0,0200 761,94 38,10 800,04 

IA.03 IMPIANTI 326.236,00 0,092314231958 1,15 QbIII.03  0,0500 1.904,85 95,24 2.000,09 

IA.03 IMPIANTI 326.236,00 0,092314231958 1,15 QbIII.02  0,0500 1.904,85 95,24 2.000,09 

IA.01 IMPIANTI 83.547,00 0,137455254239 0,75 QbIII.03  0,0500 473,71 23,69 497,40 

IA.01 IMPIANTI 83.547,00 0,137455254239 0,75 QbIII.04  0,0200 189,49 9,47 198,96 

IA.01 IMPIANTI 83.547,00 0,137455254239 0,75 QbIII.05  0,0300 284,23 14,21 298,44 

IA.01 IMPIANTI 83.547,00 0,137455254239 0,75 QbIII.06  0,0300 284,23 14,21 298,44 

IA.01 IMPIANTI 83.547,00 0,137455254239 0,75 QbIII.01  0,1500 1.421,14 71,06 1.492,20 



IA.01 IMPIANTI 83.547,00 0,137455254239 0,75 QbIII.02  0,0500 473,71 23,69 497,40 

IA.02 IMPIANTI 105.187,00 0,127997539673 0,85 QbIII.02  0,0500 629,43 31,47 660,90 

IA.02 IMPIANTI 105.187,00 0,127997539673 0,85 QbIII.01  0,1500 1.888,28 94,41 1.982,69 

IA.02 IMPIANTI 105.187,00 0,127997539673 0,85 QbIII.06  0,0300 377,66 18,88 396,54 

IA.02 IMPIANTI 105.187,00 0,127997539673 0,85 QbIII.05  0,0300 377,66 18,88 396,54 

IA.02 IMPIANTI 105.187,00 0,127997539673 0,85 QbIII.04  0,0200 251,77 12,59 264,36 

IA.02 IMPIANTI 105.187,00 0,127997539673 0,85 QbIII.03  0,0500 629,43 31,47 660,90 

ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Prestazioni 

affidate 

 Parametri 
Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi 

Qi 
V*G*P*Q + 
10,00% 

K=5,00% 
CP+S 

<<V>> <<P>> <<G>>  S=CP*K 

S.03 STRUTTURE 988.215,00 0,069999947684 0,95 QcI.01  0,3800 27.469,39 1.373,47 28.842,86 

S.03 STRUTTURE 988.215,00 0,069999947684 0,95 QcI.02  0,0200 1.445,76 72,29 1.518,05 

S.03 STRUTTURE 988.215,00 0,069999947684 0,95 QcI.09  0,0896 6.479,88 323,99 6.803,87 

E.08 EDILIZIA 4.876.016,00 0,051123892622 0,95 QcI.01  0,3200 83.359,54 4.167,98 87.527,52 

E.08 EDILIZIA 4.876.016,00 0,051123892622 0,95 QcI.02  0,0300 7.814,96 390,75 8.205,71 

E.08 EDILIZIA 4.876.016,00 0,051123892622 0,95 QcI.09  0,1139 29.657,76 1.482,89 31.140,65 

IA.03 IMPIANTI 326.236,00 0,092314231958 1,15 QcI.09  0,0450 1.714,37 85,72 1.800,09 

IA.03 IMPIANTI 326.236,00 0,092314231958 1,15 QcI.02  0,0300 1.142,91 57,15 1.200,06 

IA.03 IMPIANTI 326.236,00 0,092314231958 1,15 QcI.01  0,3200 12.191,05 609,55 12.800,60 

IA.01 IMPIANTI 83.547,00 0,137455254239 0,75 QcI.01  0,3200 3.031,77 151,59 3.183,36 

IA.01 IMPIANTI 83.547,00 0,137455254239 0,75 QcI.02  0,0300 284,23 14,21 298,44 

IA.01 IMPIANTI 83.547,00 0,137455254239 0,75 QcI.09  0,0450 426,34 21,32 447,66 

IA.02 IMPIANTI 105.187,00 0,127997539673 0,85 QcI.09  0,0450 566,48 28,32 594,80 

IA.02 IMPIANTI 105.187,00 0,127997539673 0,85 QcI.02  0,0300 377,66 18,88 396,54 

IA.02 IMPIANTI 105.187,00 0,127997539673 0,85 QcI.01  0,3200 4.028,33 201,42 4.229,75 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Prestazioni 

affidate 

 Parametri 
Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi 

Qi 
V*G*P*Q + 
10,00% 

K=5,00% 
CP+S 

<<V>> <<P>> <<G>>  S=CP*K 



E.08 EDILIZIA 4.876.016,00 0,051123892622 0,95 QbI.15 - QbII.18  0,0650 16.932,41 846,62 17.779,03 

E.08 EDILIZIA 4.876.016,00 0,051123892622 0,95 QbII.02  0,0400 10.419,94 521,00 10.940,94 

E.08 EDILIZIA 4.876.016,00 0,051123892622 0,95 QbII.19  0,0200 5.209,97 260,50 5.470,47 

E.08 EDILIZIA 4.876.016,00 0,051123892622 0,95 QbII.20  0,0200 5.209,97 260,50 5.470,47 

E.08 EDILIZIA 4.876.016,00 0,051123892622 0,95 QbII.21  0,0300 7.814,96 390,75 8.205,71 

E.08 EDILIZIA 4.876.016,00 0,051123892622 0,95 QbII.22  0,0200 5.209,97 260,50 5.470,47 

S.03 STRUTTURE 988.215,00 0,069999947684 0,95 QbII.02  0,0400 2.891,51 144,58 3.036,09 

S.03 STRUTTURE 988.215,00 0,069999947684 0,95 QbI.09 - QbII.12  0,0450 3.252,95 162,65 3.415,60 

S.03 STRUTTURE 988.215,00 0,069999947684 0,95 QbI.06 - QbII.09  0,0900 6.505,91 325,30 6.831,21 

 
 
 
 
 
 
 
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 131.823,96 € 

ESECUZIONE DEI LAVORI 188.989,96 € 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) 66.619,99 € 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016) 387.433,91 € 

di cui Spese K = 5,00% 18.449,23 € 
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