



# COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE V TECNICO.

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG  
[protocollo@pec.comune.scicli.rg.it](mailto:protocollo@pec.comune.scicli.rg.it)



DETERMINAZIONE N. 522 DEL \_\_\_\_\_

REGISTRO GENERALE N. 1751 DEL 30 DIC. 2021

31-12-21

**Oggetto:** COVID-19. Realizzazione tramite la fornitura e posa in opera di n. 40 loculi provvisori, del tipo prefabbricato, all'interno del cimitero cittadino. Sopraelevazione di ulteriore 20 Loculi. Perizia di variante

## IL RESPONSABILE DI P.O. V SETTORE

### PREMESSO CHE

- Con determina RG n. 1238 del 17/09/2021 è stata affidata la Realizzazione tramite la fornitura e posa in opera di n. 40 loculi provvisori, del tipo prefabbricato, all'interno del cimitero cittadino, nelle more della definizione dell'approvazione del progetto e della copertura finanziaria per la realizzazione del secondo lotto del cimitero cittadino,
- i servizi cimiteriali del Comune di Scicli, con apposita relazione, hanno evidenziato ulteriormente la carenza di loculi all'interno del cimitero cittadino causa l'aumento della mortalità nell'anno 2021 anche per cause legate alla Pandemia da Covid-19.

**VISTA** la superiore necessità di loculi grandi per carenza degli stessi;

- l'ufficio tecnico si è dunque adoperato nel trovare una soluzione che possa, in via provvisoria, sopperire alla mancanza di loculi sopra evidenziata.

- Si è dunque provveduto alla redazione di un progetto di sopraelevazione dei loculi provvisori già realizzati;

**RITENUTO** di procedere con estrema urgenza alla realizzazione di detti loculi provvisori;

**VISTO** il progetto, redatto dall'UTC, con importo pari ad € 8.500,00;

**VISTO** l'art.107, comma 3 lett.D del D. Lgs n°267 del 18.08.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/2011;

**VISTO** il punto 8 dell'allegato n.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

**VISTA** la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana dell Corte dei Conti n.7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art.188, comma 1 quater del Tuel;

**VISTA** la Determina Sindacale con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

**VISTO** l'art.48 dello Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

**RITENUTO** dover provvedere in merito.

**VISTO** l'O.R.E.L.;

## DETERMINA

*Per la causale in premessa:*

**1. Prendere atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**2. Approvare** la variante di cui all'oggetto affidando alla ditta 2G Costruzioni la Sopraelevazione dei loculi già realizzati in provvisorio per un importo a corpo di € 8.500,00, oltre iva;

**3. Impegnare** la somma complessiva di € 8.500,00, all'interno della missione 1, programma 11, titolo 2, macro aggregato 02, capitolo 0037, sul bilancio 2021/2023, annualità 2021;

**4. Procedere** alla variante ai sensi dell'art. 106 del Codice, dei lavori già affidati ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. a), del D. Lgs n.50/2016 e ss. mm. ii. intervenute con Decreto-Legge 16 Luglio 2020 n.76, coordinato con la Legge di conversione 11/09/2020 n. 120 recante: "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", così come modificato dal D.Lgs 77/2021;

**7. Precisare, che:**

- l'oggetto del contratto di appalto consiste nella "Sopraelevazione dei loculi provvisori già realizzati all'interno del cimitero cittadino"
- è onere della ditta l'espletamento dei servizi tecnici correlati alla posa dei loculi prefabbricati;
- La stipula del contratto sarà effettuata in forma privata, con accettazione da parte della ditta sulla presente determinazione;
- L'impresa dovrà garantire la perfetta regola d'arte dei lavori, fornitura e servizi;
- lavori sono riconducibili alla Categoria Generale **OG1** classifica I°;
- la realizzazione dell'intervento dovrà avvenire in un tempo massimo di 15 giorni a decorrere dalla data di consegna.

9. Dare atto che il Responsabile del Procedimento: Geom. Gianfranco Trovato;

10. Dare atto che lo scrivente riveste il ruolo di collaudatore;


11. Dare Atto:

- dell'assenza di conflitto di interesse anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte del sottoscritto e del Responsabile del procedimento e di situazioni che possano dare luogo al obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di Comportamento interno;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n.33/2013;
- che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana.

12. Trasmettere il presente provvedimento al Settore III° Entrate e Finanze.

IL TITOLARE DI P.D.C. - CAPO V SETTORE

Ing. Andrea Pisani



Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Addi \_\_\_\_\_

I=1036/2021

**31 DIC. 2021**



Responsabile del Servizio Finanziario  
**Dott.ssa Grazia Maria Galanti**

*G. Galanti*

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.U.O.

Addi \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**Dott.ssa Grazia Maria Galanti**



Faint, illegible text or markings, possibly bleed-through from the reverse side of the page, located in the upper half of the document.