



COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa
SETTORE MANUTENZIONI ECOLOGIA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO
Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N.321

del 29/09/2011

OGGETTO: Cantieri Regionali di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 36 della L.R. 14/05/2009, n. 6". Ripavimentazione stradale di Via Carignano e Via Monte Amiata (tratto da Piazza Flavio Gioia a Via Monte Amiata. CANTIERE N. 1001436/RG69. Perizia di variante e suppletiva. Impegno spesa a carico del Comune.

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

Con determina del Capo Settore n. 275 del 11/12/2009 è stato approvato il progetto "Cantieri Regionali di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 36 della L.R. 14/05/2009, n. 6". Ripavimentazione stradale di Via Carignano e Via Monte Amiata (tratto da Piazza Flavio Gioia a Via Monte Amiata dell'importo complessivo di €. 110.400,00 comprensivi dell'iva e dell'incentivo;

Con D.R.S. n. 1436 del 24/11/2010 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha finanziato il superiore progetto per una spesa complessiva di €. 110.673,00;

Che a seguito di gara d'appalto, in data 4/2/2011, la fornitura dei materiali ed il nolo dei mezzi d'opera relativi al cantiere in oggetto, furono aggiudicati alla ditta Scifo Claudio con il ribasso del 4,20% giusto contratto rep. n. 34644 del 28/04/2011;

Che a seguito di dimissioni da parte del R.U.P. Ing. Salvatore Calvo, con determina del Capo VIII Settore n. 18 del 14/01/2011 l'incarico del R.U.P. in fase di esecuzione è stato affidato al sottoscritto Geom. Bonincontro Antonino;

Che la direzione dei Lavori è stata affidata all'Arch. Portelli Sandro giusta determina del Capo VIII Settore n. 21 del 19/01/2011;

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori Arch. Sandro Portelli in data 03/06/2011 costituita da:

1. relazione tecnica;
2. Quadro Comparativo;

Visto il verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 in data 27/4/2011 con il quale sono stati concordati n. 49 nuovi prezzi;

Visto il verbale di concordamento nuovi prezzi n.2 in data 26/5/2011 con il quale sono stati concordati n. 9 nuovi prezzi;

Vista la determina del R.U.P. n. 3 del 03/06/2011 con la quale è stata approvata la superiore perizia di variante;

Considerato che per l'acquisto dei materiali e per il conferimento a discarica delle materie provenienti dagli scavi, come si evince dalla relazione tecnica e dal quadro comparativo si ha una maggiore spesa di €. 12.990,00 iva compresa;

Che con Determina n. 27 del 21/01/2011 era stata impegnata, ad integrazione delle somme per materiali del D.R.S. n. 1436, una somma di €. 5.829,88 iva compresa;

Che per il finanziamento della variante del cantiere di lavoro di cui all'oggetto occorre impegnare una ulteriore somma di €. 7.036,95 iva compresa;

Visto il 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 17/68 il quale recita che eventuali maggiorazioni di spesa rispetto a quelle previste nel progetto originario restano a totale carico dell'Ente Gestore;

Vista la legge n°109/94 coordinata con le norme della L.R. n°7/2002, della L.R. n°7/2003 e della L.R. n°16/2005;

Vista la circolare dell'Assessorato LL.PP. n° 593 del 31.01.2006;

Visto l'art.184 del D.L.vo n°267 del 18.08.2000;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

Ritenuto dover provvedere in merito.

DETERMINA

1) Di impegnare la maggiore spesa di €. 7.036,95 iva compresa necessaria al pagamento dei materiali e per il conferimento a discarica delle materie non previsti nel progetto originale di cui alla perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di **ripavimentazione stradale di Via Carignano e Via Monte Amiata (tratto da Piazza Flavio Gioia a Via Monte Amiata. CANTIERE N. 1001436/RG69. CANTIERE N. 10011435/RG68, DRS n. 1436 del 24/11/2010 redatta dl direttore dei lavori Arch. Sandro Portelli in data 3/6/2011;**

2) Di imputare la maggiore spesa di €. 7.036,95 iva compresa, a carico dell'Amministrazione Comunale, al servizio 2.01.05.01/10 cap. 109 Bilancio 2011;

3) Trasmettere la presente in originale al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza e copia all'Ufficio Contratti, al Sindaco e al Presidente del Consiglio.

Il Capo VIII Settore
(Geom. Bonincontro Antonino)

Allegato alla determina n°321 del 29/09/2011

SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno n° _____

Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Sciolli,li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
