

ORIGINALE



## COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
SETTORE V TECNICO  
VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG  
protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

DETERMINAZIONE N. 170 DEL 16/052023

REGISTRO GENERALE N. 623 DEL 16/52023

**OGGETTO:** Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. (20A06266). (GU Serie Generale n.289 del 20-11-2020), ai sensi della Legge 27/10/2019 n.160, all'art.1 comma 29 e segg. - Annualità 2022. *“Progetto per la fornitura e collocazione di pali di illuminazione pubblica con pannelli fotovoltaici e lampade a led nella strada Comunale denominata Torre Dammusa a Donnalucata, tenere del Comune di Scicli.”* **Determina di approvazione della Perizia di Variante.**

### IL TITOLARE DI P.O. - CAPO V SETTORE

**PREMESSO CHE** che la Legge 27/10/2019 n.160, all'art.1 comma 29 e segg. stabilisce che, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, siano assegnati ad ogni comune dei contributi per investimenti, destinati ad opere pubbliche in materia di:

- **efficientamento energetico**, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico negli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- **sviluppo territoriale sostenibile**, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

**CONSIDERATO** che per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, il Ministero degli Interni, con Decreto del Capo Dipartimento Affari Interni e territoriali del 30 gennaio 2020, ha attribuito ad ogni comune una quota stabilita per fascia di popolazione;

**RISCONTRATO** che il contributo assegnato al Comune di Scicli, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, è quantificato, sulla base della popolazione, per un importo annuale di euro 130.000,00, come riportato nell'allegato " C " del citato Decreto del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali;

#### VISTO CHE:

- il comma 3 dell'art. 1 di tale Decreto, riprendendo quanto disposto dall'art.1 comma 32 della menzionata Legge n.160/2019, stabilisce che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche in argomento entro il 15 settembre di ciascuna annualità, pena la revoca del finanziamento, così come stabilito al comma 34 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019;
- per quanto sopra richiamato, si evince la necessità di individuare, nell'ambito delle finalità consentite, in che modo utilizzare il contributo di 130.000,00 euro, assegnato a questo Comune per l'anno 2022;
- questa Amministrazione Comunale, con specifica direttiva del Sindaco, intende utilizzare l'intero importo del sopramenzionato per eseguire operazioni di *“Progetto per la fornitura e collocazione di pali di illuminazione pubblica con pannelli fotovoltaici e lampade a led nella strada Comunale denominata Torre Dammusa a Donnalucata, tenere del Comune di Scicli.”*;

**VISTA** la dotazione finanziaria pari a € 130.000,00 per l'annualità 2022, determinata in base alla popolazione Comunale;

**VISTO** il progetto predisposto dall'UTC denominato: "Progetto per la fornitura e collocazione di pali di illuminazione pubblica con pannelli fotovoltaici e lampade a led nella strada Comunale denominata Torre Dammusa a Donnalucata, tenere del Comune di Scicli.", dell'importo complessivo di € 130.000,00 così distribuito: Lavori € 104.008,86 (comprensivi degli oneri per la sicurezza), € 25.991,14 per somme a disposizione dell'amministrazione;

**VISTA** la determina a contrarre n. 1175 del 14/09/2022;

**CONSIDERATO** che

- Con la L. n. 120/2020 e ss.mm.ii. vengono elevati i limite sugli affidamenti diretti e procedure negoziate; (e successiva L. n. 108/2021)
- L'importo totale dell'appalto ammonta ad € 130.000,00 così distribuito:
  - Lavori € **104.008,86** (comprensivi degli oneri per la sicurezza), di cui € 98.758,51 - Oneri per la Sicurezza € 5.250,35;
  - € **25.991,14** per somme a disposizione dell'amministrazione;
- sono state invitate 3 ditte sul MePa, a formulare offerta, RdO MePa n. 3190781 previa indagine di mercato per lavori di cui all'oggetto e precisamente:

Partita IVA	Ragione Sociale
01627970880	<u>GRACZYK RENATA BARBARA</u>
01735240887	<u>INTEGRA S.R.L.S.</u>
00068180884	<u>ZAGO SALVATORE E FRATANTONI SALVATORE S.N.C.</u>

**VISTA** la documentazione richiesta dalla lettera di invito e presentata dalle ditte su indicate;

**VISTO** il valore economico offerto:

Partita IVA	Ragione Sociale	Valore offerto
01627970880	<u>GRACZYK RENATA BARBARA</u>	€ 95.795,755
01735240887	<u>INTEGRA S.R.L.S.</u>	€ 67.650,00
00068180884	<u>ZAGO SALVATORE E FRATANTONI SALVATORE S.N.C.</u>	€ 78.838,92

**PRESO ATTO** CHE L'operatore economico che ha offerto il maggior ribasso è: INTEGRA SRLS - I.V.A. 01735240887, che ha offerto il valore € 67.650,00, oltre oneri della sicurezza € 5.250,35. Importo contrattuale € **72.900,35**;

**VISTO** il verbale di gara pubblicato all'albo pretorio del comune di Scicli in data 15/09/2022;

**VISTA** la determina di aggiudicazione e approvazione verbali di gara RG n. 1187 del 15/09/2023;

**VISTA** la determina di aggiudicazione dei servizi tecnici RG n. 1188 del 15/09/2023;

**VISTO** il quadro economico post gara così formulato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA			
A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI			
A1	IMPORTO FORNITURE E LAVORI ACCESSORI	€ 104.008,86	
		SOMMANO	€ 104.008,86
B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
B1	A MISURA (5,048%)		€ 5.250,35
C) IMPORTO A BASE D'ASTA			
			€ 98.758,51
	RIBASSO D'ASTA 31,49957%		€ 31.108,51
	IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO		€ 67.650,00
	IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO CON SICUREZZA		€ 72.900,35
D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
D1	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 896,95	
D2	Competenze tecniche direzione lavor, miusra e contabilità, sicurezza e collaudo tecnico amministrativo	€ 8.975,51	
D3	Cassa professionisti 4%	€ 359,02	
D4	Iva competenze tecniche 22%	€ 2.053,60	
D4.1	RIBASSO D'ASTA COMPETENZE TECNICHE 44,5657%	€ 4.000,00	
D4.2	IMPORTO COMPETENZE TECNICHE AL NETTO DEL RIBASSO	€ 4.975,51	

D4.3	CASSA 4% SU COMP TECNICHE CONTATTUALI	€ 199,02	
D4.4	IVA COMP TECNICHE CONTRATTUALI	€ 1.138,40	
D5	Incentivi ex art 13 Dlgs 50/2016	€ 2.080,18	
D6	Oneri conferimento in discarica	€ 1.000,00	
D7	Contributo ANAC	€ 225,00	
D8	IVA 10% sui lavori a base d'asta	€ 7.290,04	
			sommano
			€ 17.805,09
			totale progetto post gara
			€ 90.705,45
D9	ECONOMIE RIBASSO D'ASTA LAVORI	€ 31.108,51	
D10	ECONOMIE IVA RIBASSO D'ASTA LAVORI	€ 3.110,85	
D11	economie ribasso d'asta comp tecniche	€ 4.000,00	
D12	economie iva a seguito di ribasso d'asta	€ 915,19	
D13	economie cassa a seguito di ribasso d'asta	€ 160,00	
			SOMMANO ECONOMIE
			€ 39.294,55
			TOTALE PROGETTO
			€ 130.000,00

**CONSIDERATO** che con nota acquisita al prot. n. 16595 del 26/04/2023 è stata trasmessa perizia di variante da parte del Direttore dei Lavori composta dai seguenti elaborati:

- Relazione, Q.E. e schema di parcella;
- Elenco nuovi prezzi;
- Computo metrico variante;
- Quadro comparativo;
- Schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- Planimetria variante;

avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE			
	A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
A1	IMPORTO FORNITURE E LAVORI ACCESSORI	€ 119.290,88	
		SOMMANO	€ 119.290,88
	B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
B1	A MISURA (5,048%)		€ 6.021,80
	C) IMPORTO A BASE D'ASTA		
			€ 113.269,08
	RIBASSO D'ASTA 31,49957%		€ 35.679,27
	IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO		€ 77.589,80
	IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO CON SICUREZZA		€ 83.611,61
	D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
D1	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 896,52	
D2	Competenze tecniche direzione lavori, misura e contabilità, sicurezza e collaudo tecnico amministrativo e perizia di variante	€ 11.212,89	
D3	Cassa professionisti 4%	€ 448,52	
D4	Iva competenze tecniche 22%	€ 2.565,51	
D4,1	RIBASSO D'ASTA COMPETENZE TECNICHE 44,5657%	€ 4.997,10	
D4,2	IMPORTO COMPETENZE TECNICHE AL NETTO DEL RIBASSO	€ 6.215,79	
D4,3	CASSA 4% SU COMP TECNICHE CONTATTUALI	€ 248,63	
D4,4	IVA COMP TECNICHE CONTRATTUALI	€ 1.422,17	
D5	Incentivi ex art 13 Dlgs 50/2016	€ 2.385,82	
D6	Oneri conferimento in discarica, analisi compresa iva	€ 1.500,00	
D7	Contributo ANAC	€ 225,00	
D8	IVA 10% sui lavori a base d'asta	€ 8.361,16	
			sommano
			€ 21.255,09
			totale progetto post gara
			€ 104.866,70
D9	ECONOMIE RESIDUO RIBASSO D'ASTA LAVORI	€ 22.848,46	

D10	ECONOMIE RESIDUA IVA RIBASSO D'ASTA LAVORI	€ 2.284,85	
			SOMMANO ECONOMIE
			€ 25.133,31
			TOTALE PROGETTO
			€ 130.000,00

**VISTO** il D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 106 dello stesso decreto;

**VISTA** la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n°7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del Tuel;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva, in quanto spesa necessaria al funzionamento dell'Ente;

**VISTA** la Delibera di C.C. n. 63 del 29/12/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023 ed in particolare gli stanziamenti per l'anno 2022;

**VISTA** la delibera di G.C. n. 105 del 13/09/2022 con la quale si autorizza alla partecipazione al Decreto e viene effettuata variazione di bilancio;

**VISTO** il D.Lgs. 12 agosto 2000 n°267.

**VISTO** l'art.107,comma 3 lett. D del D.Lgs n°267 del 18/08/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D. Lgs 118/2001.

**VISTO** il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011.

**VISTO** l'art.48 dello Statuto Comunale.

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.

**RITENUTO** dover provvedere in merito.

#### DETERMINA

**Per le causali in premessa:**

**1. DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**2. APPROVARE** la perizia di variante proposta dal parte del Direttore dei Lavori e composta dai seguenti elaborati (facente parte integrante del presente provvedimento anche se non materialmente integrati e custoditi nell'uff. del RUP):

- Relazione, Q.E. e schema di parcella;
- Elenco nuovi prezzi;
- Computo metrico variante;
- Quadro comparativo;
- Schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- Planimetria variante;

avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE			
	A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
A1	IMPORTO FORNITURE E LAVORI ACCESSORI	€ 119.290,88	
		SOMMANO	€ 119.290,88
	B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
B1	A MISURA (5,048%)		€ 6.021,80
	C) IMPORTO A BASE D'ASTA		
			€ 113.269,08
	RIBASSO D'ASTA 31,49957%		€ 35.679,27
	IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO		€ 77.589,80
	IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO CON SICUREZZA		€ 83.611,61
	D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
D1	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 896,52	
D2	Competenze tecniche direzione lavor, miusra e contabilità, sicurezza e collaudo tecnico amministrativo e perizia di variante	€ 11.212,89	
D3	Cassa professionisti 4%	€ 448,52	
D4	Iva competenze tecniche 22%	€ 2.565,51	
D4,1	RIBASSO D'ASTA COMPETENZE TECNICHE 44,5657%	€ 4.997,10	
D4,2	IMPORTO COMPETENZE TECNICHE AL NETTO DEL RIBASSO	€ 6.215,79	

D4,3	CASSA 4% SU COMP TECNICHE CONTATTUALI	€ 248,63	
D4,4	IVA COMP TECNICHE CONTRATTUALI	€ 1.422,17	
D5	Incentivi ex art 13 Dlgs 50/2016	€ 2.385,82	
D6	Oneri conferimento in discarica, analisi compresa iva	€ 1.500,00	
D7	Contributo ANAC	€ 225,00	
D8	IVA 10% sui lavori a base d'asta	€ 8.361,16	
			sommano € 21.255,09
			totale progetto post gara € 104.866,70
D9	ECONOMIE RESIDUO RIBASSO D'ASTA LAVORI	€ 22.848,46	
D10	ECONOMIE RESIDUA IVA RIBASSO D'ASTA LAVORI	€ 2.284,85	
			SOMMANO ECONOMIE € 25.133,31
			TOTALE PROGETTO € 130.000,00

**3. DARE ATTO CHE** la variazione in perizi risulta inferiore al 15% quindi redatta in conformità all'art. 106, comma 2 lettera a) e b) del codice dei contratti;

**4. DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento è lo scrivente Titolare di E.Q.;

**5. DARE ATTO** che il lotto CIG: 9405360C98 - CUP: E42C22000250006;

**6. DARE ATTO:**

- che le somme risultano impegnate per effetto delle determinate in premessa richiamate;
- dell'assenza di conflitto di interesse anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte del sottoscritto e del Responsabile del procedimento e di situazioni che possano dare luogo al obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di Comportamento interno;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n.33/2013;
- che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana.

**7. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Titolare di P.O. Servizio segreteria, per gli adempimenti di competenza al direttore dei lavori e alla ditta;

Resp.le Amministrativo

*Provaume Ofiile*



**IL TITOLARE DI P.O. V SETTORE**  
(Ing. Andrea Pisani)

*fu n*