



**COMUNE DI SCICLI**  
(Provincia Regionale di Ragusa)  
VIII Settore **MANUTENZIONI ED ECOLOGIA**



N. 38

DEL 23/01/2012

OGGETTO: Cantieri Regionali di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 36 della L.R. 14/05/2009, n. 6". Ripavimentazione stradale di Via Nazionale (tratto da Via Dolomiti a via F. M. penna) . Liquidazione fatture n. 542 del 24/06/2011,ditta Ciasam.

**CANTIERE N. 1001431/RG64**

IL CAPO SETTORE

**Premesso che:**

Con determina del Capo Settore n. 273 del 11/12/2009 è stato approvato il progetto "Cantieri Regionali di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 36 della L.R. 14/05/2009, n. 6". Progetto di ripavimentazione della Via nazionale da via Dolomiti a via F. M. Penna dell'importo complessivo di €. 107.050,00 comprensivi dell'iva e dell'incentivo;

Con D.R.S. n. 1431 del 24/11/2010 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha finanziato il superiore progetto per una spesa complessiva di €. 107.547,00;

Che a seguito di gara d'appalto, in data 4/2/2011, la fornitura dei materiali ed il nolo dei mezzi d'opera relativi al cantiere in oggetto, furono aggiudicati alla ditta Ciasam con il ribasso del 3,132%, giusto contratto rep. n. 34645 del 28/04/2011;

**Visto** il 1° stato di avanzamento datato 4/5/2011 redatto dal direttore dei lavori Arch. Causarano Salvatore e la relativa fattura n. 409 del 9/5/2011;

**Visto** il 2° stato di avanzamento datato 18/05/2011 redatto dal direttore dei lavori Arch. Causarano Salvatore e la fattura n. 416 del 23/5/2011;

**Vista** la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori Arch. Salvatore Causarano in data 01/06/2011 costituita da:

relazione tecnica;

Quadro Comparativo;

**Vista** la determina del R.U.P. n. 2 del 01/06/2011 con la quale è stata approvata la superiore variante e suppletiva;

**Vista** la determina del Capo settore n. 323 del 29/09/2011 con la quale è stata impegnata la somma di €. 12.044,88 iva compresa, a carico del Comune, necessaria a finanziare la superiore variante e suppletiva;

**Vista** la determina del Capo settore n. 356 del 24/10/2011 con la quale è stata rettificata la determina n. 323 del 29/9/2011 ed impegnata la somma di €. 13.881,56 iva compresa, a carico del Comune, necessaria a finanziare la superiore variante e suppletiva;

**Vista** la fattura n. 542 del 24/06/2011 di €. 13.0871,56 presentata dalla ditta Ciasam con sede in Scicli via Dei Persiani;

**Vista** l'attestazione a firma del direttore dei lavori, in calce alla superiore fattura dalla quale si evince che tutti i materiali sono stati utilizzati nel cantiere di lavoro di ripavimentazione stradale di Via Nazionale (tratto da Via Dolomiti a via F. M. penna).

**Ritenuto** che debba procedersi alla liquidazione della superiore fattura n. 542;

**Visto** il vigente regolamento comunale di contabilità.

**Visto** l'art.184 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000.

**Visto** l'OREL vigente.

#### DETERMINA

1)- Di liquidare e pagare alla ditta Ciasam con sede in Scicli Via Dei Persiani complessiva somma di €. 13.071,56 a saldo della fatture n. 542 del 24/06/2011.

2)- Di dare atto che la somma di €. 13.071,56 risulta impegnata con determina n. 356 del 24/10/2011 al servizio 2.01.05.01/10 cap. 109 res. 2011 res. 2011 del redigendo Bilancio 2012;

3)- Di trasmettere copia della presente al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza, e per conoscenza al Commissario Straordinario ed al Presidente del Consiglio.

Il Capo Settore  
*Geom. Bonincontro Antonino*

Allegato alla determina del Capo Settore n.38 del 23/01/2012

SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno N. \_\_\_\_\_

Liquidazione N. \_\_\_\_\_

Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

Scicli, lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore Finanze