



ORIGINALI
COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE VII

Protezione Civile-Ambiente - Manutenzioni
VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG
protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



DETERMINAZIONE N. 05 DEL 10 GEN. 2025

REGISTRO GENERALE N. 51 DEL 23-1-2025

OGGETTO: Progetto per la manutenzione straordinaria ed eliminazione delle infiltrazioni di acque da risalita nelle fondazioni della Caserma dei Carabinieri di Scicli in Via I, Emmolo.

Procedura affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) D.Lgs 36/2023.

CUP: E48E24000100004 CIG: B30581FAC8.

Determina Approvazione Perizia Variante di Assestamento. Ditta Amato Andrea

IL TITOLARE D.I.E.Q. SETTORE VII

PREMESSO CHE

- a seguito delle diverse verifiche e studi effettuati da tecnici e geologi, è stato riscontrato la presenza costante di acqua nello scantinato nelle basi-zattere delle fondazioni, derivante principalmente da infiltrazioni meteoriche e in parte da risalita capillare; al fine di migliorare e garantire la salubrità e le finalità a cui è destinato l'intero edificio, questo Settore VII ha redatto il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria indicati in oggetto.
- l'UTC ha predisposto il progetto datato 05.08.2024 per la realizzazione di detta manutenzione per il risanamento dell'area scantinato di fondazione, con la creazione di un sistema drenante nelle zattere, con il supporto preventivo dello studio Geologico relativo all'argomento in oggetto, dal Geol. Dott. R. Zaccaria, datato 29 Luglio 2024.
- Il Quadro Economico di progetto dell'importo complessivo di € 82.715,87, è così distinto:
€ 63.303,16 per lavori soggetti a ribasso d'asta,
€ 2.159,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
€ 2.024,62 oneri manodopera non soggetti a ribasso,
€ 15.228,49 somme a disposizione dell'amministrazione.

CONSIDERATO di dover procedere alla definizione dei lavori di che trattasi;

VISTA la Determina a contrarre n°334 del 05/09/2024 - R.G. n°1249 del 06/09/2024, è stata indetta procedura telematica sul MePA ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria ed eliminazione delle infiltrazioni di acque da risalita nelle fondazioni della Caserma dei Carabinieri di Scicli in Via I, Emmolo, prevedendo una spesa complessiva di € 67.487,38 oltre iva al 10%; nonchè, con la stessa è stato predisposto l'accertamento in entrata delle somme assegnate al Comune di Scicli dalla C.D.P. e la prenotazione delle somme necessarie per i lavori di € 82.715,87 prenotazione Impegni n. 1004/2024 e n. 991/2024.

VISTA la Determina n.371 del 15/10/2024-R.G. n. 1480 del 22/10/2024, si è provveduto ad affidare, approvare il verbale di gara, per i lavori in oggetto, all'impresa AMATO S.R.L.S con sede legale in Chiaramonte Gulfi (RG), cap. 97012, via Etna 33/D, partita IVA 01680100888, e ad impegnare la somma complessiva di € 82.715,87 con gli Impegni n°1097/2024 e n°1098/2024, Acc. n.321/2024, e relativo contratto RdO n.4621840 sul sistema MePA;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 23/04/2024 - approvazione del DUP.

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 20/12/2024 - approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027.

VISTO il Contratto sul sistema informatico MePA RDO n.4621840 del 15/11/2024.

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 21/10/2024, con inizio effettivo in data 28/10/2024.

PRESO ATTO della Perizia di Variante di Assestamento, redatta dalla D.L. e condivisa dalla ditta affidataria Amato Andrea, con la quale si è proceduto con delle modifiche che non incrementano la spesa complessiva finanziata per l'esecuzione delle opere, rispetto all'importo di progetto originario approvato;

VISTE le Linee Guida (ANAC);

VISTO l'OREL, il D.Lgs 165/2001 e il D.Lgs 267/2000;

VISTA la Legge Reg. N° 48/1991;

VISTO il D.Lgs. 12 agosto 2000 n° 267;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei Contratti;

VISTO il Regolamento degli Incentivi Funzioni Tecnici di cui all'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, approvato con delibera di G.C. n. 148 del 22/10/2018;

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO: N. 1097-1098/2024

ACCERTAMENTO N. 321/2024

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Sciolto il _____

23 GEN. 2025



IL CAPO SETTORE FINANZE

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Galanti", positioned below the printed name.