



# COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



## SETTORE 7 PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E MANUTENZIONI UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI E STRADE

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 750 DEL 19/05/2025

**Oggetto:** Lavori di manutenzione straordinaria per eliminazione dei pericoli presenti nel piano interrato del Cimitero cittadino e precisamente nei solai lungo i corridoi seminterrati perimetrali. **CIG:** B4B39B2597 Procedura Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) D.Lgs. 36/2023 del Codice dei Contratti. Determina Approvazione Perizia di Variante e relativo Impegno Spesa. Ditta Marinero Giovanni.

#### IL TITOLARE DI E.Q. SETTORE VII TECNICO

**PREMESSO** che

- presso il Cimitero cittadino ed in particolare nei corridoi del piano interrato, a seguito di un approfondito sopralluogo, sono emerse numerose criticità ed in particolare sono stati riscontrati porzioni di intonaco ammalorato, lastre distaccate, gradini divelti che di fatto, né pregiudicano sensibilmente la sicurezza per i visitatori;
- l'UTC ha predisposto il progetto datato 28.11.2024 per la realizzazione di detta manutenzione;

**CONSIDERATO** di dover procedere alla definizione dei lavori di che trattasi;

**VISTA** la con propria determina a contrarre n°447 del 28/11/2024 R.G. 1735 del 05/12/2024, è stata avviata la procedura per l'esecuzione dei lavori in oggetto, tramite la piattaforma informatica MePA, nonché la prenotazione delle somme necessarie con n. 1293/2024;

**VISTA** la Determina n°04 del 10/01/2025-R.G. 50 del 23/01/2025, con la quale sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta Marinero Giovanni P. IVA n. 01775230889 sede legale in Scicli (RG) via Monviso n.8, con procedura tramite MEPA RDO n. 4891448, nonché, impegnata la somma necessaria per i lavori indicati in oggetto, Impegno N°1529/2024;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 23/04/2024 – approvazione del DUP.

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 20/12/2024 – approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027.

**VISTA** la determina n.178 – RG n.666 del 24/04/2025 con la quale è stata predisposta la Variazione di Bilancio di previsione 2025-2027, da avanzo vincolato, per la manutenzione straordinaria del Cimitero Cittadino, per l'importo di € 21.844,16;

**CONSIDERATO** che all'interno del Bilancio pluriennale 2025/2027, a seguito della variazione di Bilancio sopra citata, alla *Missione 12 Programma 09 Titolo 2 Macro Aggregato 02 Capitolo 0548* per la maggiore spesa di € 21.844,16, c'è la disponibilità finanziaria;

**VISTO** il Contratto scrittura privata sul sistema informatico MePA RDO n.4891448 del 23/01/2025.

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 13/12/2024, con inizio effettivo in data 16/12/2024.

**PRESO ATTO** della Perizia di Variante, redatta dalla D.L. e condivisa dalla ditta affidataria Marinero Giovanni, con la quale si è proceduto con delle modifiche che determinano una variazione della spesa

complessiva finanziata per l'esecuzione delle opere, rispetto all'importo di progetto approvato, di € 21.844,16;  
**VISTA** l'Autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. Di Ragusa n.060.100 del 27/02/2025;

**VISTE** le Linee Guida (ANAC);

**VISTA** la Legge Reg. N° 48/1991;

**VISTO** il D.Lgs. 12 agosto 2000 n° 267;

**VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei Contratti;

**VISTO** il Regolamento degli Incentivi Funzioni Tecnici di cui all'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, approvato con delibera di G.C. n. 148 del 22/10/2018;

**VISTO** l'art.107, comma 3 lett.D del D. Lgs n°267 del 18.08.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/201;

**VISTO** il punto 8 dell'allegato n.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

**VISTA** la Determina Sindacale con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

**VISTO** l'art.48 dello Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

**RITENUTO** dover provvedere in merito.

**VISTO** l'O.R.E.L. e il D.Lgs 165/2001;

#### DETERMINA

Per la causale in premessa:

- DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, pertanto, si intendono qui integralmente riportate;
- DI APPROVARE** la Perizia di Variante di assestamento redatta dalla D.L. datata 27/01/2025 composta con i seguenti elaborati: Relazione, analisi prezzi, elenco prezzi, computo metrico, quadro comparativo che si riepiloga:

Quadro Comparativo Perizia di Variante – Eliminazione pericoli piano interrato cimitero				
Riepilogo	Progetto Originario post-gara		Perizia di Variante	
A) Lavori a base d'Asta		€ 45.000,00		€ 70.081,31
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.440,00		€ 2.242,60
per costi manod'opera		€ 15.000,00		€ 22.500,00
Lavori soggetti a Ribasso d'Asta		€ 28.560,00		€ 45.338,71
Per ribasso d'asta del 4,00%		€ 1.742,40		€ 2.713,55
<b>Importo Contrattuale Offerto</b>		<b>€ 43.257,60</b>		<b>€ 67.367,76</b>
B) Somme a disposizione				
- imprevisti	€ 4.092,40		€ 0,00	
- spese tecniche progettazione	€ 900,00		€ 1.401,63	
- Iva sui lavori 10%	€ 4.325,76		€ 6.736,78	
- Iva su imprevisti 10%	€ 409,24		€ 0,00	
- oneri per Discarica	€ 1.027,00		€ 350,00	
- contributo ANAC	€ 30,00		€ 30,00	
<b>Sommario</b>	€ 10.784,40	€ 10.784,40	€ 8.518,40	€ 8.518,40
<b>TOTALE A) + B)</b>		<b>€ 54.042,00</b>		<b>€ 75.886,16</b>

- DARE ATTO** che per l'espletamento e definizione dei lavori indicati in oggetto, è necessaria una proroga di giorni 20 (venti) per l'ultimazione lavori, nonché la somma di € 21.844,16 di cui alla Perizia di Variante, condivisa dalla ditta affidataria Marinero Giovanni P. Iva 01775230889, tale importo incrementa l'importo del progetto approvato con Det. R.G. n. 1735 del 05/12/2024 e successiva Determina RG n.50 del 23/01/2025 Impegno n.1529/2024;
- IMPEGNARE** la complessiva somma di € 21.844,16 alla *Missione 12 Programma 09 Titolo 2 Macro Aggregato 02 Capitolo 0548*, annualità 2025, Bilancio 2025-27, a seguito della variazione di Bilancio ;
- DI APPROVARE** il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs 23/06/2011, n°118 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttivi e integrative del Dlgs 126/2014:

ANNO REGISTRAZIONE 2025\_

TOTALE REGISTRAZIONE **€ 21.844,16**

N. IMPEGNO \_\_\_\_\_

DATA IMPEGNO \_\_\_\_\_;

ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	CONTROLLO CASSA
2025	<b>€ 21.844,16</b>	
2026	€ 0	
2027	€ 0	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 21.844,16</b>	

6. **DARE ATTO** che il R.U.P. è il Geom. Sebastiano Vasile;

7. **DARE ATTO:**

- che il lotto CIG è B4B39B2597;
- di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d'interesse nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 del D.P.R. n°81/2023, del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera G.M. n°243 del 31/12/2024 e del P.T.P.C.T approvato quale sezione del P.I.A.O. con Delibera G.C. n°146 del 23/08/2024;
- che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

8. **DI DARE ATTO** altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo Pretorio online all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> e sul sito "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.lgs n. 33/2013 così come modificato e integrato dal D.lgs n. 97/2016;

9. **Trasmettere** la presente determinazione al Settore III° Finanziario per le procedure di contabilità, controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.184, comma 4° del T.U. Approvato con D. Lgs.n° 267/2000 per gli adempimenti di sua competenza, ed in copia al Sindaco.

**Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 gg. dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.**

Istruttore Direttivo Tecnico  
Sebastiano Vasile

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.*