



Comune di Scicli

Provincia di Ragusa
Settore Lav. Pub. / Urb.



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 2

li 07/11/2012

OGGETTO: Affidamento incarico professionale per la regolarizzazione catastale dei beni formanti in parte oggetto di concessioni demaniali marittime ed in parte appartenenti al patrimonio comunale. Concessione proroga al geom. Massimiliano La China.

IL CAPO VII SETTORE

Premesso che:

- con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 305 del 30.12.2012 è stata avviata la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di regolarizzazione catastale dei beni formanti in parte oggetto di concessioni demaniali marittime ed in parte appartenenti al patrimonio comunale;
- con successiva determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 150 del 04.07.2012 è stato approvato il verbale della commissione di gara ed il servizio in oggetto è stato affidato al geom. La China Massimiliano nato a Scicli il 08.12.1982 ed iscritto all'albo dei geometri della provincia di Ragusa al n. 1522;

Richiamato il disciplinare d'incarico rep. n. 260 sottoscritto dal professionista e dal capo settore LL.PP. in data 10.07.2012;

Dato atto che :

- il suddetto disciplinare all'art. 3)- stabilisce quale termine d'esecuzione : “ *giorni novanta dalla sottoscrizione dello stesso. Eventuali proroghe dovranno essere richieste all'amministrazione per iscritto ed essere autorizzate per iscritto e comunque non potranno superare i 60 giorni*”;
- con nota prot. gen. 24061 del 12.09.2012 il capo settore LL.PP. ha concesso una proroga di trenta giorni;

Vista la nota acquisita al n/s protocollo generale in data 29.10.2012 al n. 29242 con la quale il geom. La China Massimiliano comunica di non poter procedere alla regolarizzazione catastale dell'immobile oggetto d'incarico denominato “ Stazione di sollevamento fogna Bruca Est di via Frine a Cava d' Aliga”, in quanto la particella catastale sulla quale insiste il predetto immobile risulta intestata a persona diversa dal Comune di Scicli e occorre rettificare la superficie effettiva della stessa che risulta essere di mq. 550 circa e non di mq. 750 , come risulta dai dati censuari;

Preso atto che , con la suddetta nota il geom. La China ha richiesto, nelle more della suddetta regolarizzazione, la concessione di un'ulteriore proroga;

Vista la nota apposta a margine della superiore richiesta del responsabile del procedimento, geom. Assenza Pietro, che ritiene concedere una proroga di giorni 20 (venti);

Visto il vigente Statuto Comunale e il regolamento di contabilità del Comune di Scicli;

Visto il D. L.vo 267 del 18.08.00;

DETERMINA

Per la causale in premessa :

- 1)-Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui riportate;
- 2)- di concedere al geom. La China Massimiliano una proroga di giorni venti rispetto al termine di esecuzione fissato con disciplinare d'incarico rep. 260 del 10.07.2012 e prorogato con nota prot. gen. 24061 del 12.09.2012 dal capo settore LL.PP. , e quindi con scadenza fissata al 27.11.2012;

3)-Di trasmettere la presente in uno a tutti i documenti giustificativi, al servizio segreteria per gli adempimenti di competenza ed in copia al geom. La China Massimiliano.

F.to **Il Capo Settore LL.PP./Urb.**
(Ing. Guglielmo Spanò)