



Comune di Scicli

(Provincia di Ragusa) Settore LL.PP.e Urbanistica

N. 22

OGGETTO: Lavori di consolidamento Costone roccioso sovrastante Quartiere Altobello in Scicli .— Codice CUP E94EG05000060001- Liquidazione Progettista. Fattura n. 18 dell'11/12/2012.

IL CAPO SETTORE

PREMESSO che l'intervento in oggetto è stato ammesso a finanziamento con D.D.G. n. 964 del 05/08/2004;

ATTESO che in data 14/11/2001 Prot.n.92 la Presidenza della Regione Siciliana ha conferito incarico all'Ing. Padua Guglielmo, Arch. Giampaolo Giardina, Geom. Bartolomeo Aprile e Geologo Zaccaria Rosario per la redazione del Progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto;

ATTESA la ultimazione dei lavori sottoposti a regolare collaudo;

VISTA la fattura n.18 dell' 11/12/2012 del 27/07/2012 emessa dall'Ing. Padua Guglielmo per la liquidazione della prestazione professionale allo stesso commissionata, corredata da parcella professionale vistata dall'Ordine di appartenenza;

ATTESA la nescesità di riconoscere al professionista la chiesta liquidazione, atteso l'espletamento delle attività allo stesso commissionate in coerenza ai prospetti riepilogativi compilati dall'Ufficio Ragioneria VISTO l' art. 184 del D. Lgs n. 267/2000;

VISTA la L.R. n. 48 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

- Liquidare e pagare, per la prestazione professionale richiesta, dall'Ing. Padua Guglielmo, la fattura n.18 dell'11/12/2012 per l'importo complessivo di € 28.356,13, importo da accreditare presso :Banca INTESA SANPAOLO S.P.A. Filiale di Scicli , sul conto coordinate IBAN: IT17 V030 6984 5206 1526 3001 917, conto allo stesso intestato;
- 2) Prelevare l'importo complessivo, con la presente liquidato, dalle somme a disposizione previste nel quadro economico allegato al progetto e ammesso a finanziamento con D.D.G. n. 964 del
- 3) 05/08/2004;
- 4) Trasmettere la presente determinazione in triplice originale al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza, e in copia al Sindaco.

IL CAPO SETTORE LL.PP. E URBANISTICA F.to Ing.Guglielmo Spanò