



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



SETTORE 7 PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1502 DEL 06/10/2025

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di vie di Scicli e della frazione di Cava D'Aliga. CUP E47H24001160004 - CIG B54A16D1A3 Procedura trattativa diretta sul MePA con RDO n. 4923479 ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) D.Lgs. 36/2023 del Codice dei Contratti. Determina Approvazione Perizia Variante e relativo Impegno Spesa. Ditta Amato Mario, con sede legale in Via Etnea 33 D 97012 Chiaramonte Gulfi (RG), partita IVA 01020680888,

IL TITOLARE DI E.Q. SETTORE VII TECNICO

PREMESSO CHE

- Le vie di proprietà Comunale necessitano di una continua e costante manutenzione straordinaria ai fini del mantenimento in efficienza sia per la sicurezza che per la funzionalità alle vigenti norme, per gli utilizzatori;
- il servizio manutenzioni ha predisposto una perizia per manutenzione straordinaria di alcuni tratti di vie cittadine di Scicli e Cava D'Aliga;
- Per la superiore perizia è stato chiesto il diverso utilizzo di mutui accesi con la CDP per un importo di €. 164.425,11;
- La CDP con autorizzazione Prot. N. 2154168/24 ha autorizzato il diverso utilizzo;

CONSIDERATO di dover procedere alla definizione dei lavori di che trattasi;

VISTA la Determina a contrarre n. 448 del 28/11/2024-R.G. n. 1736 del 05/12/2024, con la quale è stata avviata la procedura trattativa diretta previa acquisizione di preventivi, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 36/2023; nonché la prenotazione delle somme necessarie con n. 1078/2024 e n. 1294/2024;

VISTA la propria Determina n. 44 del 23/01/2025 – RG n. 286 del 26/2/2025, riguardante l'aggiudicazione e l'approvazione del Verbale di gara, ed avvenuta efficacia art. 17 comma 5 D.Lgs n. 36/2023, con la quale è stata aggiudicata alla ditta Amato Mario, con sede legale in VIA ETNEA 33 D 97012 CHIARAMONTE GULFI (RG), partita IVA 01020680888, che ha formulato il ribasso d'asta del 7,3152%, sull'importo a base d'asta, per un importo contrattuale di € 133.471,72, a seguito di procedura sulla piattaforma MePA RdO n. 4923479.- nonché, impegnata la somma necessaria per i lavori indicati in oggetto, Impegni N°1532/2024 e N°1533/2024;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 23/04/2024 – approvazione del DUP.

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 20/12/2024 – approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027.

CONSIDERATO che all'interno del Bilancio pluriennale 2025/2027 alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macro Aggregato 2 Capitolo 214 per la maggiore spesa di € 14.390,45, c'è la disponibilità finanziaria;

VISTO il Contratto sul sistema informatico MePA RdO n. 4923479 del 21/03/2025.

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 05/02/2025.

PRESO ATTO della Perizia di Variante di Assestamento, redatta dalla D.L. e condivisa dalla ditta affidataria "Amato Mario, con la quale si è proceduto con delle modifiche che determinano una variazione della

spesa complessiva finanziata per l'esecuzione delle opere, rispetto all'importo di progetto approvato, di € 14.390,45;

VISTO il DURC con esito regolare in corso di validità, n. INPS_46240456 con scadenza il 09/10/2025;

VISTE le Linee Guida (ANAC);

VISTA la Legge Reg. N° 48/1991;

VISTO il D.Lgs. 12 agosto 2000 n° 267;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei Contratti;

VISTO il Regolamento degli Incentivi Funzioni Tecnici di cui all'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, approvato con delibera di G.C. n. 148 del 22/10/2018;

VISTO l'art.107, comma 3 lett.D del D. Lgs n°267 del 18.08.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/201;

VISTO il punto 8 dell'allegato n.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

VISTA la Determina Sindacale n.18 del 29/07/2025, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

VISTO l'art.48 dello Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

RITENUTO dover provvedere in merito.

VISTO l'OREL, il D.Lgs 165/2001

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, pertanto, si intendono qui integralmente riportate;
- DI APPROVARE** la Perizia di Variante di assestamento redatta dalla D.L. datata 04/04/2025 composta con i seguenti elaborati: Relazione, analisi prezzi, elenco prezzi, computo metrico, quadro comparativo che si riepiloga:

Quadro Comparativo di Perizia di Variante – Ripristino tratti Vie di Scielì e Cava D'Aliga				
Riepilogo	Progetto Originario		Perizia di Variante	
A) Lavori a base d'Asta		€ 143.722,47		€ 169.133,86
Per Lavori soggetti a Ribasso d'Asta		€ 140.129,41		€ 164.905,51
Per ribasso d'asta del 7,3152%		€ 10.250,75		€ 12.063,17
Importo Netto Offerto		€ 129.878,66		€ 152.842,35
per oneri sicurezza		€ 3.593,06		€ 4.228,35
per oneri mano d'opera		€ 2.640,18		€ 0,00
Importo Lavori Contrattuale		€ 133.471,72		€ 157.070,70
B) Somme a disposizione				
- imprevisti	€ 1.818,94		€ 0,00	
- spese tecniche prog.	€ 2.874,45		€ 3.382,68	
-spese conferimento in Discarica	€ 2.000,00		€ 3.200,00	
- Iva sui lavori 10%	€ 14.372,25		€ 15.707,07	
- Iva su imprevisti 10%	€ 181,89		€ 0,00	
- Iva su Conferimento discarica 22%	€ 0,00		€ 0,00	
- Contributo ANAC	€ 30,00		€ 30,00	
- economie da ribasso del 7,3152%	€ 10.250,75		€ 0,00	
Sommano	€ 31.528,29	€ 31.528,29	€ 22.319,75	€ 22.319,75
TOTALE A) + B)		€ 165.000,00		€ 179.390,45

- DARE ATTO** che per l'espletamento e definizione dei lavori indicati in oggetto, non necessita di proroga per l'ultimazione lavori, nonchè la somma di € 14.390,45, di cui alla Perizia di Variante di assestamento, condivisa dalla ditta affidataria Amato Mario – P. Iva 01020680888, tale importo incrementa l'importo del progetto approvato con Determina n° 44 del 23/01/2025 - R.G. n° 286 del 26/02/2025, Impegni N. 1532/2024, e N.1533/2024;

4. **IMPEGNARE** la complessiva somma di € **14.390,45**, alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macro Aggregato 2 Capitolo 214, annualità 2025, Bilancio 2025-27;
5. **DI APPROVARE** il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs 23/06/2011, n°118 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttivi e integrative del Dlgs 126/2014:

ANNO REGISTRAZIONE 2025_

TOTALE REGISTRAZIONE € **14.390,45**

N. IMPEGNO _____

DATA IMPEGNO _____;

ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	CONTROLLO CASSA
2025	€ 14.390,45	
2026	€ 0	
2027	€ 0	
TOTALE	€ 14.390,45	

6. **DARE ATTO** che il R.U.P. è il Geom. Sebastiano Vasile;

7. **DARE ATTO:**

- che il lotto CIG è : B54A16D1A3 ;
- di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d'interesse nemmeno potenziale né in situazione che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013, del D.P.R. n°81/2023, del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera G.M. n°243 del 31/12/2024 e del P.T.P.C.T approvato quale sezione del P.I.A.O. con Delibera G.C. n°112 del 16/07/2025;
- che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

8. **DI DARE ATTO** altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo Pretorio online all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> e sul sito "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.lgs n. 33/2013 così come modificato e integrato dal D.lgs n. 97/2016;

9. **Trasmettere** la presente determinazione al Settore III° Finanziario per le procedure di contabilità, controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.184, comma 4° del T.U. Approvato con D. Lgs.n° 267/2000 per gli adempimenti di sua competenza, ed in copia al Sindaco.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 gg. dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Il Resp.le Ufficio Manutenzioni

Geom. Vincenzo Portelli

Istruttore Direttivo Tecnico
Sebastiano Vasile

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.